



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras Rua Guanabara, 256 – Vila Guanabara – cep 16203-030 – tel. 18 3643 6170 – sosp@birigui.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE RESIDÊNCIA DE MUNÍCIPE

PROPRIETÁRIO: MARIETE SANTOS JORGE e APARECIDO RODRIGUES PAULINO

LOCAL: Rua Theodósio Pinheiro da Silva, 350 - Jardim São Braz - Birigui-SP

CIDADE: Birigui-SP

SERVIÇOS		MESES DE EXECUÇÃO - OBRA								8 meses	
		30	60	90	120	150	180	210	240		
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.380,22									R\$ 18.380,22
2	FUNDAÇÃO	R\$ 25.817,94	R\$ 44.164,23	R\$ 5.795,26							R\$ 75.777,43
3	ALVENARIA		R\$ 180,89	R\$ 14.274,06	R\$ 9.209,89						R\$ 23.664,84
4	ESTRUTURA E LAJES			R\$ 19.910,29	R\$ 18.354,62						R\$ 38.264,91
5	COBERTURA				R\$ 10.980,69	R\$ 4.964,30					R\$ 15.944,99
6	COSTURA DAS TRINCAS					R\$ 2.500,98					R\$ 2.500,98
7	REVESTIMENTOS					R\$ 3.814,69	R\$ 6.369,38	R\$ 6.772,41			R\$ 16.956,48
8	PISOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 11.248,91	R\$ 5.210,67	R\$ 5.516,30	R\$ 4.492,15		R\$ 26.468,03
9	REDE HIDRÁULICA, ESGOTO E PLUVIAL	R\$ 320,00				R\$ 2.513,93	R\$ 2.213,93	R\$ 2.723,12	880,12		R\$ 8.651,10
10	ESQUADRIAS METÁLICAS/MADEIRA e FERRAGEM					R\$ 4.843,13	R\$ 4.843,13	R\$ 4.843,13	R\$ 4.861,86		R\$ 19.391,25
11	FORRO PVC					R\$ 1.450,35	R\$ 1.495,91				R\$ 2.946,26
12	REDE ELÉTRICA e ILUMINAÇÃO					R\$ 2.936,06	R\$ 757,11	R\$ 1.857,11	R\$ 2.482,70		R\$ 8.032,98
13	PINTURA						R\$ 13.401,31	R\$ 12.985,13	R\$ 5.539,73		R\$ 31.926,17
14	VIDROS								R\$ 397,20		R\$ 397,20
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 15.107,93		R\$ 15.107,93
PORCENTAGEM MENSAL		14,62%	14,57%	13,13%	12,66%	11,26%	11,26%	11,40%	11,09%		100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA		14,62%	29,18%	42,32%	54,99%	66,25%	77,51%	88,91%	100,00%		-----
VALOR MENSAL		R\$ 44.518,16	R\$ 44.345,12	R\$ 39.979,61	R\$ 38.545,20	R\$ 34.272,35	R\$ 34.291,44	R\$ 34.697,20	R\$ 33.761,69		R\$ 304.410,77
TOTAL ACUMULADO		R\$ 44.518,16	R\$ 88.863,28	R\$ 128.842,89	R\$ 167.388,09	R\$ 201.660,44	R\$ 235.951,88	R\$ 270.649,08	R\$ 304.410,77		-----

Birigui, 24 de Abril de 2.026.

Eng.º MAURICIO PEREIRA
CREA-SP 0601431537

Engª GABRIELA RODRIGUES SABBO CARDOSO
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENÍCIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras