



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 01

REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA APARECIDA

1ª ETAPA (ÚNICA)													
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	56,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	100,00%
	R\$ 7.186,14	R\$ 513,30	R\$ 513,30	R\$ 513,30	R\$ 513,30	R\$ 513,30	R\$ 513,30	R\$ 513,29	R\$ 513,29	R\$ 513,29	R\$ 513,29	R\$ 513,29	R\$ 12.832,39
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33,36%	33,32%	33,32%										100,00%
	R\$ 18.653,42	R\$ 18.631,05	R\$ 18.631,05										R\$ 55.915,52
PISOS			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
			R\$ 36.151,41	R\$ 36.151,41	R\$ 36.151,41	R\$ 36.151,40							R\$ 144.605,63
GUIAS E SARJETAS						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
						R\$ 3.218,63	R\$ 3.218,63	R\$ 3.218,62	R\$ 3.218,62				R\$ 12.874,50
QUADRA ESPORTIVA									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
									R\$ 16.382,87	R\$ 16.382,87	R\$ 16.382,87	R\$ 16.382,86	R\$ 65.531,47
TOTAL POR MÊS	R\$ 25.839,56	R\$ 19.144,35	R\$ 55.295,76	R\$ 36.664,71	R\$ 36.664,71	R\$ 39.883,33	R\$ 3.731,93	R\$ 3.731,91	R\$ 20.114,78	R\$ 16.896,16	R\$ 16.896,16	R\$ 16.896,15	R\$ 291.759,51