



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Regularização e Pintura de Piso de Quadra Poliesportiva - UE Pref. Jorge Bierrenbach Senra

Endereço: Rua Luiz Ferreira Morgado, 1783 - Jd. Rio Branco, São Vicente - SP

Item	Componentes	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Total c/ BDI
1	PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DE QUADRA	20%	20%	20%	20%	10%	10%	
		R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 7.842,28	R\$ 7.842,28	R\$ 98.028,53
TOTAL		R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 15.684,56	R\$ 7.842,28	R\$ 7.842,28	
		TOTAL COM BDI R\$ 98.028.53 BDI: 25%						

São Vicente, março de 2024.

Wanderley Sarkis Ligotte Junior
Engenheiro - Diretor de Obras Escolares DIOE
CREA-SP: 506.132.1575/D

Secretaria de Educação
Av. Capitão-Mor Aguiar, 798 – Centro/ São Vicente – Tel. 3569-2232