




ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EMEB PERPÉTUO -QUADRA - REV03	DATA : 05/02/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	COBERTURA DE QUADRA - MODELO FNDE -COM APROVEITAMENTO DO PISO EXISTENTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ITAQUAQUECETUBA/SP	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,48%	71,54%	01/2026
CLIENTE:	PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA	SIURB	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	11/2025
UNIDADES:	595,29M2	FDE	2025/10	122,00%	-	01/2026
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.970,77	CDHU	200 SEM DESONERAÇÃO	126,23%	-	01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 103.367,93	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.920,99	R\$ 12.921,00	R\$ 103.367,93
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 8.706,91	R\$ 8.706,91								R\$ 8.706,91
3	FUNDAÇÕES	R\$ 105.008,53		R\$ 52.504,27	R\$ 52.504,26						R\$ 105.008,53
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 51.541,13			R\$ 25.770,57	R\$ 25.770,56					R\$ 51.541,13
5	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 397.657,58			R\$ 119.287,27	R\$ 199.063,03	R\$ 119.297,28				R\$ 397.657,58
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 11.989,61					R\$ 11.989,61				R\$ 11.989,61
7	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 17.239,74						R\$ 17.239,74			R\$ 17.239,74
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 21.846,02						R\$ 21.846,02			R\$ 21.846,02
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.718,60					R\$ 16.718,60				R\$ 16.718,60
10	ACABAMENTOS	R\$ 151.433,35						R\$ 60.573,34	R\$ 45.430,01	R\$ 45.430,00	R\$ 151.433,35
11	MURO	R\$ 68.882,03									R\$ 68.882,03
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 38.487,05								R\$ 38.487,05	R\$ 38.487,05
13	GERENCIAMENTO	R\$ 180.303,44	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 22.537,93	R\$ 180.303,44
		R\$ 1.173.181,92	R\$ 44.165,83	R\$ 87.963,19	R\$ 233.031,02	R\$ 254.733,53	R\$ 217.805,42	R\$ 135.118,02	R\$ 80.888,93	R\$ 119.375,98	R\$ 1.173.181,92
			R\$ 44.165,83	R\$ 132.129,02	R\$ 365.160,04	R\$ 619.893,57	R\$ 637.798,99	R\$ 972.917,01	R\$ 1.053.805,94	R\$ 1.173.181,92	