



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

SETOR DE ALMOXARIFADO

P. M. B. P.
PROC. Nº 19537 / 2023

FOLHA Nº 22

Visto

Graca

DLCA

ANEXO 02 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Registro de Preço para Gaveteiro do Cemitério Municipal

1. PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO

OBJETIVO:

Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 1 - Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para execução de construção e instalação de gavetários para Cemitério Municipal de Bragança Paulista	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Prejudicando os serviços de manutenção do Cemitério Municipal		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir exigências e estimativas compatíveis com o mercado	1. Secretario de Serviços
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir novo processo licitatório contemplando adequações para atrair licitantes bem como estender	1. Administrador do Cemitério Municipal

RISCO 02 - Empresa não assina o contrato ou ata de registro de preços		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para execução de construção e instalação de gavetários para Cemitério Municipal de Bragança Paulista	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

SETOR DE ALMOXARIFADO

P. M. B. P.
PROC. Nº 19537 / 2023

FOLHA Nº 23

Visto *Graca*

DLC

POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Prejudicando os serviços de manutenção do Cemitério Municipal		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar edital com as possíveis penalidades em caso de recusa na assinatura do contrato	1. Secretario de Serviços
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	- convocar licitantes remanescentes para assinar o contrato nas mesmas condições do vencedor. - convocar licitantes remanescentes para nova negociação. - penalizar a empresa que se recusou a assinar o contrato e iniciar novo processo licitatório.	1. Administrador do Cemitério Municipal

2. FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

2.1 OBJETIVO:

Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 03 - Contratada não entrega o material		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para execução de construção e instalação de gavetários para Cemitério Municipal de Bragança Paulista	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Prejudicando os serviços de manutenção do Cemitério Municipal		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	No termo de referência incluir condições adequadas de forma que seja possível cumprir o contrato	1. Secretario de Serviços
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar o motivo da falha e, se for o caso, penalizar a empresa. - iniciar novo processo licitatório.	2. Administrador do Cemitério Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

SETOR DE ALMOXARIFADO

P. M. B. P.
PROC. Nº 19537/2024
FOLHA Nº 24
Visto *Graca* 5 DLCA

3. FASE: GESTÃO DO CONTRATO

3.1 OBJETIVO:

Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a GESTÃO DO CONTRATO para o objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 04 – ASSINATURA DE CONTRATO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Secretaria não tem fornecedor para execução de construção e instalação de gavetários para Cemitério Municipal de Bragança Paulista	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1.	Prejudicando os serviços de manutenção do Cemitério Municipal	
ID	Ação Preventiva	
1.	Acionar o fornecedor venbedor através de e-mail, telefone	1. Secretario de Serviços
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	verificar o motivo da falha e, se for o caso, penalizar a empresa. - iniciar novo processo licitatório.	2. Administrador do Cemitério Municipal


Bragança Paulista, 19 de Junho de 2024

RESPONSÁVEIS


Nome: Danilo José Lang Junior

Matrícula: _____


Secretário Municipal de Serviço





- CONSIDERAÇÕES**
- O sistema de exaustão e insuflação, em bloco único, para cada sala e para cada bloco de salas de máquinas, deve ser dimensionado de acordo com a capacidade de trabalho da máquina.
 - Toda a insuflação no sistema de exaustão deve ser feita em P.V.C.
 - Toda a insuflação dos gases deve ser feita com C.A.S. para funcionamento.



Corte esquemático B-B
Em: 1/5




EXEMPLO
Corte esquemático C-C
Em: 1/5






Corte esquemático A-A

Esquema de ligação das janelas por moldadas



PROC. Nº 19537 / 2024
FOLHA Nº 25
Visto *Graca*
P. M. B. P.
DLCA





Vista 1

Vista 2


Vista 3

Vista 4






PLANTA BAIXA BLOCO ESPECIAL- BLOCO 20




PLANTA BAIXA BLOCO ESPECIAL- BLOCO 20




DETALHE INTERNO DAS GAVETAS

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO ARMADO	
ARMADURA	14x14mm
ARMADURA DE FUNDAMENTO E LAJE	14x14mm
LOCALIZ. GAVETAS	14x14mm
TAMPAS INTERNAS DAS GAVETAS	14x14mm
PALEADO	14x14mm




MEDIDAS INTERNAS




VISTA FRONTAL



DETALHE DAS TAMPAS INTERNAS DAS GAVETAS



DETALHE DAS TAMPAS EXTERNAS DE GAVETAS



DETALHE DAS TAMPAS EXTERNAS DE GAVETAS