

P-01	GESTAO DE CONTRATO				Responsável: ADRIANO SUDAIA		
Ações de Contingência							
C-01	GESTAO DE CONTRATO				Responsável: VANDA RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do objeto.	Descumprimento do prazo de entrega previsto no edital pela contratada.		Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos							
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.						
Ações Preventivas							
P-01	Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso.				Responsável: VANDA RIBEIRO		
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital e seus anexos				Responsável: VANDA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO SUDAIA
Pregoeiro

LUCIANE PLATINE MORENO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VANDA RIBEIRO
Equipe de apoio