

ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 213/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
213/2026	NATHALIA ELISA PEREIRA DA SILVA	31/08/2026 10:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Atenção Domiciliar em Saúde, na modalidade Internação Domiciliar - AJ - L.M.A.A.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento das necessidades dos autores, como endereço errado, quantidade dos procedimentos ou ainda falha na identificação de alguma necessidade que será relevante para o sucesso da contratação. Esse dado, eventualmente, consta dos relatórios médicos que indicou o tratamento ou das demandas, mas pode não ter sido observada no momento da solicitação das contratações.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Falhas no levantamento das necessidades da autora da demanda podem culminar no empenhamento equivocado dos serviços, gerando deficiência do atendimento dos serviços pleiteados e descumprimento da determinação judicial.

Ações Preventivas

P-01 Inserir servidores ligados à área demandante do fornecimento do serviço, com conhecimento técnico do objeto para melhor triagem dos serviços a serem prestados. **Responsável:** CELIA ROSA CERQUEIRA

Ações de Contingência

C-01 Devolver processo à unidade requisitante para reformulação das especificações.. **Responsável:** JOSINEIDE DO NASCIMENTO GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na pesquisa de preços	Problemas no recebimento dos orçamentos solicitados para a elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 A demora na obtenção dos orçamentos para a pesquisa de preços pode culminar em atraso no andamento do processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Designar mais servidores com para compor a equipe de coleta de orçamentos. **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY

Ações de Contingência

C-01 Criar força tarefa objetivando a celeridade do processo. **Responsável:** JEFERSON RODRIGUES KOKENY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Paciente não se adaptar aos profissionais ou eles não se adaptarem ao paciente/à família	a) Família/paciente, por alguma razão, não se sentir confortável com o serviço do profissional; b) paciente/familiar inflexíveis, gerando situações embaraçosas ou constrangedoras à permanência do profissional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descumprimento da determinação judicial; paciente apresentar piora no quadro de saúde pelo não recebimento do tratamento

Ações Preventivas

P-01 No caso de paciente/familiar com histórico de convivência difícil com os profissionais de contratadas anteriores, já comunicar a empresa que irá iniciar os serviços sobre prováveis e **Responsável:** ANA CRISTINA FERNANDES SILVA

futuras adversidades.

Ações de Contingência

C-01	Não havendo consenso entre as partes, propor rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação	Responsável: ANA CRISTINA FERNANDES SILVA
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA ELISA PEREIRA DA SILVA

ASSESSOR TÉCNICO III



Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 11:14:59.