

ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	CARLOS BENTO DARIO	25/05/2026 15:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO 1	Licitação fracassada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto da eventual ocorrência do risco: (X) Baixa () Média () Alta					
2	Licitação fracassada Probabilidade de ocorrência do risco: (X) Baixa () Média () Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos serviços de forma que seja economicamente viável ao (s) licitante (s). Responsável: CARLOS BENTO DARIO					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas administrativas cabíveis para correção da ocorrência, visando garantir a continuidade da contratação e o adequado atendimento da necessidade da Administração. Responsável: CARLOS BENTO DARIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Atraso na entrega dos materiais	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Probabilidade de ocorrência do risco: () Baixa (X) Média () Alta					
2	Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixa (X) Média () Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de prazo alcançável Responsável: CARLOS BENTO DARIO					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas administrativas cabíveis para correção da ocorrência. Responsável: CARLOS BENTO DARIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Não entrega dos itens	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta					
2	Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixa () Média (x) Alta					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o andamento da conclusão da entrega dos itens Responsável: CARLOS BENTO DARIO					
Ações de Contingência						
C-01	Adotar as medidas administrativas cabíveis para correção da ocorrência. Responsável: CARLOS BENTO DARIO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

CARLOS BENTO DARIO

Equipe de apoio