

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	CHARLES HUDSON QUARESMA	07/04/2026 10:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de equipamentos de capacitação de imagem.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaria durante o transporte ou entrega dos equipamentos	Embalagem inadequada ou má condição no transporte	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na utilização dos equipamentos e possíveis custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir embalagem adequada e conferência no ato da entrega.			Responsáveis: MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, WILLIAM BONFANTE GARCIA, CHARLES HUDSON QUARESMA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação imediata de substituição do equipamento danificado.			Responsáveis: MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defeito de fábrica ou falha técnica nos equipamentos.	Produto com defeito de fabricação ou falha técnica inicial.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso das atividades de registro audiovisual					
Ações Preventivas						
P-01	Teste e homologação técnica após o recebimento.			Responsáveis: CHARLES HUDSON QUARESMA, MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, WILLIAM BONFANTE GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia junto ao fornecedor e registrar ocorrência no processo.			Responsáveis: MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, CHARLES HUDSON QUARESMA, CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Obsolescência tecnológica rápida	Avanço tecnológico no setor audiovisual.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução da qualidade e necessidade de nova aquisição em curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Aquisição de equipamentos atualizados, com boa compatibilidade e suporte de mercado.			Responsáveis: CHARLES HUDSON QUARESMA,		

Ações de Contingência					
C-01	Planejar substituições graduais dentro da vida útil prevista.			Responsáveis: MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, CHARLES HUDSON QUARESMA, CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, CADIN, etc)	Empresa irregular junto aos [órgãos de controle	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.				

Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar junto aos órgãos de controle.			Responsáveis: CHARLES HUDSON QUARESMA, MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, WILLIAM BONFANTE GARCIA	

Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsáveis: MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO, CHARLES HUDSON QUARESMA, CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO GUARA CARRILHO
Maj PM - Ch EM



Assinou eletronicamente em 16/04/2026 às 11:50:47.

CHARLES HUDSON QUARESMA
Equipe de apoio

MARIANA RENATA RAMOS COSTA DO NASCIMENTO
Equipe de apoio

