

Mapa de Gerenciamento de Riscos 80/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
80/2026	ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	19/05/2026 11:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE HEADSETS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/05/2026 11:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	R-01	Indisponibilidade do fornecedor (Ruptura escolha de fornecedor inaprop´riado contratual, falência)	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto a ser adquirido.					
2	Impossibilidade de sustentação tecnológica nas localidades da FCP.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 - reuniões com autoridades para analisar alternativas para a aquisição em caráter de urgência.			Responsáveis: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, NILSON TARCISIO DE CAMPOS		
Ações de Contingência						
C-01	c01 - Convocação de reuniões da equipe de planejamento para realização deum novo planejamento par a prosseguimento do processo de contratação e reestabelecimento da aquisição pretendida.			Responsável: ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA		
C-02	c02- Estabelecimento de diretrizes e coordenação das áreas para alcançá-las.			Responsável: NILSON TARCISIO DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02	Insuficiência de recursos orçamentários para contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição, acarretando na descontinuidade dos serviços do COPOM					
2	Impacto direto nos serviços de atendimento de emergência 190					
Ações Preventivas						
P-01	Busca de fontes alternativas de financiamento			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		
P-02	Priorização deste projeto em detrimento de outras iniciativas			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de planejamento para solução alternativa temporária			Responsável: RODRIGO JOSE FRANCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE GUSTAVO FERREIRA DA SILVA

CB PM AUX ADM COPOM



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 11:46:52.