

ESP-CENTRO DE MOTOMECANIZACAO - CMM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	FABIO HENRIQUE DA SILVA	10/02/2026 16:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Solicitação de Contratação de Serviço de Dedetização, Desratização e Desinsetização		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Materiais de dedetização de baixa qualidade	Oferta de propostas que não atendam ao descritivo do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Uma dedetização de baixa qualidade pode trazer sérios riscos à saúde, ao meio ambiente e causar prejuízos financeiros. A utilização de produtos inadequados ou a aplicação incorreta pode levar à intoxicação por inseticidas, contaminação de alimentos e ambientes, além de não solucionar o problema das pragas, que podem voltar com mais força.					
	Ações Preventivas					
P-01	Critério na classificação dos itens e das empresas, desclassificando todos aqueles que não atendam ao Edital.			Responsável: FABIO HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de um novo processo de contratação caso nenhuma empresa atenda ao descritivo dos gêneros.			Responsável: REINALDO FABIANO DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato para prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	O atraso na dedetização pode levar a um aumento da infestação de pragas, com riscos à saúde, danos materiais e prejuízos financeiros. Além disso, pode haver complicações legais e ambientais, especialmente em condomínios ou locais com grande circulação de pessoas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhamento de e-mail à contratada, informando o prazo final para entrega e instalação do			Responsável: FABIO HENRIQUE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da Contratada, e caso não cumpra o prazo estabelecido para entrega e instalação			Responsável: REINALDO FABIANO DA SILVA JUNIOR		
	realização de documentação para abertura de processo sancionatório em desfavor da contratada.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO HENRIQUE DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 09:54:51.