

ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

27/2026

Responsável pela Edição

VINICIUS DA SILVA CAMPOS

Data de Criação

24/08/2026 14:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise de riscos para contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial corretiva (2º e 3º DP Bebedouro)

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Valor da contratação superar o orçamento estimado	Identificação de serviços adicionais durante a execução	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Insuficiência de recursos para conclusão do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar memorial descritivo detalhado, realizar vistoria técnica do imóvel e promover pesquisa de preços compatível com o escopo da contratação. **Responsáveis:** JONES RUDOLF CARREGARI, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o escopo dos serviços ou promover adequação orçamentária, quando cabível. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO VASCONCELOS, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JONES RUDOLF CARREGARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução inadequada dos reparos e da pintura	Utilização de materiais inadequados ou mão de obra sem qualificação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Necessidade de retrabalho;
2 Recusa dos serviços pela fiscalização;
3 Devolução do imóvel em condições incompatíveis com as exigências contratuais.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização contínua da execução dos serviços e conferência dos materiais empregados. **Responsáveis:** JONES RUDOLF CARREGARI, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Ações de Contingência

C-01 Determinar a correção dos serviços executados inadequadamente e aplicar as medidas contratuais cabíveis. **Responsáveis:** JONES RUDOLF CARREGARI, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços	Insuficiência de mão de obra ou problemas de planejamento da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de devolução do imóvel na data programada;
2 Prorrogação indevida da ocupação do imóvel;
3 Possíveis repercussões financeiras decorrentes do atraso.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento permanente do cronograma físico de execução. **Responsáveis:** JOSE EDUARDO VASCONCELOS, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JONES RUDOLF CARREGARI

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da contratada para regularização imediata da execução e adoção das medidas sancionatórias cabíveis. **Responsáveis:** JONES RUDOLF CARREGARI, VINICIUS DA SILVA CAMPOS, JOSE EDUARDO VASCONCELOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 13:25:17.

VINICIUS DA SILVA CAMPOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 14:18:41.

JONES RUDOLF CARREGARI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 16:14:11.

Seleção de fornecedor

JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Autoridade competente

VINICIUS DA SILVA CAMPOS

Equipe de apoio

JONES RUDOLF CARREGARI

Autoridade competente

JOSE EDUARDO VASCONCELOS

Autoridade competente

VINICIUS DA SILVA CAMPOS

Equipe de apoio

JONES RUDOLF CARREGARI

Autoridade competente