

ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 61/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

61/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Láureas de Mérito Pessoal Pmzito

Responsável pela Edição

BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES

Data de Criação

07/05/2026 10:57

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo de contratação	Não observância de prazos/documentos ou falhas no fluxo processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Retardo na licitação, comprometendo o cronograma de aquisição.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar que toda a documentação apresentada pela empresa a ser contratada corresponde ao que foi demandado para a contratação			Responsável: JULIANO RODRIGUES MONDIN		
P-02	Manter controle do fluxo processual			Responsável: MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar documentação apresentada pela empresa de forma urgente para minimizar o atraso			Responsáveis: JULIANO RODRIGUES MONDIN, MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
C-02	Deslocar força de trabalho para celeridade no processo			Responsáveis: MARCO ANTONIO PETERNUCCI, JULIANO RODRIGUES MONDIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas no planejamento do processo licitatório.	Termo de Referência ambíguo, excesso de exigências ou falta de divulgação do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Propostas inadequadas, ausência de fornecedores ou necessidade de republicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar TR claro e objetivo, com requisitos técnicos bem definidos.			Responsável: BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
P-02	Revisar exigências para não restringir a competitividade.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
P-03	Ampliar a divulgação do certame.			Responsável: JULIANO RODRIGUES MONDIN		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar TR e republicar.			Responsável: JULIO CESAR ROSAS		
C-02	Iniciar novo processo de contratação, se necessário.			Responsável: BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda ou contingenciamento de recursos orçamentários.	Bloqueio ou remanejamento dos recursos previstos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou inviabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar disponibilidade junto à área de finanças.			Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
P-02	Priorizar cronograma de empenho para assegurar reserva de recursos.			Responsável: JULIANO RODRIGUES MONDIN		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recomposição orçamentária junto ao setor financeiro.			Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		

C-02	Reprogramar aquisição para o exercício seguinte, se inevitável.			Responsável: MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas de execução contratual pela fornecedora.	Falta de condições de habilitação, má qualidade do material ou abandono do fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de insumos inadequados ou interrupção do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa da habilitação e das propostas.			Responsável: MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
P-02	Definição de padrões mínimos de qualidade no contrato.			Responsável: BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
P-03	Previsão de penalidades em caso de abandono.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação e exigência de correção imediata.			Responsável: BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES		
C-02	Rescisão contratual e abertura de novo certame.			Responsável: MARCO ANTONIO PETERNUCCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fragilidade na fiscalização e aplicação de sanções.	Ausência de servidores designados ou falta de atuação da fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento contratual sem medidas corretivas, aumentando o risco de inadimplemento.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente fiscais do contrato com atribuições claras.			Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
P-02	Elaborar e manter relatório de acompanhamento.			Responsável: JULIO CESAR ROSAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções, mesmo que tardiamente.			Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
C-02	Substituir ou reforçar a equipe fiscalizatória.			Responsável: JULIO CESAR ROSAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRYAN RICHARD DA SILVA GONCALVES

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 09:18:38.