

**EDITAL DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 13/SEME/2026**

**PROCESSO SEI Nº 6019.2024/0002726-6**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para revitalização do CDC Mooca, localizado na Rua Maria Luísa de Pinho, nº 113 – Parque da Mooca – São Paulo/SP.

**VALOR REFERENCIAL TOTAL DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 1.049.365,89 (um milhão quarenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

**REGIME DE EXECUÇÃO:** SEMI-INTEGRADA

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO

**MODO DE DISPUTA:** FECHADO E ABERTO

**INVERSÃO DAS FASES:** A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDERÁ AS FASES DE PROPOSTAS/LANCES E JULGAMENTO

**LOCAL:** Sala de Licitações da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**, situada na Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04039-034

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** Dia: 17/09/2026 às 10:00h (horário de Brasília)

**TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP/EQUIPARADAS:** Sim.

**PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO:** Sim, observadas as condições estabelecidas no Edital

**PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS:** NÃO

## ÍNDICE

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREÂMBULO</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>1. OBJETO</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>4. DO CONSÓRCIO</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>5. GARANTIA DA PROPOSTA</b>                                                          | <b>6</b>  |
| <b>6. DA VISTORIA TÉCNICA</b>                                                           | <b>7</b>  |
| <b>7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA - MODO PRESENCIAL</b> | <b>8</b>  |
| <b>8. CREDENCIAMENTO</b>                                                                | <b>9</b>  |
| <b>9. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>10. HABILITAÇÃO</b>                                                                  | <b>10</b> |
| <b>11. PROPOSTAS</b>                                                                    | <b>13</b> |
| <b>12. DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO</b>                                                      | <b>15</b> |
| <b>13. DA FASE DE JULGAMENTO</b>                                                        | <b>16</b> |
| <b>14. DO RECURSO</b>                                                                   | <b>16</b> |
| <b>15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>16. DO CONTRATO</b>                                                                  | <b>17</b> |
| <b>17. DA GARANTIA CONTRATUAL</b>                                                       | <b>18</b> |
| <b>18. PENALIDADES</b>                                                                  | <b>18</b> |
| <b>19. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL</b>                        | <b>19</b> |
| <b>20. DISPOSIÇÕES GERAIS</b>                                                           | <b>20</b> |

## **ANEXOS**

Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

**I** – TERMO DE REFERÊNCIA E DISPOSIÇÃO TÉCNICA;

**IA** – MATRIZ DE RISCOS;

**IB** – PROJETOS;

**IC** – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

**ID** – DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI'S (PMSP/SEME);

**IE** – TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO (PMSP/SEME);

**IF** – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PMSP/SEME);

**ANEXO II**– MINUTA DE CONTRATO;

**ANEXO III**– DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO;

**ANEXO IV** – CARTA DE CREDENCIAMENTO;

**ANEXO V** – PROPOSTA COMERCIAL;

**ANEXO V-A**– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

**ANEXO V-B** – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO B.D.I.;

**ANEXO V-C** – TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;

**ANEXO V-D** – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

**ANEXO VII** – DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO;

**ANEXO VIII** – DECLARAÇÃO GERAL;

**ANEXO IX** – CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – BALANÇO PATRIMONIAL;

**ANEXO X** – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;

**ANEXO XI** – DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA;

**ANEXO XII** – QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;

**ANEXO XIII** – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 48.184/07;

**ANEXO XIV** – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME DECRETO 50.977/09

**ANEXO XV** – DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

**ANEXO XVI** – DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE VISTORIA TÉCNICA

**ANEXO XVII**- MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

## PREÂMBULO

### CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 13/SEME/2026

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER** e a Comissão de Contratação, designada pela Autoridade Competente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 6019.2024/0002726-6, tornam público, que realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **PRESENCIAL**, por regime de execução **Semi-Integrada**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, da Portaria SIURB nº 16/SIURB/2023, bem como as demais normas aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

**DATA: 17/09/2026** ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

**HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 10:00h (dez) horas** – horário de Brasília-DF da data acima.

**HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 10:00h (dez) horas** – horário de Brasília-DF da data acima.

**LOCAL:** Sala de Licitações da SEME, à Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04039-034.

## 1. OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a **Contratação de empresa especializada para revitalização do CDC Mooca, localizado na Rua Maria Luísa de Pinho, nº 113 – Parque da Mooca – São Paulo/SP**, conforme especificações constantes no ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMADO e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição.
- 1.2. O prazo para execução do presente objeto é de **180 (CENTO E OITENTA)**, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início pela SEME.
- 1.3. O prazo de vigência do contrato corresponderá ao prazo de execução do objeto, acrescido de 3 (três) meses, quando a execução for de até 180 (cento e oitenta) dias, e acrescido de 6 (seis) meses, quando a execução for superior a 180 (cento e oitenta) dias, destinados às atividades de fiscalização final, medições, recebimento e encerramento contratual, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
- 1.4. Será adotada a inversão das fases de habilitação, propostas e julgamento, tendo sido devidamente justificada e a autorizada pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer – SEME.
- 1.5. Será adotado o modo presencial, tendo sido devidamente justificado e autorizado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer – SEME.
- 1.6. A modalidade adotada, nos termos da Lei 14133/2021, será a Concorrência.
- 1.7. O modo de disputa será fechado e aberto.
- 1.8. O critério de julgamento das propostas será o menor preço global, após etapa de lances.
- 1.9. O Regime de execução adotado será a contratação de **SEMI-INTEGRADA**, em que o contratado será responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo e executar obras e serviços de engenharia necessários e suficientes para a entrega final do objeto.
- 1.10. O Cronograma, elaborado a partir da Planilha de Orçamento Estimado, estabelece as ETAPAS de execução e respectivos períodos, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução, possibilitando a aferição do avanço físico das ETAPAS, subsidiando a elaboração das medições e respectivos pagamentos, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários (LEI 14.133/2021, ART. 46, §9º).
- 1.11. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, bem como, quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, este será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas, podendo a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual (LEI 14133/2021, ART. 111).

## 2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 2.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato oriundo desta licitação onerarão a dotação orçamentária nº nº 19.00.19.10 27.812.4011.1.896 4.4.90.39.00.00.1.500.9001 0 e 19.00.19.10 27.812.4011.1.896 4.4.90.39.00.02.1.700.1585 1, do orçamento vigente, observando, se for o caso, as disposições do Decreto Municipal nº 61.990, de 18/11/2022, que fixa normas e estabelece os procedimentos para a inserção de dados no Sistema de Orçamento e Finanças – SOF, no que se refere à inscrição dos saldos das notas de empenho em Restos a Pagar a partir do exercício de 2022;

- 2.2. O valor global máximo estimado das despesas dessa contratação importa em **R\$ 1.049.365,89 (um milhão quarenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)**, e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto na Planilha Orçamentária Referencial – Anexo IC, parte integrante deste edital.

### **3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA**

- 3.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas que atenderem às exigências do Edital;
- 3.2. Empresas individualizadas ou que estejam constituídas em forma de consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
- 3.3. A(s) licitante(s) responsabilizam-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
- 3.4. Será admitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente para participar de procedimento licitatório;
- 3.5. Será aplicado tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, em virtude do valor estimado da contratação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e alterações e do art. 1º-A do Decreto Municipal nº 56.475/2015.
- 3.6. **Não poderão disputar esta licitação:**
- 3.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.6.5. Agente público, seja a que título for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de São Paulo;
- 3.6.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.6.7. Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho nos termos da Lei Municipal nº 11.091/91;
- 3.6.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.7. Cooperativas, conforme Decreto Municipal nº 62.100/2022;
- 3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
- 3.9. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.6.1 e 3.6.2 as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
- 3.10. O disposto nos itens 3.6.1 e 3.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução;
- 3.11. A vedação de que trata o item 3.6.4 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

- 3.12. A participação nesta Concorrência implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições legais que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

#### **4. DO CONSÓRCIO**

- 4.1. No caso de consórcio será impedida de participar desta licitação a empresa que participe, ao mesmo tempo, de mais de um consórcio ou a licitante que atue, ao mesmo tempo, isoladamente e em consórcio, conforme inciso IV do art. 15 da Lei 14.133/2021;
- 4.2. Deverá ser indicado uma empresa líder, que será responsável por representar o consórcio perante a Administração, podendo esta emitir declarações, apresentar lances, documentos de proposta e de habilitação, manifestar intenção de recorrer, apresentar razões e/ou contrarrazões recursais, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação, dentre outros atos;
- 4.3. A proposta do consórcio deverá ser assinada pelo representante legal ou procurador da empresa líder, e deverá conter todas as informações dos Consorciados (nome e endereço completos, número do CNPJ, números de telefone, e e-mail), bem como todas as informações dos estabelecimentos vinculados à execução contratual;
- 4.4. Instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio, que trata o item 7.9.2 deverá conter no mínimo:
- 4.4.1. indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração, durante todo o procedimento licitatório e a vigência contratual, bem como administrativa e judicialmente;
- 4.4.2. participação de cada Consorciado na execução dos serviços, bem como o percentual de cada no valor global ofertado;
- 4.4.3. prazo de vigência do compromisso, que deverá estar vinculado à duração do procedimento licitatório;
- 4.4.4. prazo de duração do consórcio que não poderá ser inferior ao prazo de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses;
- 4.4.5. os compromissos, as obrigações, bem como a responsabilidade de cada Consorciado quanto ao cumprimento das obrigações contratuais;
- 4.4.6. responsabilidade solidária dos Consorciados pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes do procedimento licitatório e do Contrato.
- 4.5. Todos os documentos de habilitação listados neste Edital (item Error: Reference source not found) deverão ser comprovados por todos os Consorciados, sob pena de inabilitação do Consórcio, sendo admitido para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado;
- 4.6. Caso o Consórcio se sagre vencedor, deverá promover, antes da celebração do Contrato, sua constituição e registro, observadas as disposições do Termo de Compromisso apresentado juntamente com a proposta, bem como sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 4.7. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.

#### **5. GARANTIA DA PROPOSTA**

- 5.1. A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá respeitar o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021 e alterações da Portaria SF nº 8, de 21 de Janeiro de 2025.
- 5.2. O valor da garantia para o presente objeto será de **R\$ 10.493,66 (dez mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos)**.
- 5.3. A Garantia de Proposta deverá ser apresentada em conjunto com os documentos do Envelope nº 2 – Proposta Comercial, conforme item 11.1.

- 5.4. Em caso de consórcio, a garantia poderá ser prestada por uma única empresa ou pelas diferentes empresas que o compõem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.
- 5.4.1. Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a líder deverá no ato da solicitação do registro da garantia, informar o nome do consórcio, a identificação de todas as empresas que o integram e o valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim como os devidos percentuais de participação no consórcio.
- 5.5. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverá ser apresentado juntamente com os documentos elencados no item 11.1;
- 5.6. A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;
- 5.7. A Comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários.
- 5.8. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.
- 5.9. A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

## 6. DA VISTORIA TÉCNICA

- 6.1. As empresas interessadas em participar do certame **DEVERÃO** ter pleno conhecimento das condições gerais e particulares do objeto da licitação e do local onde serão executadas as obras e/ou serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.
- 6.2. As empresas interessadas **PODERÃO EFETUAR VISTORIA TÉCNICA**, no local onde será executada a obra, com o objetivo de verificar as condições locais, avaliar a quantidade e a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto da licitação, permitindo aos interessados colher as informações e subsídios que julgarem necessários para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica.
- 6.3. A visita técnica ao local das obras será realizada diretamente pelos licitantes, na pessoa do responsável técnico da empresa (ENGENHEIRO CIVIL), ficando dispensado o agendamento com a SEME, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local, no tocante à execução do projeto. Em caso de dúvidas, as mesmas poderão ser esclarecidas por meio do telefone (11) 3396-6663 – Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção.
- 6.4. Após a realização da visita, e em até 1 (um) dia útil à realização do certame, deverá o Licitante protocolar a declaração nos moldes do ANEXO XV, acompanhada de relatório fotográfico (com geolocalização, data e horário) com no mínimo 4 (quatro) fotos do local, cópia autenticada da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA, comprovando sua condição técnica e, a comprovação do vínculo com a empresa licitante, na SEME - Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção, no endereço Rua Pedro de Toledo, 1651, Indianópolis, CEP 04039-000, São Paulo/SP. A referida declaração protocolada, deverá ser apresentada juntamente com os documentos para habilitação.
- 6.5. Não será permitido que um mesmo responsável técnico realize a vistoria para mais de uma empresa.
- 6.6. As empresas que decidirem por **NÃO REALIZAR VISTORIA TÉCNICA** deverão apresentar, juntamente com os documentos para habilitação, declaração nos moldes do ANEXO XVI do Edital, assinada pelo responsável técnico, de que está ciente de que não serão atendidas solicitações durante a execução da obra sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados deste projeto.
- 6.7. Deverá ser anexado à declaração ANEXO XVI do Edital, cópia autenticada da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA comprovando sua condição técnica e a comprovação do vínculo com a empresa licitante.

## **7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA – MODO PRESENCIAL**

- 7.1. A documentação da licitação deverá ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados, indevassáveis, impedindo a identificação do conteúdo, denominados e identificados, obrigatoriamente, ENVELOPE Nº 1 HABILITAÇÃO e ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA COMERCIAL;
- 7.2. O envelope nº 1 deverá conter a documentação referente a Habilitação, conforme item 10 deste Edital, devendo estar rubricada e numerada em ordem sequencial, **PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM DOIS FUROS**, de acordo com as prescrições deste Edital, contendo em sua parte externa e frontal a identificação da licitante, o número da licitação e número do envelope;
- 7.3. O envelope nº 2 deverá conter a documentação referente a Proposta Comercial e documentos anexos, conforme item 11 deste Edital;
- 7.4. O Presidente da sessão deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preço, inclusive quanto aos preços unitários, alcançado com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes com a execução do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação.
- 7.5. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros da Administração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final alcançado na fase de lances.
- 7.6. Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o Presidente da sessão determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, por meio de documentação complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital.
- 7.7. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.
- 7.8. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará a Comissão ao julgamento da habilitação.
- 7.9. As empresas interessadas **DEVERÃO**, por ocasião da entrega dos envelopes, apresentar obrigatoriamente **FORA dos Envelopes**:
  - 7.9.1. Declaração da licitante que atende as condições de habilitação, nos termos do inciso I, do artigo 63 da Lei 14133/2021 (Anexo III);
  - 7.9.2. Instrumento público ou particular de compromisso de constituição do consórcio, quando for o caso;
  - 7.9.3. Os documentos elencados no item 7.12;
  - 7.9.4. Se estiver interessada em obter as vantagens e gozar das prerrogativas determinadas pela Lei Complementar 123/2006, nos termos da Lei 14133/2021, e se permitido nesse Edital, apresentar documentação probatória da sua condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, assinada pelo representante da empresa e pelo Responsável Contábil;
- 7.10. Os envelopes e os documentos exigidos para participação na licitação deverão ser entregues na Sala de Licitações da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada à Rua Pedro de Toledo, 1651 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04039-034, no horário das 10:00h do dia 17/09/2026, sendo que a sessão de abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação iniciar-se-á no mesmo dia no horário das 10:00h, no mesmo endereço.
- 7.11. A entrega da documentação e proposta por parte da licitante implicará em sua plena aceitação, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
- 7.12. Após o horário estabelecido para o recebimento dos envelopes contendo DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, serão iniciados os trabalhos pela Comissão de Contratação e não serão aceitos novos envelopes sob nenhuma alegação.

## **8. CREDENCIAMENTO**

- 8.1. Na sessão de abertura da licitação, que se realizará no local dia e hora estabelecidos no item 7.9.4 deste Edital, as empresas participantes poderão se fazer representar por credenciamento:
  - 8.1.1. diretamente por representante legal da empresa, apresentando cópia reprográfica autenticada do respectivo Contrato Social e da Ata de eleição da diretoria, que comprove os poderes de representação, podendo, no caso de cópia simples, apresentar o documento original para autenticação pela Comissão de Contratação;
- 8.2. indiretamente por meio de procuração ou de Carta de Credenciamento específica (Anexo IV), que deverá haver menção expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar lances, receber intimação e interpor ou desistir de recursos. O presente documento deverá conter a identificação clara do subscritor, com firma reconhecida ou firmada por 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas (nome, R.G. e endereço) e estar acompanhada do respectivo Contrato Social e/ou Ata de eleição da diretoria, ambos em cópia reprográfica autenticada, podendo, no caso de cópia simples, apresentar o documento original para autenticação pela Comissão de Contratação.
- 8.3. Os contratos sociais, procurações ou cartas credenciais deverão ser apresentados ao Presidente da Comissão de Contratação, no ato da abertura da sessão, juntamente com um documento de identificação com foto, para a devida conferência.
- 8.4. Durante os trabalhos das sessões públicas do presente certame, somente será permitida a manifestação oral ou escrita de credenciados das licitantes participantes, sendo permitido apenas um credenciado por empresa, que constará em ata, cabendo recursos quanto a seus efeitos, ressaltando que não serão consideradas para fins legais refutações orais;

## **9. DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO**

- 9.1. A licitação será processada e julgada por Comissão de Contratação, instituída e designada pela Autoridade Competente, por meio do Despacho de Abertura da presente licitação, com observância dos seguintes procedimentos:
  - 9.1.1. Apresentação da Comissão de Contratação, informações sobre a Licitação, nomes das empresas proponentes, atendimento aos requisitos obrigatórios de apresentação dos envelopes e ressaltando aquelas que irão participar na condição de MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e REUNIDAS EM CONSÓRCIO;
  - 9.1.2. Abertura do Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de todas as proponentes declaradas aptas a participar do certame, caracterizando-se a INVERSÃO DE FASES, devidamente autorizada pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer;
  - 9.1.3. Análise de toda a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e deliberação da Comissão de Contratação acerca da habilitação ou inabilitação;
  - 9.1.4. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão de Contratação abrirá os ENVELOPES DE PROPOSTAS das empresas habilitadas e após a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, bem como as demais normas estabelecidas no artigo 59 da Lei 14133/2021, procederá à classificação em ordem crescente dos preços ofertados, registrando-se o resultado em ata, promovendo-se a desclassificação daquelas que estiverem desconformes ou incompatíveis;
  - 9.1.5. Após a classificação será iniciada a etapa de lances e negociação nos termos do item 12;
  - 9.1.6. Finalizada a etapa de lances e negociação, será feito o julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital, declarando, provisoriamente, vencedora a licitante com a melhor proposta classificada e aprovada pela Comissão de Contratação;
  - 9.1.7. Observância do prazo para interposição de recursos e contrarrazões, em caso de haver intenção de recorrer, que deverá ser manifestada imediatamente após declarada a empresa vencedora pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, sob pena de preclusão;
  - 9.1.8. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de julgamento, devendo ser observadas as formalidades contidas no item 14 deste edital para fins de conhecimento e apreciação.
  - 9.1.9. Inexistindo interposição de recurso o processo prosseguirá em suas ulteriores fases. Em caso de interposição, a Comissão procederá à análise e julgamento do recurso, para somente após dar prosseguimento ao certame.

- 9.1.10. Encerrados os trabalhos, a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO encaminhará o processo para deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação; Após o encerramento da licitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes de propostas aos concorrentes inabilitados.

## 10. HABILITAÇÃO

- 10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada, ou quando couber, emissão em site oficial e/ou por publicação em órgão da imprensa oficial, sendo que nenhum desses documentos será autenticado pela Comissão de Contratação, exceção feita aos documentos de CREDENCIAMENTO, com observância rigorosa das condições a seguir:
- 10.1.1. A documentação de habilitação deverá estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessão;
- 10.1.2. Nos casos em que não conste expressamente no documento emitido, o prazo de validade será de 60 (sessenta) dias da data de sua expedição ou aquele especificado em lei;
- 10.1.3. Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, conforme Lei 14133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022;
- 10.1.4. Os documentos de emissão exclusiva da empresa deverão estar em papel timbrado da licitante ou do consórcio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s);
- 10.1.5. Após a entrega dos documentos, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 10.1.6. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação;
- 10.1.7. Será(ão) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatidão, todos os documentos solicitados para habilitação (item Error: Reference source not found);
- 10.2. **O ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO**, devidamente identificado, deverá conter:
- 10.2.1. Prova de **HABILITAÇÃO JURÍDICA**, por meio dos seguintes documentos:
- 10.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 10.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 10.2.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- 10.2.1.4. Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria;
- 10.2.1.5. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira que não funcionem no País deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento, emitido pelo Poder Executivo federal, conforme estabelece o parágrafo único do art. 70 da Lei 14.133/2021;
- 10.2.1.6. Declaração Geral – Anexo VIII.
- 10.2.2. Prova de **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** por meio dos seguintes documentos:
- 10.2.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 10.2.2.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

10.2.2.3. Os interessados com sede em outro Município que tenham filial no Município de São Paulo deverão, também, comprovar inscrição no cadastro de contribuintes deste Município.

10.2.2.4. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET.

10.2.2.5. Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.2.2.6. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (CND).

10.2.2.7. Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente, que terá validade por 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição, se outro prazo não estiver assinalado por Lei ou no próprio documento.

10.2.2.8. Regularidade perante a Fazenda Municipal de São Paulo, mediante a apresentação de Declaração de Não Cadastramento e Inexistência de Débitos para com a Fazenda do Município de São Paulo – ANEXO VII.

10.2.2.9. Na hipótese de não estar cadastrado como contribuinte neste Município, o licitante com sede fora do Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

10.2.2.10. Prova de que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, bem como o art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21, devendo o licitante interessado em participar do Pregão em questão, apresentar declaração que fará valer as Leis acima citadas, e reservará dentre os cargos definidos, o percentual que atenda o estabelecido na Lei.

10.2.2.11. Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial, conforme Decreto nº 62.100/2022.

10.2.3. Prova de **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA**, por meio dos seguintes documentos:

10.2.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

10.2.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

10.2.3.3. Licitante individual deverá apresentar patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

10.2.3.4. Apresentar declaração de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo IX, comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

- 10.2.3.4.1.  $\text{Liquidez Geral (LG)} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$ ;
- 10.2.3.4.2.  $\text{Solvência Geral (SG)} = (\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante})$ ; e
- 10.2.3.4.3.  $\text{Liquidez Corrente (LC)} = (\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$ .
- 10.2.3.4.4. A declaração deverá ser assinada por profissional habilitado da área contábil, conforme § 1º, do art. 69 da Lei nº 14.133/2021.

10.2.3.5. Para a habilitação econômico-financeira dos consórcios, é permitido que o cálculo dos indicadores seja realizado a partir do somatório dos valores constantes das contas contábeis de cada consorciado, vedado o somatório de índices.

10.2.3.6. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.2.3.7. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

10.2.4. Prova de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, por meio dos seguintes documentos:

10.2.4.1. Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus responsáveis técnicos;

10.2.4.2. **Capacidade Técnico-Profissional:** Apresentação de profissional, responsável técnico da licitante, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei 14133/2021, que deverá(ão) ser apresentado(s), acompanhado(s) do(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), conforme Anexo X, comprovando a execução de:

| DISCRIMINAÇÃO DO ITEM                             |
|---------------------------------------------------|
| FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA |

10.2.4.3. **Capacidade Técnico-Operacional:** Certidão(ões) ou Atestado(s) regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo, nos termos do art. 67 da Lei 14133/2021, bem como documentos comprobatórios, comprovando a execução de:

| DISCRIMINAÇÃO DO ITEM                             | QUANTIDADE | UNIDADE |
|---------------------------------------------------|------------|---------|
| FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | 1048       | KG      |

- 10.2.4.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados;
- 10.2.4.5. Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratação de empresas reunidas em consórcio, deverá ser observado os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei nº 14.133/2021;
- 10.2.4.6. O(s) profissional(is) indicado(s) no item 10.2.4.1 deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;
- 10.2.4.7. A comprovação de vínculo do profissional que trata o item acima será realizada por apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste, conforme ANEXO XI;
- 10.2.4.8. A licitante deverá apresentar quadro de atendimento as exigências de qualificação técnica, conforme Anexo XII e assinalar com caneta do tipo marca texto a descrição dos serviços nos atestados apresentados;
- 10.2.4.9. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- 10.2.4.10. A Comissão verificará eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao:
- a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico [www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
  - b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>;
  - c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico [https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes\\_ui.aspx/sancoes.aspx](https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui.aspx/sancoes.aspx);
  - d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico [http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos\\_e\\_servicos/empresas\\_punidas/index.php?p=9255](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255);
  - e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>;
- 10.2.4.11. As consultas realizar-se-ão em nome da matriz da licitante e também de eventual filial e de seus sócios majoritários.
- 10.2.4.12. A prova de Qualificação Técnica deverá seguir o disposto no Anexo I – Termo de Referência e Disposição Técnica, devendo prevalecer em caso de divergência ao disposto no item 10.2.4.
- 10.2.4.13. Deverá ser apresentado as Declarações à que se referem os Anexos XIII e XIV.

## 11. PROPOSTAS

- 11.1. O **ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL**, devidamente identificado, deverá conter:

11.1.1. **GARANTIA DA PROPOSTA**

- 11.1.1.1. A prestação da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei nº 14.133/2021, deverá respeitar o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021 e alterações da Portaria SF nº 8, de 21 de Janeiro de 2025.

11.1.1.2. **A garantia prestada deverá acompanhar os documentos do Envelope nº 02 – Proposta Comercial.**

- 11.1.2. Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando como data-base a data do orçamento referencial, ou seja, JUL/2025;

- 11.1.3. Planilha de Preços Propostos (Anexo V-A), onde deverá constar os custos unitários e subtotais, correspondentes aos itens do orçamento referencial;
- 11.1.4. Demonstrativos das composições da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Preços Propostos;
- 11.1.5. Planilha de Composição de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme Anexo V-C;
- 11.2. Cronograma físico-financeiro (Anexo V-D), observando-se o prazo estabelecido no Edital e seus anexos.
  - 11.2.1. Serão desclassificadas as propostas que:
  - 11.2.2. Apresentarem borrões ou rasuras que não permitam o seu entendimento;
  - 11.2.3. Apresentarem valor unitário e/ou global dos serviços e/ou materiais superior ao orçado pela SEME;
  - 11.2.4. Apresentarem quantitativo ou item de serviços e/ou materiais diversos ao apresentado no Anexo IC.
  - 11.2.5. Não apresentarem preços/custos para todos os itens descritos na Planilha Orçamentária Referencial;
  - 11.2.6. Apresentarem BDI superior ao contido no Anexo ID, desde que comprovada que a compensação com os custos diretos demonstre preços inexecutáveis ou superiores com os orçados pela Administração;
  - 11.2.7. Apresentarem custos de mão de obra inferiores aos estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho da categoria;
  - 11.2.8. Apresentarem preços diversos para o mesmo tipo de insumo;
  - 11.2.9. Contiverem vícios insanáveis;
  - 11.2.10. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
  - 11.2.11. Apresentarem preços inexecutáveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
  - 11.2.12. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
  - 11.2.13. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital, desde que insanável;
  - 11.2.14. **Não atenderem aos requisitos obrigatórios a seguir relacionados:**
    - 11.2.13.1. A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
    - 11.2.13.2. O valor total a ser ofertado pelo licitante será composto pelo somatório dos preços unitários multiplicados pelos respectivos quantitativos de serviços, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI proposta(s). Os custos e preços unitários e custos e preços totais apresentados deverão ser truncados com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.
    - 11.2.13.3. As licitantes deverão considerar na composição dos preços unitários da planilha deste Edital, as eventuais horas extras em horários especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de acordo com seu planejamento executivo.
    - 11.2.13.4. O preço ofertado constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.
    - 11.2.13.5. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.
    - 11.2.13.6. Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orçado pela Administração, caberá a mesma, apresentar juntamente com a proposta de preço a composição dos itens em que apresentou descontos com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mão de obra, equipamentos e outros, visando demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em conformidade com o art. 49 do Decreto nº 62.100/2022;
    - 11.2.13.7. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço global, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.
    - 11.2.13.8. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
    - 11.2.13.9. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necessário.
    - 11.2.13.10. Serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e

cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

- 11.2.13.11. Na hipótese do item anterior, a Administração dará ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua desclassificação.
- 11.2.13.12. Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá a comissão determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de documentação complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital.
- 11.2.13.13. Constatada a inexecuibilidade dos preços ofertados, nos termos do artigo 59, III e IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, a proposta será desclassificada, podendo a conduta do licitante ser apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, caso também seja tipificada como ato lesivo pela Lei Federal nº 12.846, de 2013.
- 11.2.13.14. Em caso de incompatibilidade de algum valor unitário com os parâmetros da Administração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem possibilidade de majoração do preço final alcançado.
- 11.2.13.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida no presente edital, a comissão, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências.

11.3. Os documentos serão analisados quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

11.4. Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

11.5. Os documentos relativos à regularidade fiscal, social e trabalhista somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases, em que os documentos de habilitação serão analisados antes das propostas.

## **12. DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO**

12.1. Encerrada a fase de classificação das PROPOSTAS, a Comissão de Contratação, por meio de seu Presidente procederá com o início da fase de lances, com as licitantes presentes, com duração máxima de 10 (dez) minutos, podendo ser prorrogado enquanto houver disputa de preço;

12.2. As licitantes presentes não serão obrigadas a participar da fase de lances;

12.3. Caso a licitante não apresente lances ou esteja ausente na sessão pública, concorrerá com o valor de sua proposta;

12.4. O lance deverá ser público e ofertado pelo valor total do objeto, os mesmos deverão ser registrados na Ata de Sessão Pública;

12.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado, conforme item 12.

12.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado, observando o intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta;

12.7. O intervalo mínimo entre os lances deverá ser de **R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

12.8. Após o término do prazo estabelecido no item 12 e divulgado os lances segundo a ordem crescente de valores, a comissão de contratação realizará a negociação com a licitante melhor classificada, conforme art. 48 do Decreto nº 62.100/2022;

12.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate, previsto no artigo 60 da Lei 14.133/2021;

12.10. Terminada as fases de lance e negociação, caso haja alteração nos valores das propostas inicialmente apresentadas, a licitante melhor classificada deverá apresentar a documentação original, conforme item 7, **em até 24 (vinte e quatro) horas, para os e-mails [jcgoeis@prefeitura.sp.gov.br](mailto:jcgoeis@prefeitura.sp.gov.br), [fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br](mailto:fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br) e [seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br](mailto:seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br).**

12.10.1. Além da situação prevista no item Error: Reference source not found, caso a licitante declarada provisoriamente vencedora opte por reduzir o valor de item(ns) unitário(s) da planilha orçamentária para fins de adequação de preços, deverá apresentar, juntamente com sua proposta readequada, a composição dos

custos relativos ao(s) item(ns) cujo valor se mostre inferior ao referencial.

- 12.11. Caso a licitante venha a solicitar prorrogação de prazo para entrega da documentação, caberá a comissão de contratação aceitar ou não as motivações apresentadas pela licitante;
- 12.12. Caso a comissão de contratação venha a aceitar as motivações apresentadas pela licitante, o prazo contido no item 120 poderá ser prorrogado uma única vez por igual período.

### **13. DA FASE DE JULGAMENTO**

- 13.1. Encerrada a etapa de negociação e comprovada a REGULARIDADE FISCAL, a comissão de contratação declarará VENCEDORA a licitante cuja PROPOSTA foi a de Menor Preço Global.

### **14. DO RECURSO**

- 14.1. A interposição de recurso referente a habilitação ou inabilitação das licitantes, julgamento das propostas, da anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 14.2. Na sessão pública que declarar a licitante vencedora as licitantes:
  - 14.2.1. PRESENTES, deverão expressar em momento oportuno, na própria sessão pública, sua intenção de apresentar recurso, sob pena de preclusão do direito de recorrer;
  - 14.2.2. AUSENTES, deverão expressar, em até 1 (um) dia útil da publicação da ata no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, sua intenção de apresentar recurso, sob pena de preclusão do direito de recorrer, através do e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br;
- 14.3. As razões do recurso deverão ser apresentadas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da:
  - 14.3.1. lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;
  - 14.3.2. na ausência de uma ou mais licitantes na sessão pública, o prazo será contado a partir da publicação da ata que definir o resultado do certame em Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
- 14.4. Os memoriais recursais deverão ser dirigidos à comissão de contratação no endereço Sala de Contratos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada à Alameda Iraé, 35 - Moema, podendo ser entregue em dias úteis das 10h às 13h e das 15h às 17h.
- 14.5. Os demais licitantes, se desejarem, poderão apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da divulgação das razões recursais, no endereço contido no item 14.3.2.
- 14.6. Após o prazo de apresentação das razões e contrarrazões, quando for o caso, poderá a comissão de contratação reconsiderar sua decisão no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.7. Será assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, através do Portal de Processos da Prefeitura de São Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta nº 001/SMG/SMIT/2018.
- 14.8. Não serão aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no item 14.3.2.
- 14.9. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
- 14.10. O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

### **15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

- 15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processolicitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
  - 15.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
  - 15.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

- 15.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- 15.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

## **16. DO CONTRATO**

- 16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.
- 16.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 16.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
- 16.5. Na hipótese de irregularidade, a adjudicatária deverá regularizar sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.
- 16.6. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicatária deverá apresentar:
  - 16.6.1. Certidão atualizada de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.
  - 16.6.2. Caso a licitante vencedora da presente licitação esteja sediada em outro Estado, deverá providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica.
  - 16.6.3. Documento comprobatório de garantia do contrato, que deverá ser prestada antes da lavratura do contrato.
  - 16.6.4. Declaração com a indicação do responsável técnico pela execução do objeto do contrato, necessariamente o indicado na licitação e o preposto que o representará durante a execução dos trabalhos;
  - 16.6.5. Declaração firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 5º do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009 e no artigo 5º do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, do compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência legal, e de utilização de produtos de empreendimentos minerários que tenham procedência legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS XIII e XIV.
  - 16.6.6. Certidão comprobatória de regularidade, perante a Prefeitura do Município de São Paulo, referente aos tributos relacionados com a prestação licitada e comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo.
  - 16.6.7. Certidão comprobatória de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
  - 16.6.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 16.7. Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social – CND.
- 16.8. Os documentos acima citados deverão estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do contrato.
- 16.9. Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal de São Paulo – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

- 16.10. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administração e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste Edital – ANEXO II, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condições da contratação, inclusive, regras de medição, condições de pagamento dos serviços executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condições de recebimento.
- 16.11. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

## **17. DA GARANTIA CONTRATUAL**

- 17.1. Deverá ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será prestada mediante depósito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.
- 17.2. Será exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente.
- 17.3. A garantia contratual será prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 17.4. O prazo de validade da garantia, nas modalidades fiança bancária, seguro garantia ou títulos da dívida pública deverá ser de, no mínimo, 180 dias após o término do prazo contratual.
- 17.5. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.
- 17.6. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade.
- 17.7. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.
- 17.8. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.
- 17.9. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 17.3.

## **18. PENALIDADES**

- 18.1. São aplicáveis, as licitantes e contratada(as), as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/22.
- 18.2. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:
  - 18.2.1. Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou, Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.
  - 18.2.2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:
  - 18.2.3. Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
  - 18.2.4. Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;
- 18.3. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.
- 18.4. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não manter a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas penalidades conforme item Error: Reference source not found, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.
- 18.5. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta do Contrato.
- 18.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, quando cabíveis.

- 18.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h e das 15h às 17h.
- 18.8. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.
- 18.9. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.
- 18.10. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 18.11. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

## **19. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

### **19.1. ESCLARECIMENTOS**

- 19.1.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida à comissão de contratação, **até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame**, por meio dos endereços eletrônicos, **fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br**, [seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br](mailto:seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br) e [jcgodeis@prefeitura.sp.gov.br](mailto:jcgodeis@prefeitura.sp.gov.br).
- 19.1.2. Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

### **19.2. IMPUGNAÇÃO**

- 19.2.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada, por meio dos endereços eletrônicos [fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br](mailto:fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br) e [seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br](mailto:seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br) ou no endereço da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, situada à Alameda Iraé, 35, Moema, São Paulo - SP, podendo ser entregue em dias úteis das 10h às 13h e das 15h às 17h.
- 19.2.2. No ato da apresentação da impugnação é obrigatório apresentar a cópia dos seguintes documentos:
- 19.2.2.1. Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;
- 19.2.2.2. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.
- 19.2.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.
- 19.2.4. A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.
- 19.2.5. Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo para visualização dos interessados.
- 19.2.6. Caberá à comissão de contratação se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 19.2.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 19.2.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela comissão de contratação, nos autos do processo de licitação.

## **20. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 20.1. O Projeto Básico (Anexo I-B), a fim de evitar alterações na formatação por conta da publicação em meio eletrônico, deverá ser solicitado através dos e-mails fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br.
- 20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela comissão de contratação.
- 20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 20.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 20.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 20.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.
- 20.8. A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
- 20.9. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 20.10. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.
- 20.11. A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 20.12. A comissão de contratação poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 20.13. No julgamento da habilitação e das propostas, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 20.14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela comissão de contratação ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.
- 20.15. Somente deverão ser consideradas as informações prestadas por escrito pela SEME.
- 20.16. Integrarão o ajuste a ser firmados, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.
- 20.17. A participação nesta CONCORRÊNCIA implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar o contrato, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.
- 20.18. Deverá, a licitante, arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados que participem da execução do objeto contratual e, quando for o caso, enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários e/ou cooperados que participem da execução do objeto contratual.
- 20.19. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.

- 20.20. A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório.
- 20.21. A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 20.22. A licitante vencedora deverá no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, comprovar a implantação de programa de integridade, em atendimento ao § 4º, Art. 25 da Lei 14.133/2021.
- 20.23. As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.
- 20.24. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
- 20.25. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.
- 20.26. Os atos relativos à licitação serão registrados em processo administrativo pertinente ao certame.
- 20.27. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
- 20.28. As sessões públicas desta licitação serão registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo, procedendo-se à anexação dos arquivos no processo administrativo da licitação, não cabendo as licitantes qualquer direito de imagem ou veto de publicidade no processo administrativo do material gravado.
- 20.29. As sessões públicas poderão ainda, a vontade da Administração, serem transmitidas ao vivo, em canal do órgão na internet.

Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública – para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

São Paulo, 23 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **LEANDRO DIOGO GRACA**  
Data: 23/07/2026 12:00:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Leandro Diogo Graça**  
**Diretor da Divisão de Contratos e Licitações**

# ANEXO I

## TERMO DE REFERÊNCIA E DISPOSIÇÃO TÉCNICA

## CDC Guarani de São Mateus

### Sumário

|     |                                                           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | <i>Justificativa da Contratação.....</i>                  | <i>3</i>  |
| 2.  | <i>Objetivo.....</i>                                      | <i>3</i>  |
| 3.  | <i>Objeto.....</i>                                        | <i>4</i>  |
| 4.  | <i>Localização.....</i>                                   | <i>4</i>  |
| 5.  | <i>Especificações Técnicas do Objeto.....</i>             | <i>5</i>  |
|     | 5.1. Serviços Preliminares.....                           | 6         |
|     | 5.2. Entrada de Energia.....                              | 7         |
|     | 5.3. Quadro de Controle e Iluminação.....                 | 9         |
|     | 5.4. Tubulação Enterrada e caixa de Passagem.....         | 10        |
|     | 5.5. Postes Iluminação.....                               | 10        |
|     | 5.6. SPDA.....                                            | 10        |
|     | 5.7. Alambrado e Pintura.....                             | 11        |
|     | 5.8. Serviços Técnicos.....                               | 11        |
| 6.  | <i>Crerios De Sustentabilidade.....</i>                   | <i>12</i> |
| 7.  | <i>Prazo De Execução.....</i>                             | <i>13</i> |
| 8.  | <i>Condições de Aceitação do Objeto.....</i>              | <i>13</i> |
| 9.  | <i>Obrigações da Contratada.....</i>                      | <i>14</i> |
| 10. | <i>Obrigações da Administração.....</i>                   | <i>16</i> |
| 11. | <i>Crerrio de Julgamento.....</i>                         | <i>17</i> |
| 12. | <i>Estimativa de Valor.....</i>                           | <i>17</i> |
| 13. | <i>Crerrio de Medição.....</i>                            | <i>18</i> |
| 14. | <i>Disposição Final.....</i>                              | <i>19</i> |
| 15. | <i>Fotos Existentes.....</i>                              | <i>20</i> |
| 16. | <i>Orçamento Estimado e Fundamentação dos Preços.....</i> | <i>20</i> |

## **1. Justificativa da Contratação**

A presente contratação tem por objeto a elaboração do projeto executivo e a execução dos serviços de muro de contenção, arquibancada, pista de caminhada e sanitário PNE, no Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus, localizado na Rua Forte de Araxá, nº 580 – Pq São Lourenço São Paulo/SP. A intervenção se faz necessária diante da inadequação da infraestrutura existente, que atualmente não atende aos requisitos mínimos de segurança, acessibilidade e funcionalidade, comprometendo o pleno aproveitamento do espaço pela comunidade.

A medida visa modernizar e ampliar as condições de uso do equipamento esportivo e comunitário, proporcionando um ambiente seguro, acessível e tecnicamente adequado para o desenvolvimento de atividades físicas, recreativas, esportivas e de convivência social. Essa iniciativa está em consonância com os princípios da Administração Pública e com os objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promovendo a valorização de espaços coletivos de lazer e integração social com a prática esportiva amadora.

A contratação justifica-se pelo interesse público e pela necessidade de requalificação de equipamentos urbanos em regiões com alta demanda por infraestrutura esportiva e de lazer, especialmente em áreas de vulnerabilidade econômica e social. A proposta encontra embasamento técnico no respectivo Estudo Técnico Preliminar (ETP), que demonstra a viabilidade técnica, econômica e ambiental da solução adotada, conforme os artigos 11 e 18 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A requalificação do CDC Guarani de São Mateus representa um importante avanço na política pública municipal de inclusão social, incentivo ao esporte e promoção da qualidade de vida, reafirmando o compromisso da gestão com a eficiência, a equidade e o desenvolvimento urbano sustentável.

## **2. Objetivo**

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as condições para a contratação de empresa especializada em engenharia, sob o regime semi-integrado, visando elaboração do projeto executivo e à execução integral das obras de revitalização do espaço público com implantação de muro de contenção, arquibancada, pista de caminhada e sanitário PNE no Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus, localizado na Rua Forte de Araxá, nº 580 – Pq São Lourenço - São Paulo/SP.

A contratação contempla elaboração de projetos executivos e a implantação de melhoramento público de execução de muro de contenção, arquibancada, pista de caminhada, sanitário PNE e obras complementares garantindo maior segurança, organização e delimitação do espaço esportivo. Também

serão realizados serviços complementares de pintura, instalação de guarda corpo e instalação de piso podotátil entre outros.

O objetivo é assegurar a modernização estrutural, funcional e estética do equipamento público, com destaque para o muro de contenção em concreto armado e a pista de caminhada com piso podotátil, proporcionando melhores condições de uso, conforto, acessibilidade e segurança aos usuários. A obra contribui para a valorização urbana, o fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e inclusão social, além de atender à demanda da comunidade local por infraestrutura esportiva adequada e segura.

A contratação observa os princípios da eficiência, transparência, economicidade, legalidade e qualidade técnica, em estrita conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021.

### **3. Objeto**

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, ARQUIBANCADA, PISTA DE CAMINHADA, SANITÁRIO PNE E OBRAS COMPLEMENTARES.

### **4. Localização**

O Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus, localizado na Rua Forte de Araxá - 580 – Pq. São Lourenço, São Paulo - SP, 08340-170.

Os trabalhos serão executados nas áreas demarcadas, conforme mapa abaixo:



*Figura 1 – Localização CDC Guarani de São Mateus*

## **5. Especificações Técnicas do Objeto**

### **Diretrizes Gerais**

Os funcionários deverão estar devidamente identificados e utilizando uniforme e equipamentos de proteção individuais (E.P.I.) adequados, uso de mão de obra habilitada;

Os serviços devem ser acompanhados por engenheiros(as) e/ou arquitetos(as) da empresa contratada, adotando as medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77;

Qualquer alteração ou ajuste técnico deverá ser alinhado, aprovado e registrado pela equipe fiscalizadora designada antes da sua implementação executiva;

Deverá ser fornecido cronograma de obras, bem como a programação das que possam influir direta ou indiretamente na programação do clube;

Qualquer dano causado às instalações existentes no complexo esportivo e lazer deverá ser prontamente reparado pela contratada;

Deverá ser elaborado livro de ordem.

Na execução da presente obra ou serviços, além das determinações deste Termo de Referência, deverão ser rigorosamente observadas as disposições constantes dos elementos técnicos e administrativos que integram o processo de obra, inclusive a planilha de orçamento elaborada com base nas tabelas de referência, bem como as normas e especificações pertinentes, estabelecidas pelos cadernos de EDIF e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Os trabalhos devem ser executados em conformidade com as normas técnicas (NBRs), normas reguladoras (NRs), normas de segurança e demais legislações vigentes, atendendo as diretrizes, instrumentos da legislação e políticas vigentes;

Em caso de eventuais dúvidas, deverá ser consultada a equipe fiscalizadora designada para acompanhamento dos trabalhos para que a solução técnica seja aplicada de forma correta e dentro das normas aqui especificadas.

Na eventualidade deste memorial descritivo apresentar alguma omissão, deverão ser observadas as normas e especificações técnicas do caderno de EDIF/SIURB, sem que esta se constitua em motivo para proposição de preços extraordinários além dos constantes na planilha de orçamento proposta pela contratada;

Os materiais empregados deverão ser de fabricação idônea, sem defeitos e, no que couber, em conformidade com parâmetros estabelecidos pela ABNT. No caso contrário, estes serão rejeitados, devendo

ser retirados no prazo de 3 (três) dias, a partir da data da sua impugnação, ou os respectivos serviços demolidos e refeitos, sem nenhum ônus para Prefeitura Municipal de São Paulo.

Nos custos apresentados pela contratada, será considerado o fornecimento de todos os materiais, transporte e mão de obra necessários à correta execução dos serviços e obra contratada, bem como todas as taxas e ônus legais relativos às leis sociais trabalhistas (LST) de mão de obra direta e indireta;

Na taxa de B.D.I (Bonificação e Despesas Indiretas) ofertada pela contratada, a contratante considerará incluídas todas as despesas com administração central da obra e serviços, todos os impostos e taxas legais, lucro e risco presumido;

Sempre que a qualidade material ou equipamento ensejar dúvidas a fiscalização, esta poderá, a qualquer tempo, exigir da contratada a contratação de um laboratório especializado para que sejam efetuados exames e/ou ensaios do referido material, bem como exigir certificado de origem, correndo sempre essas despesas por conta da contratada;

Durante a execução da obra, a contratada deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e indiretamente com a execução dos serviços. O mesmo cuidado deverá ser tomado com relação a transeuntes no local;

A Contratada deverá, ainda, garantir estabilidade dos solos e edificações vizinhas, das redes de infraestrutura aéreas e subterrâneas localizadas no local e adjacências, além de garantir a integridade física de propriedades da Prefeitura Municipal de São Paulo e de terceiros que, de alguma maneira, possam ser atingidos direta ou indiretamente em qualquer etapa da obra ou serviços;

A contratada deverá proteger os exemplares arbóreos e arbustivos num raio de 1,50m da base do caule destes indivíduos;

A contratada deverá realizar os serviços relativos ao projeto sem interferir com as atividades da Unidade, somente após os projetos aprovados realizar a interdição parcial e isolamento da área necessária a execução do objeto.

A contratada deverá utilizar metodologia Learn Construction (construção enxuta) com o objetivo de otimizar processos eliminar desperdícios de materiais e tempo, maximizando o produto entregue, contendo as seguintes etapas Concepção e estudos, licenciamento, planejamento e projetos, mobilização de canteiro,

execução e controle.

### **5.1. Serviços Preliminares e Canteiro de obra**

Os serviços preliminares da obra no Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus abrangem atividades essenciais para a preparação do canteiro de obras, sinalização institucional e desenvolvimento técnico do projeto.

Será implantada tapumes em chapa de madeira compensada resinada destinada à proteção perimetral da área em intervenção, garantindo o isolamento físico da obra e a segurança de trabalhadores e da comunidade local. devidamente fixados sobre estrutura adequada, assegurando o controle de acesso e o ordenamento visual da frente de trabalho.

A comunicação institucional será garantida pela instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado, no padrão do governo federal, conforme diretrizes e dimensões mínimas constantes no manual de aplicação de Materiais de Sinalização de obras, contendo as informações exigidas pela legislação vigente, tais como: objeto, empresa contratada, prazo, valor, responsável técnico e logotipos oficiais da Prefeitura do Município de São Paulo e SEME.

No âmbito técnico, será elaborado o projeto executivo da intervenção, em pranchas no formato A1, abrangendo as disciplinas necessárias à execução, em conformidade com as diretrizes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e normas técnicas da ABNT.

Todo o material de limpeza e excedente da escavação deverá ser enviado ao local apropriado cadastrado e licenciado pela PMSP, através de caminhão basculante ou similar.

Locação da obra deverá ser executada conforme os projetos desenvolvidos, e código de obras do Município de São Paulo/SP. A obra será locada com ripão corrido, caibros e nivelada em todo o perímetro

Esses serviços têm por finalidade assegurar o início ordenado da obra, a transparência institucional, o cumprimento das exigências legais e a adequada estruturação técnica para a execução do objeto contratado.

### **5.2. Projetos**

Os trabalhos externos tais como, de coleta de dados, demais observações técnicas e topografia deverão ser executados pela contratada no local sem que prejudique as atividades da Unidade, podendo ser interrompidas momentaneamente para segurança na realização de tais trabalhos.

Os projetos devem atender as diretrizes e instrumentos da legislação e políticas vigentes. Todas as intervenções devem estar previstas em projeto executivo a ser elaborado pela empresa contratada.

As peças gráficas devem conter todas as informações técnicas necessárias para a perfeita compreensão do projeto, fornecendo os elementos necessários a elaboração da sua respectiva memória de cálculo, planilha de serviços e preços e memorial descritivo.

Os projetos executivos serão desenvolvidos em conformidade com a edificação existente, e deverão ser previamente aprovados antes de serem considerados concluídos. Todas as solicitações de correção dos projetos deverão ser atendidas prontamente e não serão objetos de qualquer cobrança extra.

A contratada deverá apresentar a ART dos serviços contratados.

Apresentar projeto composto pelo conjunto de desenhos e especificações com as plantas (peças gráficas) contendo quadro resumo de serviços (significativos) e quantidades, memorial descritivo memória de cálculo (detalhado) com itens preferencialmente de SINAPI, ou o equivalente em EDIF (desde que seja mais vantajoso ao ente público) ou não houver correspondente ou similaridade entre os serviços a serem executados, devidamente justificados, poderá apresentar CPU dos mesmos..

Os projetos poderão ser desenvolvidos pela empresa contratada, considerando método construtivo com melhor custo benefício ao ente público e rapidez na execução, desde que devidamente justificado..

O conjunto de projetos deverá conter projetos arquitetônicos, fundação, estrutura, constando todos os serviços necessários com quantidades precisas para a execução e atendimento do objeto licitado, incluindo todos os detalhes necessários para o completo entendimento e execução dos serviços (muro de contenção, arribancada, pista de caminhada e sanitário PNE) contemplando a acessibilidade desses locais.

Configuração dos desenhos e projeto em AutoCAD, deverá ser entregue ao órgão contratante em versão impressa e digital, em versão compatível com a disponível na PMSP/CEF, a versão digital deverá conter o arquivo digital em extensão DWG, PLT e PDF.

Essa etapa será paga após apresentação das pranchas e aprovação dos projetos por parte da equipe técnica de SEME e CEF, incluindo ART, dimensionamento, memorial descritivo, planilhas de orçamentos e etc., sendo a autorização de início para execução das obras somente após essa etapa ser devidamente concluída, podendo ser pagas em blocos (muro de contenção, arribancada, sanitário e Pista de caminhada) desde que tenha funcionalidade – cada bloco (sua execução). Na necessidade de ajustes dos projetos (revisão) os custos serão em sua totalidade da contratação, seja de projeto ou de execução. Sua execução também poderá ser

autorizada em blocos.

Os projetos a serem apresentados pela contratada para o muro de contenção e arquibancada são: fundação, estrutural (forma concreto e armação), sanitário PNE contendo fundação, estrutural (concreto forma e armação) instalações elétrica, hidráulica, esgotamento sanitário e drenagem além dos detalhes construtivos necessários ao completo entendimento dos mesmos, sendo consideradas no mínimo de 11 pranchas no total.

Sendo:

Muro de contenção – 4 pranchas – locação, fundação, estrutura, detalhes;

Arquibancada – 3 pranchas – locação, fundação, estrutura, detalhes;

PNE – 3 pranchas - locação fundação, estrutura, rede elétrica, rede hidráulica, rede saneamento, drenagem;

Pista de caminhada - 1 prancha - detalhes, locação, estrutura, drenagem;

Os projetos devem ser desenvolvidos em 60 dias, considerando sua aprovação pela equipe técnica (fiscalização) e autorização formal para início das obras, Na elaboração do preço referencia da licitação utilizamos a tabela oficial, de Siurb/Edif da PMSP.

### **5.3. Muro de Contenção**

Será executado pela contratada muro de contenção em local indicado no projeto para contenção de talude na lateral do campo de futebol. As especificações estão contidas no projeto do muro, com sua armação a ser projetada. Deverá ser executada junta de dilatação, fazendo com que não haja comprimento de muro contínuo com mais de 30,00m. Será executada escavação para nivelamento e alinhamento do terreno para então ser executado o muro de concreto armado, que utilizará concreto usinado fck 30 MPA. Deverá ser executada drenagem com tubulação de 4" em toda extensão do muro (conforme projeto), e execução de drenagem do lado interno do muro (tardos) com manta geotêxtil, preenchido o espaço entre a manta e o muro com areia e pedrisco limpo lavado conforme projeto.

Prever proteção com lona plástica preta para o barranco durante a execução do muro

Estrutura será feita em concreto armado.

Será aplicada no muro de contenção (tardoz) chapisco, argamassa impermeabilizante e pintura protetora impermeabilizante.

No tardos do muro será executado camadas de dreno com brita e areia, envelopado com manta geotextil,

impossibilitando a fuga de material fino do talude, em toda sua altura e comprimento, conforme projeto.

Na parte superior do muro de contenção será executada uma caneleta e passeios protegendo a ação da erosão e conduzindo as águas superficiais para a caixa de águas pluviais da unidade.

O Muro terá acabamento em concreto com superfície limpas e aplicação de selador acrílico (verniz).

A drenagem deveser feita e encaminhada através de dutos ate o destino final, ou seja a caixa de passagem existente de águas pluviais da unidade.

#### **5.4. Arquibancada**

Será feita a escavação e nivelamento do terreno, fundação de brocas de 25cm (comp 5m), com blocos e vigas baldrame, conforme projeto.

A fundação e estrutura será feita em concreto armado com blocos vigas baldrame pilares e vigas. Serão utilizados laje mista treliçada de 19cm, para apoio dos degraus da mesma.

Acabamento da arquibancada será feita com aplicação de chapisco (traço 1:3), emboço (argamassa industrializada) com aplicação de pintura látex acrílica sobre o acabamento da estrutura nos espelhos, sendo que a pisada (assento) terão acabamento liso em concreto (tipo bambolê) .

#### **5.5. Sanitário PNE**

Será executado sanitário acessível PNE, conforme projeto, junto a arquibancada.

A Mesma possuirá estrutura em vigas, pilares e laje de concreto armado (beiral de 60cm) e telhado (telhas onduladas de 8mm), serão instalados os equipamentos e apoios necessários conf. Legislação especifica para os Portadores de necessidades Especiais.

Seu acabamento sera em azulejo (ate o teto) interno e externo com chapisco emboço e reboco com pintura em látex acrílica.

Instalação elétrica deveser interligada ao QDL existente na unidade, água fria deveser conectada a saída da cx d'água existente da unidade assim como a tubulação de saneamento básico deveser interligada a caixa de esgoto da unidade.

### **5.6. Pista de caminhada**

O piso devera ser nivelado e apiloado (preparo de caixa) para receber o passeio de concreto (acessível) (AF 08/22) SINAP.

Execução um passeio em concreto entre a arquibancada e a mureta existente do campo de futebol (l=2,00m).

Execução um passeio em concreto ao redor do campo de futebol, sendo que no canto haverá um trecho de 20m que deve ser executado com 4m de largura.e devidamente sinalizado (pintura) na largura da pista de caminhada (2m)

Será executado passeio em concreto sobre o muro de contenção, junto a canaleta para evitar erosão nesse ponto (l= 1,00m).

Instalação de piso podotátil na pista de caminhada e no sanitário PNE. Passeio terá caimento de 3% transversal (max) e longitudinal min de 1%. Pintura em com tinta acrílica 3 demos e fundo selador.

### **5.7. Serviços Complementares**

Execução de guarda corpo e corrimão metálicos na área da arquibancada, e sobre o muro de contenção

As esquadrias metálicas serão pintadas com tinta esmalte em duas demãos sobre a pintura de fundo para ferros (zarcão).

Pintura da arquibancada e passeio em tinta látex acrílica

Após o termino da obra, será feita uma limpeza geral da unidade, tanto interna como externa, retirando todo o entulhos e demais materiais oriundos da obra, encaminhando a aterro cadastrado pelos órgãos competentes.

### **5.8. Serviços Técnicos**

Os serviços técnicos previstos para a execução da obra no Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus têm como objetivo garantir a supervisão, coordenação e apoio operacional adequados durante todas as etapas do contrato.

A equipe técnica será composta por:

Engenheiro da Obra, responsável pela gestão técnica da execução, acompanhamento das frentes de serviço, verificação da conformidade com o projeto executivo e normas aplicáveis, além da emissão de relatórios técnicos.

Coordenador Geral, encarregado da articulação administrativa, do controle de prazos e da interlocução entre a contratada e a fiscalização da Prefeitura.

Consultor Técnico, destinado a apoiar decisões estratégicas e fornecer pareceres especializados em pontos críticos da execução, assegurando soluções de engenharia adequadas e custo-efetivas.

Encarregado Geral, voltado ao suporte operacional e logístico no canteiro, garantindo o andamento contínuo das atividades e a organização das frentes de trabalho.

Engenheiro de segurança do trabalho, garantindo que não haverá acidentes no local.

A presença dessa equipe assegura a qualidade técnica, a segurança da execução e o atendimento integral às exigências contratuais, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133/2021 e com as normas técnicas da ABNT..

.

## **6. Critérios de Sustentabilidade**

A presente contratação incorpora critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, em conformidade com o art. 11, §1º, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021. Ainda que se trate de uma intervenção pontual de revitalização de espaço público municipal, foram adotadas diretrizes técnicas que promovem durabilidade das soluções, uso racional dos materiais e responsabilidade ambiental na execução dos serviços.

Nas atividades de demolição, escavação e retirada de materiais, será exigida da contratada a gestão adequada dos resíduos sólidos, com destinação final em locais devidamente licenciados, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). A contratada deverá apresentar os comprovantes de transporte e descarte, assegurando rastreabilidade e conformidade ambiental (CTR).

Os serviços de pintura serão realizados com tintas à base de água (látex PVA) e esmalte sintético, conforme

especificado na planilha orçamentária, priorizando produtos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (COVs), minimizando impactos à saúde dos trabalhadores e à comunidade local, conforme orientações da ABNT NBR 13749.

As soluções adotadas nas instalações hidráulicas e elétricas, bem como na escolha de materiais para vedação, pisos e coberturas, contemplam critérios de durabilidade, eficiência e baixa manutenção. A utilização de equipamentos com eficiência energética, como luminárias LED, contribui para a redução do consumo de energia elétrica no longo prazo.

O projeto contempla ainda princípios de acessibilidade, segurança e inclusão, garantindo que os espaços sejam adequados a todos os usuários. Além disso, todos os serviços serão executados com transparência e responsabilidade, respeitando os princípios da governança pública e os fundamentos do modelo ESG (Environmental, Social and Governance).

## **7. Prazo de Execução**

O prazo máximo para a execução integral dos serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Início, a ser formalizada pela Administração após a assinatura do contrato.

Esse prazo compreende todas as etapas previstas no escopo da contratação, incluindo: mobilização da equipe técnica, elaboração do projeto executivo, implantação do canteiro de obras, execução da entrada de energia, instalação dos quadros de distribuição, implantação das tubulações subterrâneas e caixas de passagem, instalação de postes de concreto com luminárias LED, implantação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), execução do alambrado lateral com mureta de concreto, serviços de pintura e demais acabamentos complementares.

O objeto deverá ser entregue totalmente concluído, funcional e em plenas condições de uso pela comunidade.

A contratada deverá apresentar, no início da execução, um cronograma físico-financeiro detalhado, compatível com o prazo global estabelecido neste Termo de Referência, e deverá cumprir rigorosamente os marcos contratuais definidos. O descumprimento injustificado das etapas poderá ensejar a aplicação das sanções legais, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas contratuais pertinentes.

A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, exclusivamente em situações legalmente previstas e mediante apresentação de justificativa técnica formalmente aprovada pela autoridade competente, sem prejuízo à manutenção do escopo contratado.

A entrega dos serviços será condicionada à verificação e atesto da fiscalização técnica designada, que analisará o cumprimento das especificações estabelecidas no Termo de Referência, garantindo a conformidade com as normas da ABNT, a legislação vigente e o contrato administrativo.

### **8. Condições de Aceitação do Objeto**

A aceitação do objeto contratado estará condicionada ao atendimento integral dos requisitos técnicos, funcionais, ambientais e de desempenho estabelecidos neste Termo de Referência, no projeto executivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos que integram a contratação.

A aferição da conformidade será conduzida pela equipe de fiscalização designada pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se a qualidade da execução, o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a utilização dos materiais especificados em projeto e a observância das normas técnicas da ABNT.

Serão utilizados indicadores de desempenho que considerarão, entre outros aspectos:

Qualidade da execução dos serviços, com acabamento compatível às boas práticas de engenharia;

Cumprimento rigoroso das especificações técnicas, inclusive referentes a materiais certificados e normatizados;

Observância às diretrizes de segurança do trabalho e acessibilidade;

Gestão ambiental responsável, incluindo a destinação adequada dos resíduos e o uso racional de recursos;

Adoção de soluções que assegurem a durabilidade, eficiência energética e sustentabilidade da infraestrutura esportiva.

A aceitação definitiva do objeto dependerá:

Da conclusão integral de todas as etapas previstas no escopo contratual;

Da entrega da documentação técnica obrigatória, incluindo Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), manuais de operação e manutenção, certificados de conformidade dos materiais e notas fiscais;

Da realização de vistoria técnica presencial, pela equipe de fiscalização, com emissão de relatório atestando a conformidade dos serviços executados com os parâmetros estabelecidos no contrato.

O não atendimento às exigências contratuais poderá ensejar a recusa do recebimento definitivo, além da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato administrativo, assegurando o controle

público, a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos destinados à revitalização do CDC Lá Vai Bola.

## **9. Obrigações da Contratada**

A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente todas as disposições legais e regulamentares relativas à segurança, saúde no trabalho, meio ambiente e responsabilidade técnica, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, as normas técnicas da ABNT (NBRs) e demais legislações federais, estaduais e municipais pertinentes. Compete à CONTRATADA fornecer, sem qualquer ônus aos trabalhadores, todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos das atividades, em conformidade com a NR-6, devidamente certificados e em perfeito estado de conservação e funcionamento, garantindo ainda que todos os empregados estejam uniformizados e identificados durante a execução dos serviços. Além disso, deverá promover treinamentos obrigatórios sobre o uso correto dos EPIs e procedimentos de segurança, com registro formal e assinatura dos trabalhadores.

A execução dos serviços deverá ser realizada por profissionais qualificados, em boas condições de saúde, devidamente instruídos quanto aos riscos envolvidos, aos sistemas de proteção coletiva e individual e à verificação das condições dos equipamentos e ferramentas a serem utilizados. A apresentação prévia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) é obrigatória, devendo a obra contar com acompanhamento contínuo de engenheiro(a) e/ou arquiteto(a) da empresa contratada, que deverá manter registros técnicos atualizados da execução e atender prontamente às solicitações da fiscalização da Administração.

A fiscalização da PMSP poderá interditar parcial ou totalmente os serviços em caso de descumprimento das normas de segurança, sendo vedado à CONTRATADA alegar tais paralisações como justificativa para atrasos na execução contratual. Quando concedido prazo para regularização, este será de até 48 (quarenta e oito) horas, prorrogável uma única vez por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa aceita pela Administração. O descumprimento dessas exigências poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. Em caso de acidentes nas obras ou envolvendo bens de terceiros, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à fiscalização da PMSP e solicitar a presença do responsável técnico para a adoção das medidas periciais necessárias.

Durante a execução dos serviços, a área de intervenção deverá estar totalmente isolada com tapumes opacos e/ou telas de proteção, em conformidade com a NR-18, garantindo a segurança de trabalhadores, usuários e visitantes. A sinalização deverá obedecer aos padrões da NBR 7195 e da NR-26, restringindo o

acesso exclusivamente a pessoas autorizadas. A entrega de materiais e a realização das atividades deverão ser previamente acordadas com a Administração, respeitando os horários de funcionamento da unidade, de modo a evitar interferências no uso regular do CDC. Os materiais empregados deverão possuir comprovada procedência, atender às especificações da ABNT e ser prioritariamente de primeira linha, de forma a garantir durabilidade e reduzir custos futuros de manutenção.

A remoção de entulhos e resíduos deverá ser realizada preferencialmente por meios manuais e mecânicos, com utilização de caçambas e caminhões cadastrados na AMLURB, atendendo à regulamentação municipal e aos princípios da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, mediante comprovação da destinação ambientalmente adequada. Todas as entregas de serviços, materiais e demais obrigações contratuais deverão ocorrer nos prazos pactuados, acompanhadas das respectivas notas fiscais, certificados de garantia dos materiais e equipamentos aplicados e manuais técnicos de operação e manutenção, quando aplicável, cabendo à CONTRATADA garantir suporte técnico durante a vigência do contrato e no período de garantia.

Qualquer alteração de projeto, solução técnica ou ajuste na execução deverá ser previamente submetido à análise, aprovação e formalização pela equipe técnica da Administração. Deverá também ser apresentado cronograma físico-financeiro detalhado, com a programação das etapas e identificação das atividades que possam interferir no funcionamento da unidade. Este conjunto de disposições integra os elementos técnicos do Termo de Referência e deverá ser rigorosamente observado pela CONTRATADA durante toda a execução, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis. observado pela CONTRATADA durante toda a execução contratual, sob pena de sanções legais.

#### **10. Obrigações da Administração**

Compete à Administração Pública, por meio da unidade gestora e da equipe de fiscalização designada, assegurar o acompanhamento técnico, administrativo e operacional da execução contratual, promovendo o controle e a verificação do fiel cumprimento das condições estabelecidas, nos termos dos arts. 117 a 121 da Lei nº 14.133/2021. Para tanto, a Administração deverá designar formalmente um fiscal do contrato e, quando necessário, um gestor do contrato, com competências definidas em ato específico, observando o disposto na legislação vigente.

A fiscalização terá autoridade para inspecionar a obra, solicitar informações, exigir correções, registrar não conformidades e determinar a paralisação total ou parcial dos serviços quando constatado descumprimento contratual ou identificado risco à segurança, à saúde ou à integridade do patrimônio público ou de terceiros, conforme previsto no art. 117, § 3º da Lei nº 14.133/2021. Todas as ocorrências e deliberações deverão ser

registradas em relatórios técnicos, atas ou sistema eletrônico oficial, garantindo a rastreabilidade e a transparência do acompanhamento. Ressalte-se que tais medidas não eximem a contratada de sua responsabilidade integral pela execução do objeto, nos termos do art. 117, § 4º da referida lei.

Cabe à Administração garantir o acesso às áreas necessárias à execução da obra, bem como providenciar, quando aplicável, as infraestruturas mínimas previstas no contrato, como pontos de energia elétrica, água e esgoto. A Administração deverá também acompanhar o cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro aprovado, nos termos do art. 117, § 2º, inciso III da Lei nº 14.133/2021, adotando as medidas administrativas cabíveis em caso de atrasos injustificados, execução deficiente ou inexecução parcial do objeto.

A liberação dos pagamentos estará condicionada à comprovação da execução dos serviços conforme pactuado e à apresentação da documentação técnica e fiscal exigida. A Administração deverá analisar as medições, notas fiscais e demais documentos apresentados pela contratada em prazo razoável, de modo a evitar atrasos injustificados nos repasses financeiros.

A Administração é responsável também pela publicidade e transparência da contratação, garantindo a divulgação das informações em meios oficiais, como portal da transparência e placa de obra instalada no local da intervenção, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Por fim, ressalta-se que a Administração poderá, sempre que necessário, determinar ajustes ou reprogramações no cronograma, visando à compatibilização da execução contratual com o interesse público, desde que respeitados os limites legais e contratuais. A atuação da Administração será pautada pelos princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, publicidade e transparência, conforme estabelecem os arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 37 da Constituição Federal de 1988, assegurando o controle público e a correta aplicação dos recursos destinados à obra..

#### **11. Critério de Julgamento**

A presente contratação será realizada sob o regime de execução semi-integrada, nos termos do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, sendo responsabilidade da CONTRATADA a elaboração do projeto executivo com base no projeto básico fornecido pela Administração, bem como a execução integral das obras e/ou serviços contratados.

O critério de julgamento será o de menor preço global, conforme art. 33, inciso I, da referida Lei, sendo considerada mais vantajosa a proposta que atenda integralmente às exigências técnicas, administrativas e legais previstas no edital e seus anexos.

O modo de disputa será híbrido, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação inicial de propostas em modo fechado, seguida de lances públicos e sucessivos entre os licitantes mais bem classificados. Este formato assegura ampla competitividade, isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa, em conformidade com os princípios da legalidade, transparência e eficiência estabelecidos nos arts. 5º e 11 da referida norma

## 12. Estimativa de

### Valor CUSTO ESTIMADO

| ITEM | DESCRIÇÃO                | CUSTO        | PREÇO        |
|------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1    | PROJETOS                 | 27.643,63    | 33.327,14    |
| 2    | PROJETOS MURO            | 15.796,36    | 19.044,08    |
| 3    | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 33.841,27    | 40.800,90    |
| 4    | SERVIÇOS PRELIMINARES B  | 39.079,25    | 47.084,86    |
| 5    | FUNDAÇÃO ARQUIBANCADA    | 112.787,73   | 135.985,45   |
| 6    | ESTRUTURA ARQUIBANCADA   | 22.687,36    | 27.349,38    |
| 7    | DEGRAUS ARQUIBANCADA     | 125.239,89   | 150.989,87   |
| 8    | MURO CONTENÇÃO A         | 45.567,65    | 54.936,42    |
| 9    | MURO CONTENÇÃO B         | 1.028.421,63 | 1.239.872,73 |
| 10   | MURO DE CONTENÇÃO C      | 85.510,62    | 103.091,62   |
| 11   | ACABAMENTO               | 21.027,62    | 25.351,60    |
| 12   | PISTA DE CAMINHADA       | 131.292,68   | 158.286,05   |
| 13   | GUARDA CORPO / CORRIMAO  | 71.501,05    | 86.201,89    |
| 14   | SANITARIO PNE FUND       | 4.446,59     | 5.360,66     |
| 15   | PNE EST / ALV            | 10.709,65    | 12.911,38    |
| 16   | PNE TELHADOS / CAIXILHOS | 5.084,56     | 6.129,99     |
| 17   | PNE ELETRICA             | 3.139,10     | 3.784,98     |
| 18   | PNE HIDRAULICA           | 7.643,64     | 9.215,10     |

|    |                     |                     |                     |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | PNE ACABAMENTO      | 9.726,13            | 11.725,50           |
| 20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 110.737,70          | 133.505,37          |
| 21 | CANTEIRO DE OBRAS   | 9.014,86            | 10.868,06           |
|    | TOTAL               | 1.920.898,97        | <b>2.315.823,03</b> |
|    | BCI (20,56)         | 394.924,06          |                     |
|    | <b>TOTAL</b>        | <b>2.315.823,03</b> | <b>2.315.823,03</b> |

**13. Critério de Medição presente contratação será realizada sob o regime de execução semi-integrada, nos termos do art. 46 da Lei nº 14.133/2021, sendo responsabilidade da CONTRATADA a elaboração do projeto executivo com base no projeto básico fornecido pela Administração, bem como a execução integral das obras e serviços previstos no objeto.**

O critério de julgamento será o de menor preço global, conforme disposto no art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, sendo considerada mais vantajosa a proposta que, além de apresentar o menor valor, atenda integralmente às exigências técnicas, administrativas e legais estabelecidas no edital e seus anexos.

O modo de disputa adotado será o híbrido, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, com a apresentação inicial de propostas em modo fechado, seguida de lances públicos e sucessivos entre os

licitantes mais bem classificados, assegurando ampla competitividade, isonomia entre os participantes e a seleção da proposta mais vantajosa.

Somente serão aceitas propostas que se mostrem tecnicamente exequíveis e compatíveis com os custos referenciais constantes das tabelas oficiais (SINAPI, SIURB, CDHU e FDE), em conformidade com o art. 59 da Lei nº 14.133/2021, resguardando a Administração contra propostas inexequíveis ou que comprometam a execução contratual.

Em caso de empate entre propostas, serão aplicados os critérios legais de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a observância dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público.

Os serviços só serão pagos após serem concluídos e considerados a contento pela fiscalização, sendo que o item projeto deverá ser concluído para ser iniciados os demais itens do objeto.

#### **14. Disposição Final**

A presente contratação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, de forma subsidiária, pelas normas de direito público, pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990, quando aplicável) e demais legislações pertinentes.

O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais, o descumprimento de normas legais, regulamentares ou contratuais, bem como a prática de condutas lesivas à Administração, sujeitarão a CONTRATADA à aplicação das sanções previstas nos arts. 155 a 164 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo das responsabilidades civis, administrativas e penais cabíveis.

Os casos omissos, dúvidas de interpretação ou lacunas eventualmente identificadas serão resolvidos à luz dos princípios da Administração Pública, notadamente os previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 37 da Constituição Federal, com base na razoabilidade, legalidade, interesse público e economicidade, mediante decisão fundamentada da autoridade competente.

O presente Termo de Referência, o edital e seus anexos constituem, em conjunto, o regramento vinculante desta contratação, prevalecendo sobre quaisquer disposições divergentes. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir eventuais questões judiciais oriundas da execução contratual, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## 15. Fotos Existentes



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

## 16. Orçamento Estimado e Fundamentação dos Preços

Para fins de planejamento e análise de viabilidade técnica e econômica da presente contratação, na modalidade semi-integrada, conforme previsto no art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2021, foi elaborada a estimativa de preços contemplando todos os custos necessários investigação geotécnica, à elaboração do

projeto executivo e à execução integral dos serviços de revitalização do espaço público, implantação de muro de contenção, arquibancada, pista de caminhada, sanitário PNE e obras complementares no Clube da Comunidade (CDC) Guarani de São Mateus.

A composição dos preços observa parâmetros de mercado e referências oficiais amplamente reconhecidas pela Administração Pública, assegurando a exequibilidade da proposta, a vantajosidade da contratação e o correto dimensionamento dos encargos e riscos contratuais, em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Como base para a elaboração do orçamento estimado, foram utilizadas as seguintes tabelas referenciais oficiais:

SIURB – Tabelas EDIF e INFRA (jul/2025): aplicadas aos serviços de edificação e infraestrutura urbana;

SINAPI – Tabela set/2025: utilizada para composições de custo padronizadas nacionalmente, publicadas pela Caixa Econômica Federal e IBGE;

A estimativa está acompanhada dos documentos obrigatórios exigidos pela Lei nº 14.133/2021 para contratações em regime semi-integrado, a saber:

Projeto básico, com elementos técnicos suficientes para a definição clara do objeto;

Orçamento estimado detalhado, contendo preços unitários e globais conforme as tabelas referenciais;

Memória de cálculo, indicando a metodologia adotada, fontes consultadas e composições utilizadas;

Demonstrativo do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, com discriminação de encargos trabalhistas, tributos, taxas, seguros, riscos e margem de lucro;

Matriz de Riscos, conforme §3º do art. 22 da Lei nº 14.133/2021, com alocação clara de responsabilidades entre Administração e contratada;

Referências técnicas e normativas adotadas, incluindo normas da ABNT, diretrizes de segurança do trabalho (NRs), exigências ambientais locais (AMLURB) e padrões de qualidade;

Estudo Técnico Preliminar (ETP), nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, contendo justificativa técnica da solução adotada, análise de alternativas e demonstração de viabilidade.

A estimativa de preços foi elaborada com rigor técnico e metodológico, garantindo aderência às exigências legais, previsibilidade de custos, segurança jurídica e economicidade para a Administração Pública, assegurando a viabilidade da contratação e o adequado atendimento ao interesse público..

**DISPOSIÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS**

**SEI: 6019.2024/0001794-5**

- 1. OBJETO DE LICITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, ARQUIBANCADA, PISTA DE CAMINHADA, SANITARIO PNE E OBRAS COMPLEMENTARES NO CDC GUARANI DE SÃO MATEUS, LOCALIZADO NA Rua Forte de Araxa, 580– Pq São Lourenço - SÃO PAULO – SP – CEP: 08340- 170.**
- 2. PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS CORRIDOS**
- 3. TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS:**

**SEM DESONERAÇÃO**  
**EDIF/INFRA = DATA BASE JUL/2025 SINAPI**  
**= DATA BASE SET/2025**

**CONTRATO DE REPASSE:**

**SUB TOTAL ORÇAMENTO (EXCETO COTAÇÃO).....R\$ 1.920.898,97**  
**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de 20,56% ..... R\$ 394.924,06 VALOR TOTAL DO**  
**ORÇAMENTO: ..... R\$ 2. 315.823,03**

**SERVIÇOS TÉCNICOS**

**SUB-TOTAL ORÇAMENTO..... R\$ 11.556,54**  
**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) de 33,20% ..... R\$ 3.836,70 VALOR TOTAL**  
**DO ORÇAMENTO: ..... R\$ 15.393,24**

**RESUMO:**

**CONTRATO REPASSE ..... R\$ 2.315.823,03**  
**SERVIÇOS TÉCNICOS..... R\$ 15.393,24**  
**VALOR TOTAL ..... R\$ 2.331.216,27**

- 4. PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO AS EMPRESAS QUE COMPROVAREM:**

- a) Comprovar a capacidade técnico-profissional, possuindo em seu quadro permanente Engenheiro(a) Civil, Arquiteto(a), ou outros profissionais de nível superior legalmente habilitados, nos termos da Resolução CONFEA nº 218/1973 e do Decreto nº 23.569/1933, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação, considerando as parcelas de maior relevância ou valor significativo, que deverá(ão) ser apresentado(s), acompanhado(s) do(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente). Deverão ser apresentados os respectivos registros no conselho profissional competente (CREA/CAU) e

a comprovação do vínculo dos profissionais com a empresa;

- b) Atestados ou certidões em nome de profissionais somente serão aceitos se houver comprovação formal do vínculo desses profissionais com a licitante;
- c) Comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado ou pelo conselho profissional competente, acompanhado de Certidão(ões) de Acervo Operacional (CAO) expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), que demonstrem a execução, pela empresa, de serviços similares em características, quantidades e prazos compatíveis com as parcelas de maior relevância do objeto;
- d) Garantir que os atestados e CAO do item anterior estejam emitidos em nome da empresa licitante, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021;
- e) Apresentar os atestados ou CAO em papel timbrado (quando aplicável), em original ou cópia autenticada em cartório competente, contendo a assinatura da autoridade ou representante legal da entidade emitente.

**PARA FINS DA APRESENTAÇÃO DO(S) ATESTADOS TÉCNICOS:**

Serão consideradas de maior relevância as parcelas indicadas abaixo, conforme artigo 67 da Lei 14133/2021.

| DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execução de contenção/ Arrimo h= 4,50m; Execução de passeio em concreto armado;<br>Impermeabilização do respaldo da fundação- argamassa impermeável; Execução de Guarda Corpo em aço galvanizado;<br>Execução de edificação tipo sanitario PNE; Elaboração de Projetos. |

Serão consideradas de maior relevância as parcelas nas quantidades mínimas indicadas abaixo:

| DISCRIMINAÇÃO DO ITEM                      | QTDE        | UN             | %   |
|--------------------------------------------|-------------|----------------|-----|
| Execução de contenção/ Arrimo h= 4,50m;    | 51          | m              | 50% |
| Execução de passeio em concreto armado;    | 391,00      | m <sup>2</sup> | 50% |
| Impermeabilização do respaldo da fundação; | 52          | m              | 50% |
| Execução de Guarda Corpo em aço;           | QUALITATIVO |                |     |
| Execução de edificação tipo sanitario PNE; | QUALITATIVO |                |     |
| Elaboração de Projetos.                    | QUALITATIVO |                |     |

**1. ELEMENTOS TÉCNICOS PARA COMPOR O EDITAL:**

- 1.1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**
- 1.2. TERMO DE REFERENCIA**
- 1.3. MEMORIAL DESCRITIVO**

- 1.4. PLANILHA DE ORÇAMENTO DE CUSTOS BÁSICOS
- 1.5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
- 1.6. MATRIZ DE RISCO
- 1.7. PROJETO (PEÇAS GRÁFICAS)

**2. VALOR ESTIMADO PARA FIM DE ELEIÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

CABÍVEL.....R\$ 2 331.216,27

**3. Em atendimento ao artigo 6º do Decreto 54.873/2014, informamos abaixo o nome do fiscal e de seu substituto:**

**FISCAL DE CONTRATO:**

Engº José Reinaldo Custódio, RF 582.921-6 – CREA 0601953066-SP

**SUBSTITUTO:**

Eng. Roberto Carlos Kaydossi - RF: 881.157-3 - CREA-SP 5069593020

# ANEXO IA

# MATRIZ DE RISCOS

Considerando as disposições do art. 22 da Lei nº 14.133/2021, para elaboração da matriz de alocação de riscos, instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a responsabilidade de cada parte diante da ocorrência de eventos incertos ou supervenientes.

A matriz de riscos da presente contratação considera três formas de alocação:

- ✓ Riscos alocados à CONTRATANTE: São aqueles cuja gestão depende exclusivamente da Administração, sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvê-los. Exemplos incluem:

Alterações legislativas supervenientes;

Falhas no fornecimento de informações essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes do projeto básico.

- ✓ Riscos alocados à CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissões da empresa, que possui plena capacidade de controle e mitigação. Exemplos incluem:

Falhas de execução e vícios técnicos; Atrasos não justificados na obra ou serviço; Necessidade de retrabalho;

Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.

- ✓ Riscos de ALOCAÇÃO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestão exige cooperação entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessária a adoção de mecanismos de mitigação previamente definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:

Ajustes de cronograma em função de interferências externas; Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em situações imprevistas;

Tomada de decisões técnicas que impactem diretamente a execução do objeto. Assim temos as alocações dos riscos:

## Riscos Contratante

| Item | Nível (Probabilidade x Impacto) | Categoria                                                                              | Descrição do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alocação                 | Observações                                                                                                                     |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | 3x3                             | Estudo técnico preliminar; Termo de Referência; Projetos elaborados pela administração | Estudos preliminares incorretos, termos de referência ou erros nos projetos que são elaborados pela administração (ex.: projeto básico, incompatibilidades entre projetos arquitetônico, estrutural e instalações). Eventuais falhas no projeto executivo serão de responsabilidade da contratada. | Contratante              | Necessidade de revisão detalhada dos documentos elaborados pela administração, projetos básicos e supervisão técnica constante. |
| B    | 1x3                             | Interferências externas                                                                | Ocorrência de manifestações sociais, greves atos de terceiros que impeçam o acesso ao local                                                                                                                                                                                                        | Contratante e Contratada | extraordinárias e não vinculadas à Contratada.                                                                                  |
| C    | 2x3                             | Área de obra                                                                           | Restrição de acesso ou impossibilidade de utilização do espaço decorrente de atos administrativos da Administração                                                                                                                                                                                 | Contratante              | responde por liberar o local para execução da obra.                                                                             |
| D    | 3x3                             | Alterações                                                                             | Modificações de projeto                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contratante              | Respeitado o limite legal de 25% ou                                                                                             |

|   |     |                                |                                                  |               |                                                                    |
|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |     | unilaterais                    | ou escopo determinadas pela Administração        | e             | 50% (reforma) de alteração quantitativa (art. 125, Lei 14.133/21). |
| E | 1x2 | Alterações Normas legislativas | supervenientes que onerem diretamente a execução | Contratante e | pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.                       |

### Riscos Contratada

| Item | Nível (Probabilidade x Impacto) | Categoria               | Descrição do Risco                                                                                  | Alocação           | Observações                                                                           |
|------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F    | 3x3                             | Execução da obra        | Falhas e atrasos na execução.                                                                       | Empresa Contratada | Decorrente de imperícia da empresa, pode comprometer prazos e qualidade dos serviços. |
| G    | 3x3                             | Projeto executivo       | Elaboração e compatibilização do projeto executivo, com base nos elementos técnicos fornecidos      | Empresa Contratada | Nos termos do art. 46, Lei 14.133/21.                                                 |
| H    | 2x3                             | Logística e mobilização | Atrasos por falha de planejamento de equipe, transporte de materiais e equipamentos                 | Empresa Contratada | instalação do canteiro de obras e gestão de insumos.                                  |
| I    | 2x2                             | Qualidade de materiais  | Fornecimento de materiais e equipamentos em desacordo com as normas técnicas e especificações do TR | Empresa Contratada | Sujeito à rejeição pela fiscalização; substituição sem ônus para a Administração.     |
| J    | 2x2                             | Segurança do trabalho   | Acidentes, falhas em EPI/EPC ou descumprimento de normas de segurança                               | Empresa Contratada | Responsabilidade integral da contratada.                                              |
| K    | 2x4                             | Resíduos e entulho      | Descumprimento das normas de destinação final (AMLURB)                                              | Empresa Contratada | obrigação de caçambas cadastradas e transporte regular.                               |
| L    | 2x4                             | Prazos                  | Descumprimento dos prazos ajustados por falhas de execução                                          | Empresa Contratada | prejuízo de aplicação de penalidades contratuais.                                     |

### Riscos Compartilhados

| Item | Nível (Probabilidade x Impacto) | Categoria | Descrição do Risco | Alocação | Observações |
|------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
|------|---------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|

|   |     |                   |                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M | 1x3 | Economia          | Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços. | Contratante e/ou Empresa Contratada | <p>O risco será compartilhado considerando a natureza do impacto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Contratada assumirá variações usuais de mercado e custos ordinários de insumos.</li> <li>- A Administração assumirá os impactos extraordinários decorrentes de crises econômicas graves, mudanças legais/tributárias relevantes ou eventos de força maior que comprometam a execução do contrato.</li> </ul> <p>Nos casos intermediários, poderá ser adotado reequilíbrio econômico-financeiro contratual, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021</p> |
| N | 3x4 | Causas ambientais | Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas).                       | Contratante e Empresa Contratada    | <p>Pode gerar paralisações, danos e necessidade de prorrogação contratual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuvas dentro da média registrada nos últimos 10 anos devem ser suportadas pela contratada;</li> <li>- Chuvas acima da média histórica devem ser suportadas pela Administração.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |

Matriz de Riscos por Nível:

| IMPACTO |             | 1   | 2   | 3       | 4 | 5 |   |
|---------|-------------|-----|-----|---------|---|---|---|
|         | Muito Alto  |     |     |         |   |   | 5 |
|         | Alto        |     | K-L | N       |   |   | 4 |
|         | Médio       | B-M | C-H | D-F-G-A |   |   | 3 |
|         | Baixo       | E   | I-J |         |   |   | 2 |
|         | Muito Baixo |     |     |         |   |   | 1 |

|               |  |          |                   |          |                   |                       |  |
|---------------|--|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|--|
|               |  | Rar<br>o | Pouco<br>Provável | Provável | Muito<br>Provável | Praticamente<br>Certo |  |
| PROBABILIDADE |  |          |                   |          |                   |                       |  |

Quantificação de risco:

| QUANTIFICAÇÃO DE RISCO |               |                            |         |
|------------------------|---------------|----------------------------|---------|
| ITEM                   | PROBABILIDADE | IMPACTO                    | % RISCO |
| A                      | 3             | 3                          | 36      |
| B                      | 1             | 3                          | 12      |
| C                      | 2             | 3                          | 24      |
| D                      | 3             | 3                          | 36      |
| E                      | 1             | 2                          | 8       |
| F                      | 3             | 3                          | 36      |
| G                      | 3             | 3                          | 36      |
| H                      | 2             | 3                          | 24      |
| I                      | 2             | 2                          | 16      |
| J                      | 2             | 2                          | 16      |
| K                      | 2             | 4                          | 32      |
| L                      | 2             | 4                          | 32      |
| M                      | 1             | 3                          | 12      |
| N                      | 3             | 4                          | 48      |
|                        |               |                            |         |
|                        |               | <b>PERCENTUAL DE RISCO</b> | 26,29   |

# ANEXO IB PROJETO

# BÁSICO

(DEVERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DOS E-MAILS  
fernandarodgerio@prefeitura.sp.gov.br e  
seme.licitacao@prefeitura.sp.gov.br)

# ANEXO IC

  

# PLANILHA

  

# ORÇAMENTÁRIA

  

# REFERENCIAL PMSP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----------------|
| <b>CONT CR-<br/>RAT 1.092.94<br/>9-93 /<br/>2024</b><br><br><b>OBJE TO: REVITALIZAÇÃO DE CDC'S -<br/>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA,<br/>MURO DE CONTENÇÃO E OBRAS<br/>COMPLEMENTARES</b><br><br><b>UNID CDC GUARANI DE<br/>ADE SÃO MATEUS</b><br><br><b>ENDE RUA FORTE DE<br/>REÇ ARAXA 580- PQ SÃO<br/>LOUREÇO - SP CEP<br/>08340-170</b><br><br><b>SERVI IMPLANTAÇÃO DE<br/>ÇOS MELHORAMENTO<br/>PUBLICO</b> | BDI:                   |  | 20,5<br>6%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATABASE:              |  | set<br>/25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEM<br>DESONERA<br>ÇÃO |  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIURB:                 |  | julho<br>-25    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SINAPI:                |  | setemb<br>ro-25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SICRO:                 |  | janeir<br>o-25  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CDHU:                  |  | maio<br>-25     |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM       | FO<br>NT<br>E     | CÓD<br>IGO         | DESCRIÇÃ<br>O                    | UN<br>. | QT<br>D | CUST<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(SEM<br>BDI) | CUS<br>TO<br>TO<br>TA<br>L<br>(SE<br>M<br>BD<br>I) | PREÇ<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(COM<br>BDI) | CUSTO<br>TOTA<br>L<br>(SEM<br>BDI) | PREÇO<br>TOTA<br>L<br>(COM<br>BDI) |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>PROJETOS</b>   |                    |                                  |         |         |                                           |                                                    |                                           | <b>R\$27.<br/>643,6<br/>3</b>      | <b>R\$33.<br/>327,1<br/>4</b>      |
| <b>1.1</b> | SIU<br>RB-<br>EDI | 20-<br>003-<br>061 | PROJETO<br>EXECUTIVO<br>(PRANCHA | UN      | 7,00    | R 3.94<br>\$ 9,09                         | R 27.6<br>\$ 43,6<br>3                             | R4.76<br>\$ 1,02                          | R 27.643<br>\$ ,63                 | R 33.327<br>\$ ,14                 |

|            |                              |            |                                                                                     |         |        |                |                 |                |                        |                        |
|------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|
|            | F                            |            | A1)                                                                                 |         |        |                |                 |                |                        |                        |
| <b>2</b>   | <b>PROJETOS MURO</b>         |            |                                                                                     |         |        |                |                 |                | <b>R\$15.796,36</b>    | <b>R\$19.044,08</b>    |
| <b>2.1</b> | SIURB-EDIF                   | 20-003-061 | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)                                                      | UN      | 4,00   | R 3.94 \$ 9,09 | R 15.7 \$ 96,36 | R 4.76 \$ 1,02 | R 15.796 \$ ,36        | R 19.044 \$ ,08        |
| <b>3</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |            |                                                                                     |         |        |                |                 |                | <b>R 33.84 \$ 1,27</b> | <b>R 40.80 \$ 0,90</b> |
| 3.1        | SIN API                      | 00-098-524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024                       | M2      | 600,00 | R 6,57 \$      | R 3.94 \$ 2,00  | R 7,92 \$      | R 3.942, \$ 00         | R 4.752, \$ 00         |
| 3.2        | SIURB-EDIF                   | 01-001-006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORT E ATÉ 1 KM                   | M3      | 60,00  | R 54,3 \$ 0    | R 3.25 \$ 8,00  | R 65,4 \$ 6    | R 3.258, \$ 00         | R 3.927, \$ 60         |
| 3.3        | SIURB-EDIF                   | 01-001-010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                      | M3 XK M | 942,00 | R 1,70 \$      | R 1.60 \$ 1,40  | R 2,05 \$      | R 1.601, \$ 40         | R 1.931, \$ 10         |
| 3.4        | SIN API                      | 00-099-059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A | M       | 205,00 | R 79,4 \$ 2    | R 16.2 \$ 81,10 | R 95,7 \$ 5    | R 16.281 \$ ,10        | R 19.628 \$ ,75        |

|     |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |                   |                 |                |                |
|-----|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|     |            |                    | CADA<br>2,00M - 2<br>UTILIZAÇÕ<br>ES.<br>AF_03/202<br>4                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                 |                   |                 |                |                |
| 3.5 | SIN<br>API | 00-<br>102-<br>291 | ESCAVAÇÃ<br>O<br>MECANIZA<br>DA DE<br>VALA COM<br>PROF. ATÉ<br>1,5 M<br>(MÉDIA<br>MONTANT<br>E E<br>JUSANTE/<br>UMA<br>COMPOSIÇ<br>ÃO POR<br>TRECHO),<br>ESCAVADE<br>IRA (0,8<br>M3),<br>LARG. DE<br>1,5 M A<br>2,5 M, EM<br>SOLO<br>MOLE,<br>LOCAIS<br>COM<br>BAIXO<br>NÍVEL DE<br>INTERFER<br>ÊNCIA.<br>AF_09/2024 | M3 | 555,<br>00 | R 9,03<br>\$    | R 5.01<br>\$ 1,65 | R 10,8<br>\$ 9  | R 5.011,<br>65 | R 6.043,<br>95 |
| 3.6 | SIN<br>API | 00-<br>096-<br>527 | ESCAVAÇÃ<br>O MANUAL<br>PARA VIGA<br>BALDRAME<br>OU<br>SAPATA                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 26,0<br>0  | R 144,<br>\$ 12 | R 3.74<br>\$ 7,12 | R 173,<br>\$ 75 | R 3.747,<br>12 | R 4.517,<br>50 |

|          |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                |                   |                 |                   |                   |
|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|          |                                |                    | CORRIDA<br>(INCLUINDO<br>O<br>ESCAVAÇÃO<br>O PARA<br>COLOCAÇÃO<br>O DE<br>FÔRMAS).<br>AF_01/2024                                                                                                                                          |    |            |                |                   |                 |                   |                   |
| <b>4</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES B</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                |                   |                 | <b>R 39.07</b>    | <b>R 47.08</b>    |
|          |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                |                   |                 | <b>\$ 9,25</b>    | <b>\$ 4,86</b>    |
| 4.1      | SIN<br>API                     | 00-<br>094-<br>342 | ATERRO<br>MANUAL DE<br>VALAS COM<br>AREIA PARA<br>ATERRO.<br>AF_08/2023                                                                                                                                                                   | M3 | 60,0<br>0  | R 94,3<br>\$ 7 | R 5.66<br>\$ 2,20 | R 113,<br>\$ 77 | R 5.662,<br>\$ 20 | R 6.826,<br>\$ 20 |
| 4.2      | SIN<br>API                     | 00-<br>100-<br>973 | CARGA,<br>MANOBRA<br>E<br>DESCARGA<br>A DE<br>SOLOS E<br>MATERIAIS<br>GRANULARES<br>EM<br>CAMINHÃO<br>BASCULANTE<br>6 M³ -<br>CARGA<br>COM PÁ<br>CARREGA<br>DEIRA<br>(CAÇAMBA<br>DE 1,7 A<br>2,8 M³ /<br>128 HP) E<br>DESCARGA<br>A LIVRE | M3 | 581,<br>00 | R 9,50<br>\$   | R 5.51<br>\$ 9,50 | R 11,4<br>\$ 5  | R 5.519,<br>\$ 50 | R 6.652,<br>\$ 45 |

|          |                     |            |                                                                                                           |           |              |             |                    |             |                    |                    |
|----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
|          |                     |            | (UNIDADE : M3).<br>AF_07/2020                                                                             |           |              |             |                    |             |                    |                    |
| 4.3      | SIURB-EDIF          | 02-002-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO                                                 | M2        | 40,00        | R 6,47 \$   | R 258,80 \$        | R 7,80 \$   | R 258,80 \$        | R 312,00 \$        |
| 4.4      | SIURB-EDIF          | 01-003-010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                              | M3<br>XKM | 9.12<br>1,70 | R 3,03 \$   | R 27.6<br>\$ 38,75 | R 3,65 \$   | R 27.638<br>\$ ,75 | R 33.294<br>\$ ,21 |
| <b>5</b> | <b>ARQUIBANCADA</b> |            |                                                                                                           |           |              |             |                    |             | <b>R 112.7</b>     | <b>R 135.9</b>     |
|          | <b>FUNDAÇÃO ARQ</b> |            |                                                                                                           |           |              |             |                    |             | <b>\$ 87,73</b>    | <b>\$ 85,45</b>    |
| 5.1      | SIURB-EDIF          | 02-001-002 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM                                                                      | M         | 210,00       | R 97,05 \$  | R 20.3<br>\$ 80,50 | R 117,00 \$ | R 20.380<br>\$ ,50 | R 24.570<br>\$ ,00 |
| 5.2      | SIURB-EDIF          | 03-003-021 | CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL                                                              | M3        | 23,75        | R 554,53 \$ | R 13.1<br>\$ 70,09 | R 668,54 \$ | R 13.170<br>\$ ,09 | R 15.877<br>\$ ,83 |
| 5.3      | SINAPI              | 00-096-530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2        | 237,44       | R 158,26 \$ | R 37.5<br>\$ 77,25 | R 190,80 \$ | R 37.577<br>\$ ,25 | R 45.303<br>\$ ,55 |

|     |                        |                    |                                                                                                                                                                                |    |              |                 |                        |                 |                    |                    |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
|     |                        |                    | AF_01/2024                                                                                                                                                                     |    |              |                 |                        |                 |                    |                    |
| 5.4 | SIN<br>API             | 00-<br>104-<br>920 | ARMAÇÃO<br>DE<br>BLOCO,<br>SAPATA<br>ISOLADA,<br>VIGA<br>BALDRAM<br>E E<br>SAPATA<br>CORRIDA<br>UTILIZAN<br>DO AÇO<br>CA-50 DE<br>12,5 MM -<br>MONTAGE<br>M.<br>AF_01/202<br>4 | KG | 1.99<br>9,31 | R 9,85<br>\$    | R 19.6<br>\$ 93,2<br>0 | R 11,8<br>\$ 8  | R 19.693<br>\$ ,20 | R 23.751<br>\$ ,80 |
| 5.5 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>002-<br>004 | ARMADURA<br>EM AÇO CA-<br>50                                                                                                                                                   | KG | 614,<br>61   | R 10,2<br>\$ 2  | R 6.28<br>\$ 1,31      | R 12,3<br>\$ 2  | R 6.281,<br>\$ 31  | R 7.572,<br>\$ 00  |
| 5.6 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>002-<br>010 | APILOAMEN<br>TO DO<br>FUNDO DE<br>VALAS,<br>PARA<br>SIMPLES<br>REGULARIZ<br>AÇÃO                                                                                               | M2 | 94,0<br>8    | R 6,47<br>\$    | R 608,<br>\$ 70        | R 7,80<br>\$    | R 608,70<br>\$     | R 733,82<br>\$     |
| 5.7 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>003-<br>030 | BOMBEAME<br>NTO DE<br>CONCRETO                                                                                                                                                 | M3 | 21,4<br>0    | R 61,8<br>\$ 5  | R 1.32<br>\$ 3,59      | R 74,5<br>\$ 7  | R 1.323,<br>\$ 59  | R 1.595,<br>\$ 80  |
| 5.8 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>006-<br>005 | IMPERMEAB<br>ILIZAÇÃO<br>DO<br>RESPALDO<br>DA<br>FUNDAÇÃO<br>-<br>ARGAMASSA<br>IMPERMEAV                                                                                       | M2 | 92,9<br>2    | R 129,<br>\$ 64 | R 12.0<br>\$ 46,1<br>5 | R 156,<br>\$ 29 | R 12.046<br>\$ ,15 | R 14.522<br>\$ ,47 |

|          |                        |                    |                                                                                                          |    |            |                 |                        |                |                             |                             |
|----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                        |                    | EL                                                                                                       |    |            |                 |                        |                |                             |                             |
| 5.9      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 05-<br>001-<br>043 | PINTURA<br>PROTETORA<br>COM TINTA<br>BETUMINOS<br>A (PARA<br>ARGAMASSA<br>IMPERMEÁV<br>EL) - 2<br>DEMÃOS | M2 | 92,9<br>2  | R 18,3<br>\$ 7  | R 1.70<br>\$ 6,94      | R22,1<br>\$ 5  | R 1.706,<br>\$ 94           | R 2.058,<br>\$ 18           |
| <b>6</b> | <b>ESTRUTURA ARQ</b>   |                    |                                                                                                          |    |            |                 |                        |                | <b>R 22.68<br/>\$ 7,36</b>  | <b>R 27.34<br/>\$ 9,38</b>  |
| 6.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>003-<br>021 | CONCRETO<br>FCK =<br>30,0MPA -<br>USINADO E<br>BOMBEÁVEL                                                 | M3 | 9,42       | R 554,<br>\$ 53 | R 5.22<br>\$ 3,67      | R668,<br>\$ 54 | R 5.223,<br>\$ 67           | R 6.297,<br>\$ 65           |
| 6.2      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>003-<br>004 | FORMA<br>COMUM DE<br>TÁBUAS DE<br>PINUS -<br>NÃO<br>RECUPERÁV<br>EL                                      | M2 | 31,6<br>8  | R 108,<br>\$ 42 | R 3.43<br>\$ 4,75      | R130,<br>\$ 71 | R 3.434,<br>\$ 75           | R 4.140,<br>\$ 89           |
| 6.3      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>002-<br>004 | ARMADURA<br>EM AÇO CA-<br>50                                                                             | KG | 910,<br>64 | R 10,2<br>\$ 2  | R 9.30<br>\$ 6,74      | R12,3<br>\$ 2  | R 9.306,<br>\$ 74           | R 11.219<br>\$ ,08          |
| 6.4      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>004-<br>007 | ARMADURA<br>EM AÇO CA-<br>60                                                                             | KG | 389,<br>79 | R 10,6<br>\$ 2  | R 4.13<br>\$ 9,57      | R12,8<br>\$ 0  | R 4.139,<br>\$ 57           | R 4.989,<br>\$ 31           |
| 6.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>003-<br>030 | BOMBEAME<br>NTO DE<br>CONCRETO                                                                           | M3 | 9,42       | R 61,8<br>\$ 5  | R 582,<br>\$ 63        | R74,5<br>\$ 7  | R 582,63<br>\$              | R 702,45<br>\$              |
| <b>7</b> | <b>DEGRAUS ARQ</b>     |                    |                                                                                                          |    |            |                 |                        |                | <b>R 125.2<br/>\$ 39,89</b> | <b>R 150.9<br/>\$ 89,87</b> |
| 7.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>004-<br>022 | LAJE MISTA<br>TRELIÇADA<br>H-15CM<br>COM<br>CAPEAMENT<br>O 4CM<br>(19CM)                                 | M2 | 323,<br>40 | R 208,<br>\$ 59 | R 67.4<br>\$ 58,0<br>1 | R251,<br>\$ 48 | R 67.458<br>\$ ,01          | R 81.328<br>\$ ,63          |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 |                        |                 |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 04-<br>001-<br>036 | VB.02 -<br>ALVENARIA<br>EM BLOCOS<br>DE<br>CONCRETO<br>ESTRUTURA<br>L 19 X 19 X<br>39CM -<br>10MPA                                                                                                | M2 | 176,<br>40 | R 160,<br>\$ 05 | R 28.2<br>\$ 32,8<br>2 | R 192,<br>\$ 96 | R 28.232<br>\$ ,82 | R 34.038<br>\$ ,14 |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                                      | SIN<br>API             | 00-<br>102-<br>483 | CONCRETO<br>FCK =<br>30MPA,<br>TRAÇO<br>1:1,9:2,3<br>(EM MASSA<br>SECA DE<br>CIMENTO/<br>AREIA<br>MÉDIA/<br>SEIXO<br>ROLADO) -<br>PREPARO<br>MECÂNICO<br>COM<br>BETONEIRA<br>600 L.<br>AF_05/2021 | M3 | 29,4<br>0  | R 596,<br>\$ 71 | R 17.5<br>\$ 43,2<br>7 | R 719,<br>\$ 39 | R 17.543<br>\$ ,27 | R 21.150<br>\$ ,07 |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 13-<br>002-<br>004 | ACABAMENT<br>O DE PISO<br>DE<br>CONCRETO<br>TIPO<br>BAMBOLE                                                                                                                                       | M2 | 294,<br>00 | R 6,48<br>\$    | R 1.90<br>\$ 5,12      | R 7,81<br>\$    | R 1.905,<br>\$ 12  | R 2.296,<br>\$ 14  |
| <b>CONT CR-<br/>RAT 1.092.9<br/>49-93 /<br/>2024</b><br><b>OBJE TO: REVITALIZAÇÃO DE CDC'S -<br/>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA,<br/>MURO DE CONTENÇÃO E OBRAS<br/>COMPLEMENTARES</b><br><b>UNID CDC GUARANI DE</b><br><b>ADE SÃO MATEUS</b> |                        |                    |                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 | BDI:                   |                 | 20,5<br>6%         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |                                                                                                                                                                                                   |    |            |                 | DATABASE:              |                 | set<br>/<br>25     |                    |

**ENDE RUA FORTE DE  
REÇ ARAXA 580- PQ  
SÃO LOUREÇO - SP  
CEP 08340-170**

**SERV IMPLANTAÇÃO DE  
IÇOS MELHORAMENTO  
PUBLICO**

| SEM<br>DESONER<br>AÇÃO |                 |
|------------------------|-----------------|
| SIURB:                 | juilh<br>o-25   |
| SINAPI:                | setem<br>bro-25 |
| SICRO:                 | janeir<br>o-25  |
| CDHU:                  | mai<br>o-25     |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM     | FO<br>NT<br>E           | CÓD<br>IGO         | DESCRIÇÃ<br>O                                                                         | UN. | QT<br>D    | CUST<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(SEM<br>BDI) | CUS<br>TO<br>TO<br>TA<br>L<br>(S<br>E<br>M<br>B<br>D<br>I<br>) | PREÇ<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(COM<br>BDI) | CUS<br>TO<br>TO<br>TA<br>L<br>(S<br>E<br>M<br>B<br>D<br>I<br>) | PREÇ<br>O<br>TOTA<br>L<br>(CO<br>M<br>BDI) |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 11-<br>003-<br>001 | CHAPISCO<br>COMUM -<br>ARGAMASS<br>A DE<br>CIMENTO E<br>AREIA 1:3                     | M2  | 176,<br>40 | R 7,64<br>\$                              | R 1.347,<br>\$ 70                                              | R 9,21<br>\$                              | R 1.347,7<br>\$ 0                                              | R 1.624,6<br>\$ 4                          |
| 7.6      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 11-<br>003-<br>008 | EMBOÇO<br>EXTERNO -<br>ARGAMASS<br>A MISTA DE<br>CIMENTO,<br>CAL E<br>AREIA<br>1:4/12 | M2  | 176,<br>40 | R 49,6<br>\$ 2                            | R 8.752,<br>\$ 97                                              | R 59,8<br>\$ 2                            | R 8.752,9<br>\$ 7                                              | R 10.552,<br>\$ 25                         |
| <b>8</b> | <b>MURO CONTENÇÃO A</b> |                    |                                                                                       |     |            |                                           |                                                                |                                           | <b>R 45.567<br/>\$ ,65</b>                                     | <b>R 54.936<br/>\$ ,42</b>                 |
|          |                         |                    | DRENO                                                                                 |     |            |                                           |                                                                |                                           |                                                                |                                            |

|     |            |                    |                                                                                                                                                                 |    |        |              |                 |              |                 |                 |
|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 8.1 | SIN<br>API | 00-<br>102-<br>668 | SUBSUPERFICIAL<br>(SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M  | 102,00 | R 117, \$ 71 | R 12.006 \$ ,42 | R 141, \$ 91 | R 12.006, \$ 42 | R 14.474, \$ 82 |
| 8.2 | SIN<br>API | 00-<br>102-<br>718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                                                                                                   | M3 | 68,85  | R 142, \$ 25 | R 9.793, \$ 91  | R 171, \$ 50 | R 9.793,9 \$ 1  | R 11.807, \$ 78 |
| 8.3 | SIN<br>API | 00-<br>102-<br>719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021                                                                                                   | M3 | 68,85  | R 133, \$ 53 | R 9.193, \$ 54  | R 160, \$ 98 | R 9.193,5 \$ 4  | R 11.083, \$ 47 |
| 8.4 | SIN<br>API | 00-<br>089-<br>478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL                                                                                                                      | M2 | 6,38   | R 149, \$ 49 | R 953,75 \$     | R 180, \$ 23 | R 953,75 \$     | R 1.149,8 \$ 7  |

|     |                        |                    |                                                                                                                               |    |           |                 |                   |                 |                   |                    |
|-----|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     |                        |                    | 14X19X29<br>CM<br>(ESPESSU<br>RA 14<br>CM), FBK<br>= 4,5<br>MPA,<br>UTILIZAN<br>DO<br>COLHER<br>DE<br>PEDREIRO.<br>AF_10/2022 |    |           |                 |                   |                 |                   |                    |
| 8.5 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>005-<br>055 | CAIXA DE<br>PASSAGEM<br>EM<br>ALVENARIA<br>-<br>ESCAVAÇÃO<br>E<br>APILOAMEN<br>TO                                             | M3 | 5,00      | R 98,1<br>\$ 3  | R 490,65<br>\$    | R 118,<br>\$ 31 | R 490,65<br>\$    | R 591,55<br>\$     |
| 8.6 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>005-<br>057 | CAIXA DE<br>PASSAGEM<br>EM<br>ALVENARIA<br>- LASTRO<br>DE<br>CONCRETO<br>(FUNDO)                                              | M3 | 0,25      | R 587,<br>\$ 02 | R 146,76<br>\$    | R 707,<br>\$ 71 | R 146,76<br>\$    | R 176,93<br>\$     |
| 8.7 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>005-<br>059 | CAIXA DE<br>PASSAGEM<br>EM<br>ALVENARIA<br>- PAREDE<br>DE<br>1 TIJOLO,<br>REVESTIDA                                           | M2 | 20,0<br>0 | R 477,<br>\$ 37 | R 9.547,<br>\$ 40 | R 575,<br>\$ 52 | R 9.547,4<br>\$ 0 | R 11.510,<br>\$ 40 |
| 8.8 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>005-<br>060 | CAIXA DE<br>PASSAGEM<br>EM<br>ALVENARIA<br>- TAMPA DE<br>CONCRETO                                                             | M2 | 5,00      | R 273,<br>\$ 06 | R 1.365,<br>\$ 30 | R 329,<br>\$ 20 | R 1.365,3<br>\$ 0 | R 1.646,0<br>\$ 0  |
|     |                        | 00-                | TUBO PVC,                                                                                                                     |    |           |                 |                   |                 |                   |                    |

|           |                         |                    |                                                                                                                                  |            |              |                   |                       |                        |                               |                               |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8.9       | SIN<br>API              | 089-<br>512        | SÉRIE R,<br>ÁGUA<br>PLUVIAL,<br>DN 100 MM,<br>FORNECIDO<br>E<br>INSTALADO<br>EM RAMAL<br>DE<br>ENCAMINH<br>AMENTO.<br>AF_06/2022 | M          | 34,0<br>0    | R 60,8<br>\$ 8    | R 2.069,<br>\$ 92     | R 73,4<br>\$ 0         | R 2.069,9<br>\$ 2             | R 2.495,6<br>\$ 0             |
| <b>9</b>  | <b>MURO CONTENÇÃO B</b> |                    |                                                                                                                                  |            |              |                   |                       |                        | <b>R 1.028.<br/>\$ 421,63</b> | <b>R 1.239.<br/>\$ 872,73</b> |
| 9.1       | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 17-<br>001-<br>073 | MURO DE<br>ARRIMO<br>H=4,50M,<br>COM<br>DRENAGEM                                                                                 | M          | 102,<br>00   | R 9.91<br>\$ 3,95 | R 1.011.<br>\$ 222,90 | R 11.9<br>\$ 52,2<br>6 | R 1.011.2<br>\$ 22,90         | R 1.219.1<br>\$ 30,52         |
| 9.2       | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 17-<br>045-<br>001 | ANDAIMES<br>METÁLICOS<br>-<br>FORNECIME<br>NTO                                                                                   | M3x<br>MÊS | 1.37<br>7,00 | R 10,5<br>\$ 8    | R 14.568<br>\$ ,66    | R 12,7<br>\$ 6         | R 14.568,<br>\$ 66            | R 17.570,<br>\$ 52            |
| 9.3       | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 17-<br>045-<br>002 | ANDAIMES<br>METÁLICOS<br>-<br>MONTAGEM<br>E<br>DESMONTA<br>GEM                                                                   | M3         | 459,<br>00   | R 5,73<br>\$      | R 2.630,<br>\$ 07     | R 6,91<br>\$           | R 2.630,0<br>\$ 7             | R 3.171,6<br>\$ 9             |
| <b>10</b> | <b>MURO CONTENÇÃO C</b> |                    |                                                                                                                                  |            |              |                   |                       |                        | <b>R 85.510<br/>\$ ,62</b>    | <b>R 103.09<br/>\$ 1,62</b>   |
| 10.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F  | 11-<br>003-<br>005 | CHAPISCO<br>COLANTE<br>APLICADO<br>EM<br>ESTRUTURA<br>DE<br>CONCRETO<br>COM<br>DESEMPEN<br>ADEIRA                                | M2         | 459,<br>00   | R 17,6<br>\$ 5    | R 8.101,<br>\$ 35     | R 21,2<br>\$ 8         | R 8.101,3<br>\$ 5             | R 9.767,5<br>\$ 2             |

|           |                    |                    |                                                                                |    |        |          |             |          |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------|----------|--------------------|--------------------|
|           |                    |                    | DENTADA                                                                        |    |        |          |             |          |                    |                    |
| 10.2      | SIU<br>RB-<br>EDIF | 02-<br>006-<br>005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL              | M2 | 459,00 | R 129,64 | R 59.504,76 | R 156,29 | R 59.504,76        | R 71.737,11        |
| 10.3      | SIU<br>RB-<br>EDIF | 05-<br>001-<br>043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 459,00 | R 18,37  | R 8.431,83  | R 22,15  | R 8.431,83         | R 10.166,85        |
| 10.4      | SIU<br>RB-<br>EDIF | 15-<br>001-<br>076 | VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ALVENARIA                                  | M2 | 264,60 | R 35,80  | R 9.472,68  | R 43,16  | R 9.472,68         | R 11.420,14        |
| <b>11</b> | <b>ACABAMENTO</b>  |                    |                                                                                |    |        |          |             |          | <b>R 21.027,62</b> | <b>R 25.351,60</b> |
| 11.1      | SIN<br>API         | 00-<br>087-<br>892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO | M2 | 116,76 | R 12,03  | R 1.404,62  | R 14,50  | R 1.404,62         | R 1.693,02         |

|      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                |                   |                |                   |                   |
|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|      |            |                    | TO DE<br>FACHAD<br>A, COM<br>ROLO<br>PARA<br>TEXTUR<br>A<br>ACRÍLIC<br>A.<br>ARGAMA<br>SSA<br>INDUST<br>RIALIZA<br>DA COM<br>PREPAR<br>O EM<br>MISTURAD<br>OR 300 KG.<br>AF_10/2022                                                                    |    |            |                |                   |                |                   |                   |
| 11.2 | SIN<br>API | 00-<br>087-<br>539 | EMBOÇO,<br>EM<br>ARGAMASS<br>A<br>INDUSTRIA<br>LIZADA,<br>PREPARO<br>MECÂNICO,<br>APLICADO<br>COM<br>EQUIPAMEN<br>TO DE<br>MISTURA E<br>PROJEÇÃO<br>DE<br>ARGAMASS<br>A EM<br>PAREDES<br>INTERNAS,<br>E =<br>17,5MM,<br>COM<br>TALISCAS.<br>AF_03/2024 | M2 | 116,<br>76 | R 69,8<br>\$ 8 | R 8.159,<br>\$ 19 | R 84,2<br>\$ 5 | R 8.159,1<br>\$ 9 | R 9.837,0<br>\$ 3 |

|      |                        |                    |                                                                                                                                                                                                              |         |            |                 |                   |                 |                   |                   |
|------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 11.3 | SIN<br>API             | 00-<br>088-<br>412 | APLICAÇÃO<br>O<br>MANUAL<br>DE<br>FUNDO<br>SELADOR<br>ACRÍLICO<br>EM PANOS<br>CEGOS DE<br>FACHADA<br>(SEM<br>PRESENÇA<br>DE VÃOS)<br>DE<br>EDIFÍCIOS<br>DE<br>MÚLTIPLO<br>S<br>PAVIMENTO<br>S.<br>AF_03/2024 | M2      | 116,<br>76 | R 4,75<br>\$    | R 554,61<br>\$    | R 5,73<br>\$    | R 554,61<br>\$    | R 669,03<br>\$    |
| 11.4 | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 05-<br>004-<br>030 | MASTIQUE<br>ELÁSTICO A<br>BASE DE<br>POLIURETA<br>NO -<br>MONOCOMP<br>ONENTE                                                                                                                                 | DM<br>3 | 18,9<br>0  | R 165,<br>\$ 05 | R 3.119,<br>\$ 45 | R 198,<br>\$ 98 | R 3.119,4<br>\$ 5 | R 3.760,7<br>\$ 2 |
| 11.5 | SIN<br>API             | 00-<br>088-<br>489 | PINTURA<br>LÁTEX<br>ACRÍLICA<br>PREMIUM,<br>APLICAÇÃO<br>MANUAL EM<br>PAREDES,<br>DUAS<br>DEMÃOS.<br>AF_04/2023                                                                                              | M2      | 320,<br>00 | R 15,1<br>\$ 7  | R 4.854,<br>\$ 40 | R 18,2<br>\$ 9  | R 4.854,4<br>\$ 0 | R 5.852,8<br>\$ 0 |
| 11.6 | SIN<br>API             | 00-<br>102-<br>491 | PINTURA<br>DE PISO<br>COM<br>TINTA<br>ACRÍLICA,<br>APLICAÇÃO                                                                                                                                                 | M2      | 116,<br>76 | R 25,1<br>\$ 4  | R 2.935,<br>\$ 35 | R 30,3<br>\$ 1  | R 2.935,3<br>\$ 5 | R 3.539,0<br>\$ 0 |

|           |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                |                    |                 |                                   |                                   |
|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|           |                           |                    | O<br>MANUAL,<br>2<br>DEMÃOS,<br>INCLUSO<br>FUNDO<br>PREPARADO<br>R.<br>AF_05/2021                                                                                                                                  |    |            |                |                    |                 |                                   |                                   |
| <b>12</b> | <b>PISTA DE CAMINHADA</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                |                    |                 | <b>R 131.29</b><br><b>\$ 2,68</b> | <b>R 158.28</b><br><b>\$ 6,05</b> |
| 12.1      | SIN<br>API                | 00-<br>094-<br>994 | EXECUÇÃO<br>DE PASSEIO<br>(CALÇADA)<br>OU PISO DE<br>CONCRETO<br>COM<br>CONCRETO<br>MOLDADO<br>IN LOCO,<br>FEITO EM<br>OBRA,<br>ACABAMEN<br>TO<br>CONVENCIO<br>NAL,<br>ESPESSURA<br>8 CM,<br>ARMADO.<br>AF_08/2022 | M2 | 786,<br>40 | R 91,3<br>\$ 4 | R 71.829<br>\$ ,78 | R 110,<br>\$ 12 | R 71.829,<br>\$ 78                | R 86.598,<br>\$ 37                |
| 12.2      | SIN<br>API                | 00-<br>102-<br>990 | CANALETA<br>MEIA CANA<br>PRÉ-<br>MOLDADA<br>DE<br>CONCRETO<br>(D = 30<br>CM) -<br>FORNECIME<br>NTO E<br>INSTALAÇÃ<br>O.<br>AF_05/2025                                                                              | M  | 102,<br>00 | R 57,2<br>\$ 0 | R 5.834,<br>\$ 40  | R 68,9<br>\$ 6  | R 5.834,4<br>\$ 0                 | R 7.033,9<br>\$ 2                 |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTE E LAZER



|                                                                                                                 |  |                 |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| CONT CR-<br>RAT 1.092.9<br>49-93 /<br>2024                                                                      |  | BDI:            |  | 20,56%        |  |
| OBJE TO: REVITALIZAÇÃO DE CDC'S -<br>CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA,<br>MURO DE CONTENÇÃO E OBRAS<br>COMPLEMENTARES |  | DATABASE:       |  | set / 25      |  |
| UNID ADE CDC GUARANI DE SÃO<br>MATEUS                                                                           |  | SEM DESONERAÇÃO |  |               |  |
| ENDE REÇ RUA FORTE DE ARAXA<br>580- PQ SÃO LOUREÇO -<br>SP CEP 08340-170                                        |  | SIURB:          |  | julho - 25    |  |
| SERV IÇOS IMPLANTAÇÃO DE<br>MELHORAMENTO PÚBLICO                                                                |  | SINAPI:         |  | setembro - 25 |  |
|                                                                                                                 |  | SICRO:          |  | janeiro - 25  |  |
|                                                                                                                 |  | CDHU:           |  | maio - 25     |  |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QTD | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) |
|------|-------|--------|-----------|-----|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|------|-------|--------|-----------|-----|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                 |                        |                |                                 |                                 |
|------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.3 | SIU<br>RB-<br>EDIF             | 13-<br>002-<br>047 | PISO PODOTÁTIL,<br>ALERTA OU<br>DIRECIONAL, EM<br>LADRILHO<br>HIDRÁULICO                                                                                                                                                                                                                       | M<br>2 | 84,<br>00      | R 166,<br>\$ 79 | R 14.0<br>\$ 10,3<br>6 | R201,<br>\$ 08 | R 14.01<br>\$ 0,36              | R 16.89<br>\$ 0,72              |
| 12.4 | SIU<br>RB-<br>EDIF             | 10-<br>011-<br>086 | HV.22 - CANALETA<br>DE ALVENARIA<br>PARA GRELHA<br>OU TAMPA DE<br>CONCRETO<br>L=30CM                                                                                                                                                                                                           | M      | 55,<br>00      | R 194,<br>\$ 16 | R 10.6<br>\$ 78,8<br>0 | R234,<br>\$ 08 | R 10.67<br>\$ 8,80              | R 12.87<br>\$ 4,40              |
| 12.5 | SIU<br>RB-<br>EDIF             | 10-<br>011-<br>096 | HC.03 - TAMPA DE<br>CONCRETO PARA<br>CANALETA DE<br>A.P.L=0,30M                                                                                                                                                                                                                                | M      | 55,<br>00      | R 69,2<br>\$ 0  | R 3.80<br>\$ 6,00      | R83,4<br>\$ 3  | R 3.806<br>\$ ,00               | R4.588,<br>\$ 65                |
| 12.6 | SIN<br>API                     | 00-<br>102-<br>492 | PINTURA DE PISO<br>COM TINTA<br>ACRÍLICA,<br>APLICAÇÃO<br>MANUAL, 3<br>DEMÃOS,<br>INCLUSO<br>FUNDO<br>PREPARADOR.<br>AF_05/2021                                                                                                                                                                | M<br>2 | 78<br>6,4<br>0 | R 31,9<br>\$ 6  | R 25.1<br>\$ 33,3<br>4 | R38,5<br>\$ 3  | R 25.13<br>\$ 3,34              | R 30.29<br>\$ 9,99              |
| 13   | <b>GUARDA CORPO / CORRIMÃO</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |                 |                        |                | <b>R 71.5<br/>\$ 01,0<br/>5</b> | <b>R 86.2<br/>\$ 01,8<br/>9</b> |
| 13.1 | SIN<br>API                     | 00-<br>099-<br>837 | GUARDA-CORPO<br>DE AÇO<br>GALVANIZADO DE<br>1,10M,<br>MONTANTES<br>TUBULARES DE<br>1.1/4"<br>ESPAÇADOS DE<br>1,20M, TRAVESSA<br>SUPERIOR DE<br>1.1/2", GRADIL<br>FORMADO POR<br>TUBOS<br>HORIZONTAIS DE<br>1" E VERTICAIS<br>DE 3/4", FIXADO<br>COM<br>CHUMBADOR<br>MECÂNICO.<br>AF_04/2019_PS | M      | 10<br>5,0<br>0 | R 676,<br>\$ 06 | R 70.9<br>\$ 86,3<br>0 | R815,<br>\$ 06 | R 70.98<br>\$ 6,30              | R 85.58<br>\$ 1,30              |
| 13.2 | SIN                            | 00-<br>099-        | CORRIMÃO<br>SIMPLES,                                                                                                                                                                                                                                                                           | M      | 4,2            | R 122,          | R 514,                 | R147,          | R 514,7                         | R 620,5                         |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|           |                        |                    |                                                                   |        |           |                   |                   |                  |                   |                  |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|           | API                    | 855                | DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS      |        | 0         | \$ 56             | \$ 75             | \$ 76            | \$ 5              | \$ 9             |
| <b>14</b> | <b>SANITARIO PNE</b>   |                    |                                                                   |        |           |                   |                   |                  |                   |                  |
|           |                        |                    | <b>PNE FUND</b>                                                   |        |           |                   |                   |                  | <b>R 4.44</b>     | <b>R 5.36</b>    |
|           |                        |                    |                                                                   |        |           |                   |                   |                  | <b>\$ 6,59</b>    | <b>\$ 0,66</b>   |
| 14.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>001-<br>002 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM                              | M      | 16,00     | R 97,0<br>\$ 5    | R 1.55<br>\$ 2,80 | R117,<br>\$ 00   | R 1.552<br>\$ ,80 | R1.872,<br>\$ 00 |
| 14.2      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>002-<br>001 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M       | M<br>3 | 0,9<br>1  | R 82,5<br>\$ 9    | R 75,1<br>\$ 6    | R99,5<br>\$ 7    | R 75,16<br>\$     | R 90,61<br>\$    |
| 14.3      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>002-<br>010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO         | M<br>2 | 2,2<br>8  | R 6,47<br>\$      | R 14,7<br>\$ 5    | R7,80<br>\$      | R 14,75<br>\$     | R 17,78<br>\$    |
| 14.4      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>002-<br>015 | LASTRO DE BRITA                                                   | M<br>3 | 0,1<br>1  | R 237,<br>\$ 75   | R 26,1<br>\$ 5    | R286,<br>\$ 63   | R 26,15<br>\$     | R 31,53<br>\$    |
| 14.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>003-<br>001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS                                    | M<br>2 | 6,8<br>4  | R 89,8<br>\$ 8    | R 614,<br>\$ 78   | R108,<br>\$ 36   | R 614,7<br>\$ 8   | R 741,1<br>\$ 8  |
| 14.6      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>004-<br>004 | ARMADURA EM AÇO CA-50                                             | K<br>G | 80,<br>02 | R 10,2<br>\$ 2    | R 817,<br>\$ 80   | R12,3<br>\$ 2    | R 817,8<br>\$ 0   | R 985,8<br>\$ 5  |
| 14.7      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>005-<br>011 | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO                                      | M<br>3 | 0,6<br>8  | R 566,<br>\$ 49   | R 385,<br>\$ 21   | R682,<br>\$ 96   | R 385,2<br>\$ 1   | R 464,4<br>\$ 1  |
| 14.8      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>006-<br>001 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS                 | M<br>3 | 0,6<br>8  | R 1.14<br>\$ 5,28 | R 778,<br>\$ 79   | R1.38<br>\$ 0,75 | R 778,7<br>\$ 9   | R 938,9<br>\$ 1  |
| 14.9      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>006-<br>005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | M<br>2 | 1,3<br>7  | R 129,<br>\$ 64   | R 177,<br>\$ 61   | R156,<br>\$ 29   | R 177,6<br>\$ 1   | R 214,1<br>\$ 2  |
| 14.10     | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 02-<br>006-<br>010 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO                          | M<br>3 | 0,1<br>2  | R 29,5<br>\$ 2    | R 3,54<br>\$      | R35,5<br>\$ 9    | R 3,54<br>\$      | R 4,27<br>\$     |
| <b>15</b> |                        |                    | <b>PNE EST/ALV</b>                                                |        |           |                   |                   |                  | <b>R 10.7</b>     | <b>R 12.9</b>    |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|           |                        |                    |                                                                                      |        |           |                   |                   |                   |                           |                           |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                        |                    |                                                                                      |        |           |                   |                   |                   | \$ 09,65                  | \$ 11,38                  |
| 15.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>001-<br>001 | FORMA COMUM DE<br>TÁBUAS DE PINUS<br>- PLANA                                         | M<br>2 | 14,<br>16 | R 99,6<br>\$ 4    | R 1.41<br>\$ 0,90 | R 120,<br>\$ 13   | R 1.410<br>\$ ,90         | R1.701,<br>\$ 04          |
| 15.2      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>002-<br>004 | ARMADURA EM<br>AÇO CA-50                                                             | K<br>G | 60,<br>95 | R 10,2<br>\$ 2    | R 622,<br>\$ 91   | R 12,3<br>\$ 2    | R 622,9<br>\$ 1           | R 750,9<br>\$ 0           |
| 15.3      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>003-<br>020 | CONCRETO FCK =<br>30,0MPA -<br>USINADO                                               | M<br>3 | 0,9<br>1  | R 566,<br>\$ 49   | R 515,<br>\$ 51   | R 682,<br>\$ 96   | R 515,5<br>\$ 1           | R 621,4<br>\$ 9           |
| 15.4      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>003-<br>030 | BOMBEAMENTO DE<br>CONCRETO                                                           | M<br>3 | 0,9<br>1  | R 61,8<br>\$ 5    | R 56,2<br>\$ 8    | R 74,5<br>\$ 7    | R 56,28<br>\$             | R 67,86<br>\$             |
| 15.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 03-<br>004-<br>020 | LAJE MISTA<br>TRELIÇADA H-<br>10CM COM<br>CAPEAMENTO 4CM<br>(14CM)                   | M<br>2 | 9,2<br>0  | R 161,<br>\$ 55   | R 1.48<br>\$ 6,26 | R 194,<br>\$ 76   | R 1.486<br>\$ ,26         | R1.791,<br>\$ 79          |
| 15.6      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 04-<br>001-<br>035 | VB.02 - ALVENARIA<br>EM BLOCOS DE<br>CONCRETO<br>ESTRUTURAL 19 X<br>19 X 39CM - 8MPA | M<br>2 | 41,<br>55 | R 155,<br>\$ 07   | R 6.44<br>\$ 3,16 | R 186,<br>\$ 95   | R 6.443<br>\$ ,16         | R7.767,<br>\$ 77          |
| 15.7      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 04-<br>001-<br>098 | VERGAS, CINTAS E<br>PILARETES DE<br>CONCRETO                                         | M<br>3 | 0,0<br>9  | R 1.94<br>\$ 0,29 | R 174,<br>\$ 63   | R 2.33<br>\$ 9,21 | R 174,6<br>\$ 3           | R 210,5<br>\$ 3           |
| <b>16</b> |                        |                    | <b>P N E<br/>TELHA<br/>DO/CAI<br/>XILHOS</b>                                         |        |           |                   |                   |                   | <b>R 5.08<br/>\$ 4,56</b> | <b>R 6.12<br/>\$ 9,99</b> |
| 16.1      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 06-<br>001-<br>010 | ESTRUTURA DE<br>MADEIRA, EM<br>TERÇAS, PARA<br>TELHAS<br>ONDULADAS<br>CRFS/AL/PL/AG  | M<br>2 | 9,2<br>0  | R 70,7<br>\$ 6    | R 650,<br>\$ 99   | R 85,3<br>\$ 1    | R 650,9<br>\$ 9           | R 784,8<br>\$ 5           |
| 16.2      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 06-<br>002-<br>022 | TELHA ONDULADA<br>CRFS 8MM                                                           | M<br>2 | 9,2<br>0  | R 67,2<br>\$ 5    | R 618,<br>\$ 70   | R 81,0<br>\$ 8    | R 618,7<br>\$ 0           | R 745,9<br>\$ 4           |
| 16.3      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 08-<br>001-<br>010 | PORTA EM<br>FERRO<br>PERFILADO<br>(TIPO PP 01)-<br>INSTALAÇÃO<br>SANITÁRIA           | U<br>N | 1,0<br>0  | R 3.47<br>\$ 3,15 | R 3.47<br>\$ 3,15 | R 4.18<br>\$ 7,23 | R 3.473<br>\$ ,15         | R 4.187,<br>\$ 23         |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|           |                        |                    |                                                                                                                                                                     |        |                |                 |                 |                   |                           |                           |
|-----------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                        |                    | PARA<br>PORTADORES<br>DE<br>DEFICIÊNCIA - 90<br>X 210CM                                                                                                             |        |                |                 |                 |                   |                           |                           |
| 16.4      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 08-<br>002-<br>013 | CP.13 - CAIXILHO<br>EM FERRO<br>PERFILADO -<br>BASCULANTE                                                                                                           | M<br>2 | 0,3<br>0       | R 959,<br>\$ 33 | R 287,<br>\$ 80 | R 1.15<br>\$ 6,57 | R 287,8<br>\$ 0           | R 346,9<br>\$ 7           |
| 16.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 14-<br>001-<br>003 | VIDRO LISO<br>COMUM,<br>TRANSPARENTE<br>INCOLOR -<br>ESPESSURA 4MM                                                                                                  | M<br>2 | 0,3<br>0       | R 179,<br>\$ 72 | R 53,9<br>\$ 2  | R 216,<br>\$ 67   | R 53,92<br>\$             | R 65,00<br>\$             |
| <b>17</b> |                        |                    | <b>P N E ELETRICA</b>                                                                                                                                               |        |                |                 |                 |                   | <b>R 3.13<br/>\$ 9,10</b> | <b>R 3.78<br/>\$ 4,98</b> |
| 17.1      | SIN<br>API             | 00-<br>091-<br>872 | ELETRODUTO<br>RÍGIDO<br>ROSCÁVEL, PVC,<br>DN 32 MM (1"),<br>PARA CIRCUITOS<br>TERMINAIS,<br>INSTALADO EM<br>PAREDE -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_03/2023 | M      | 43,<br>00      | R 22,2<br>\$ 4  | R 956,<br>\$ 32 | R 26,8<br>\$ 1    | R 956,3<br>\$ 2           | R 1.152,<br>\$ 83         |
| 17.2      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>003-<br>029 | CABO 2,50MM2 -<br>ISOLAMENTO PARA<br>1,0KV -<br>CLASSE 4 -<br>FLEXÍVEL                                                                                              | M      | 12<br>9,0<br>0 | R 3,82<br>\$    | R 492,<br>\$ 78 | R 4,61<br>\$      | R 492,7<br>\$ 8           | R 594,6<br>\$ 9           |
| 17.3      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>007-<br>002 | PONTO COM<br>INTERRUPTOR<br>SIMPLES - 2<br>TECLAS,<br>EM CAIXA 4"X2"                                                                                                | U<br>N | 2,0<br>0       | R 265,<br>\$ 01 | R 530,<br>\$ 02 | R 319,<br>\$ 50   | R 530,0<br>\$ 2           | R 639,0<br>\$ 0           |
| 17.4      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>007-<br>090 | PONTO DE LUZ -<br>CAIXA FUNDO<br>MÓVEL                                                                                                                              | U<br>N | 2,0<br>0       | R 285,<br>\$ 43 | R 570,<br>\$ 86 | R 344,<br>\$ 11   | R 570,8<br>\$ 6           | R 688,2<br>\$ 2           |
| 17.5      | SIU<br>RB-<br>EDI<br>F | 09-<br>009-<br>075 | LUMINÁRIA<br>INDUSTRIAL - 2<br>LÂMPADAS<br>FLUORESCENTE<br>32/40W                                                                                                   | U<br>N | 2,0<br>0       | R 294,<br>\$ 56 | R 589,<br>\$ 12 | R 355,<br>\$ 12   | R 589,1<br>\$ 2           | R 710,2<br>\$ 4           |
| <b>18</b> |                        |                    | <b>P N E<br/>HI<br/>DR<br/>ALI<br/>CA</b>                                                                                                                           |        |                |                 |                 |                   | <b>R 7.64<br/>\$ 3,64</b> | <b>R 9.21<br/>\$ 5,10</b> |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|      |            |                    |                                                                                                                                              |   |           |                |                   |                |                   |                   |
|------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 18.1 | SIN<br>API | 00-<br>089-<br>356 | TUBO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DE<br>25MM, INSTALADO<br>EM RAMAL OU<br>SUB-RAMAL DE<br>ÁGUA -<br>FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_06/2022        | M | 4,0<br>0  | R 32,6<br>\$ 9 | R 130,<br>\$ 76   | R 39,4<br>\$ 1 | R 130,7<br>\$ 6   | R 157,6<br>\$ 4   |
| 18.2 | SIN<br>API | 00-<br>089-<br>357 | TUBO, PVC,<br>SOLDÁVEL, DE<br>32MM, INSTALADO<br>EM<br>RAMAL OU<br>SUB-RAMAL<br>DE ÁGUA -<br>FORNECIMENT<br>O E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_06/2022 | M | 43,<br>00 | R 43,6<br>\$ 3 | R 1.87<br>\$ 6,09 | R 52,6<br>\$ 0 | R 1.876<br>\$ ,09 | R 2.261,<br>\$ 80 |

**CONT CR-  
RAT 1.092.949-  
93 / 2024**  
**OBJE REVITALIZAÇÃO DE CDC'S -  
TO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, MURO  
DE CONTENÇÃO E OBRAS  
COMPLEMENTARES**  
**UNID CDC GUARANI DE SÃO  
ADE MATEUS**  
**ENDE RUA FORTE DE ARAXA 580-  
REÇ PQ SÃO LOUREÇO - SP CEP  
08340-170**  
**SERVI IMPLANTAÇÃO DE  
ÇOS MELHORAMENTO PUBLICO**

BDI: 20,5  
6%

**DATABASE:** set/25

**SEM  
DESONER  
AÇÃO**

SIURB: julho-25

SINAPI: setembro-  
25

SICRO: janeiro-25

CDHU: maio-25

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITE<br>M | FONT<br>E | CÓD<br>IGO | DESCRIÇÃO | U<br>N<br>· | QT<br>D | CUST<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(SEM<br>BDI) | CUST<br>O<br>TOT<br>AL<br>(SE<br>M<br>BDI<br>) | PREÇ<br>O<br>UNIT<br>ÁRIO<br>(COM<br>BDI) | CUST<br>O<br>TOT<br>AL<br>(SE<br>M<br>BDI<br>) | PREÇO<br>TOTA<br>L<br>(CO<br>M<br>BDI) |
|----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|      |            |            |                                                                                                                                                           |    |       |               |                 |               |                 |                 |
|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 18.3 | SINAPI     | 00-089-714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                    | M  | 36,50 | R\$<br>49,47  | R\$<br>1.805,66 | R\$<br>59,64  | R\$<br>1.805,66 | R\$<br>2.176,86 |
| 18.4 | SINAPI     | 00-103-042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                            | UN | 3,00  | R\$<br>30,52  | R\$<br>91,56    | R\$<br>36,79  | R\$<br>91,56    | R\$<br>110,37   |
| 18.5 | SIURB-EDIF | 10-010-096 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA                                                                                 | M2 | 2,00  | R\$<br>346,78 | R\$<br>693,56   | R\$<br>418,08 | R\$<br>693,56   | R\$<br>836,16   |
| 18.6 | SIURB-EDIF | 10-010-098 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO                                                                                                  | M2 | 2,00  | R\$<br>273,06 | R\$<br>546,12   | R\$<br>329,20 | R\$<br>546,12   | R\$<br>658,40   |
| 18.7 | SINAPI     | 00-095-472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - | UN | 1,00  | R\$<br>758,95 | R\$<br>758,95   | R\$<br>914,99 | R\$<br>758,95   | R\$<br>914,99   |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|           |                |                    |                                                                                                      |        |           |                         |                     |                         |                                   |                                    |
|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|           |                |                    | FORNECIMENT<br>O E<br>INSTALAÇÃO.<br>AF_01/2020                                                      |        |           |                         |                     |                         |                                   |                                    |
| 18.8      | SIURB-<br>EDIF | 10-<br>013-<br>014 | LAVATÓRIO DE<br>LOUÇA<br>INDIVIDUAL<br>PARA<br>PORTADORES<br>DE DEFICIÊNCIA<br>FÍSICA                | U<br>N | 1,0<br>0  | R\$<br><br>1.234,3<br>8 | R\$<br><br>1.234,38 | R\$<br><br>1.488,1<br>7 | R\$<br><br>1.234,38               | R\$<br><br>1.488,17                |
| 18.9      | SIURB-<br>EDIF | 10-<br>080-<br>086 | TORNEIRA DE<br>PRESSÃO PARA<br>LAVATÓRIO,<br>METAL<br>CROMADO - 1/2"                                 | U<br>N | 1,0<br>0  | R\$<br><br>67,53        | R\$<br><br>67,53    | R\$<br><br>81,41        | R\$<br><br>67,53                  | R\$<br><br>81,41                   |
| 18.1<br>0 | SIURB-<br>EDIF | 17-<br>005-<br>020 | BARRA DE<br>APOIO PARA<br>DEFICIENTES<br>L=45 CM<br>(BARRAS COM<br>DIÂMETRO<br>ENTRE 3,0 E<br>4,5CM) | U<br>N | 1,0<br>0  | R\$<br><br>183,90       | R\$<br><br>183,90   | R\$<br><br>221,71       | R\$<br><br>183,90                 | R\$<br><br>221,71                  |
| 18.1<br>1 | SIURB-<br>EDIF | 17-<br>005-<br>021 | BARRA DE<br>APOIO PARA<br>DEFICIENTES<br>L=80 CM<br>(BARRAS COM<br>DIÂMETRO<br>ENTRE 3,0 E<br>4,5CM) | U<br>N | 1,0<br>0  | R\$<br><br>219,55       | R\$<br><br>219,55   | R\$<br><br>264,69       | R\$<br><br>219,55                 | R\$<br><br>264,69                  |
| 18.1<br>2 | SIURB-<br>EDIF | 17-<br>005-<br>097 | PLACA PARA<br>PORTA WC C/<br>DESENHO<br>UNIVERSAL<br>ACESSIBILIDADE                                  | U<br>N | 1,0<br>0  | R\$<br><br>35,58        | R\$<br><br>35,58    | R\$<br><br>42,90        | R\$<br><br>35,58                  | R\$<br><br>42,90                   |
| <b>19</b> |                |                    | <b>P<br/>N<br/>E<br/>A<br/>C<br/>A<br/>B<br/>A<br/>M<br/>E<br/>N<br/>T<br/>O</b>                     |        |           |                         |                     |                         | <b>R\$<br/><br/>9.726,1<br/>3</b> | <b>R\$<br/><br/>11.725,5<br/>0</b> |
| 19.1      | SIURB-<br>EDIF | 11-<br>002-<br>001 | CHAPISCO<br>COMUM -<br>ARGAMASSA DE<br>CIMENTO E<br>AREIA 1:3                                        | M<br>2 | 49,<br>03 | R\$<br><br>7,64         | R\$<br><br>374,59   | R\$<br><br>9,21         | R\$<br><br>374,59                 | R\$<br><br>451,57                  |
| 19.2      | SIURB-         | 11-<br>002-        | EMBOÇO<br>INTERNO -                                                                                  | M      | 49,       | R\$                     | R\$                 | R\$                     | R\$                               | R\$                                |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|      |            |            |                                                                                                                                              |     |        |           |              |           |              |              |
|------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|      | EDIF       | 008        | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12                                                                                               | 2   | 03     | 49,62     | 2.432,87     | 59,82     | 2.432,87     | 2.932,97     |
| 19.3 | SIURB-EDIF | 11-003-001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                            | M 2 | 35, 11 | R\$ 7,64  | R\$ 268,24   | R\$ 9,21  | R\$ 268,24   | R\$ 323,36   |
| 19.4 | SIURB-EDIF | 11-003-008 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12                                                                              | M 2 | 35, 11 | R\$ 49,62 | R\$ 1.742,16 | R\$ 59,82 | R\$ 1.742,16 | R\$ 2.100,28 |
| 19.5 | SIURB-EDIF | 11-002-013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA                                                                                                     | M 2 | 35, 11 | R\$ 25,94 | R\$ 910,75   | R\$ 31,27 | R\$ 910,75   | R\$ 1.097,89 |
| 19.6 | SIURB-EDIF | 11-002-029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE                                                                        | M 2 | 41, 55 | R\$ 74,28 | R\$ 3.086,33 | R\$ 89,55 | R\$ 3.086,33 | R\$ 3.720,80 |
| 19.7 | SINAPI     | 00-088-412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M 2 | 35, 11 | R\$ 4,75  | R\$ 166,77   | R\$ 5,73  | R\$ 166,77   | R\$ 201,18   |
| 19.8 | SINAPI     | 00-104-639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                          | M 2 | 35, 11 | R\$ 14,40 | R\$ 505,58   | R\$ 17,36 | R\$ 505,58   | R\$ 609,51   |
| 19.9 | SIURB-EDIF | 15-003-010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE                                                                                                    | M 2 | 4,3 8  | R\$ 54,53 | R\$ 238,84   | R\$ 65,74 | R\$ 238,84   | R\$ 287,94   |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            | SERRALHERIA                                                                                            |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   | R\$<br>110.737,70   | R\$<br>133.505,37 |  |
| 20.1                                                                                                                                                                                                                            | CPU                 | CPU 01     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                    | UN  | 1,00   | R\$<br>110.737,70 | R\$<br>110.737,70                        | R\$<br>133.505,37 | R\$<br>110.737,70   | R\$<br>133.505,37 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                              | CANTEIRO DE OBRAS   |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   | R\$<br>9.014,86     | R\$<br>10.868,06  |  |
| 21.1                                                                                                                                                                                                                            | SINAPI              | 00-103-689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M 2 | 6,48   | R\$<br>474,01     | R\$<br>3.071,58                          | R\$<br>571,47     | R\$<br>3.071,58     | R\$<br>3.703,13   |  |
| 21.2                                                                                                                                                                                                                            | SINAPI              | 00-098-458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024                                                           | M 2 | 26,25  | R\$<br>99,82      | R\$<br>2.620,28                          | R\$<br>120,34     | R\$<br>2.620,28     | R\$<br>3.158,93   |  |
| 21.3                                                                                                                                                                                                                            | SIURB-EDIF          | 01-005-040 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM                                                                | M 2 | 100,00 | R\$<br>33,23      | R\$<br>3.323,00                          | R\$<br>40,06      | R\$<br>3.323,00     | R\$<br>4.006,00   |  |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   | VALORES TOTAIS                           |                   |                     |                   |  |
| Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   | TOTAL SEM BDI                            |                   | R\$<br>1.920.898,97 |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   | BDI:                                     | BDI 20,56%        |                     | R\$<br>394.924,06 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          | BDI               |                     |                   |  |
| Tabelas SIURB DE JUL/25, SINAPI de SET/25,CDHU AGP/24 SICRO JAN/25, com encargos sociais de 99,70% para mensalistas e 157,80% para horistas na                                                                                  |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   | TOTAL COM BDI<br><br>R\$<br>2.315.823,03 |                   |                     |                   |  |
| tabela SIURB e 71,01% para mensalistas e 113,93% para horistas na tabela SINAPI.                                                                                                                                                |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |
| Foi considerado arredondamento de duas casas decimais.                                                                                                                                                                          |                     |            |                                                                                                        |     |        |                   |                                          |                   |                     |                   |  |



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
ESPORTES E LAZER

  
Técnico José Reinaldo Cu  
RF 582.921-6  
SEME/DGEE/DESM

Responsável

Técnico

**Nome** JOSE  
: REINALDO  
CUSTODIO

**CREA:** 060195  
3066-  
SP

31  
março  
de

ANEXO I - D

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI'S  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO—\_\_\_\_\_% (PMSP)

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Escritório Central</b> |  |  |
| <b>IMPOSTOS</b>           |  |  |
| <b>Cofins</b>             |  |  |
| <b>PIS</b>                |  |  |
| <b>ISS</b>                |  |  |
| <b>BDI</b>                |  |  |

ANEXO I-E

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO—**HORISTAS(ONERADA)**

|                         |                                                  |                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>A</b>                | <b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS(%)</b>               |                |
| A                       | Previdência Social                               | 20,00          |
| 1                       |                                                  |                |
| A                       | FGTS                                             | 8,00           |
| 2                       |                                                  |                |
| A                       | Salário Educação                                 | 2,50           |
| 3                       |                                                  |                |
| A                       | SESI                                             | 1,50           |
| 4                       |                                                  |                |
| A                       | SENAI                                            | 1,00           |
| 5                       |                                                  |                |
| A                       | SEBRAE                                           | 0,60           |
| 6                       |                                                  |                |
| A                       | INCRA                                            | 0,20           |
| 7                       |                                                  |                |
| A                       | Seguro contra risco e acidente de trabalho(INSS) | 3,00           |
| 8                       |                                                  |                |
| A                       | SECONCI                                          | 1,00           |
| 9                       |                                                  |                |
| <b>Total do Grupo A</b> |                                                  | <b>37,80 %</b> |
| <b>B</b>                | <b>ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A(%)</b>   |                |
| B                       | Descanso semanal remunerado(DSR)                 | 17,50          |
| 1                       |                                                  |                |
| B                       | Feriados que coincidem com dias úteis            | 3,86           |
| 2                       |                                                  |                |
| B                       | Auxílio Enfermidade                              | 0,23           |
| 3                       |                                                  |                |
| B                       | Licença Paternidade                              | 0,24           |
| 4                       |                                                  |                |
| B                       | Acidente de Trabalho                             | 2,59           |
| 5                       |                                                  |                |
| B                       | Faltas abonadas                                  | 0,73           |
| 6                       |                                                  |                |
| B                       | Dias de Chuva e outras dificuldades              | 1,49           |
| 7                       |                                                  |                |

|          |                                                          |               |          |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| B        | 13.ºSalário                                              | 10,97         |          |
| 8        |                                                          |               |          |
|          | <b>TotaldoGrupoB</b>                                     | <b>37,61</b>  | <b>%</b> |
| <b>C</b> | <b>ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DEA(%)</b> |               |          |
| C        | Depósito por despedidas em justa causa                   | 4,40          |          |
| 1        |                                                          |               |          |
| C        | Férias indenizadas                                       | 14,62         |          |
| 2        |                                                          |               |          |
| C        | Aviso prévio indenizado                                  | 13,36         |          |
| 3        |                                                          |               |          |
| C        | Indenização Adicional(Lei 7.238/84)                      | 1,11          |          |
| 4        |                                                          |               |          |
|          | <b>Total do Grupo C</b>                                  | <b>33,49</b>  | <b>%</b> |
| <b>D</b> | <b>REINCIDÊNCIAS</b>                                     |               |          |
| D        | Reincidência de A sobre B                                | 14,22         |          |
| 1        |                                                          |               |          |
|          | <b>Total do Grupo D</b>                                  | <b>14,22</b>  | <b>%</b> |
| <b>E</b> | <b>COMPLEMENTARES</b>                                    |               |          |
| E        | Vale refeição                                            | 22,53         |          |
| 1        |                                                          |               |          |
| E        | Vale transporte                                          | 8,96          |          |
| 2        |                                                          |               |          |
| E        | EPI's                                                    | 0,93          |          |
| 3        |                                                          |               |          |
| E        | Seguro de vida coletivo                                  | 1,16          |          |
| 4        |                                                          |               |          |
|          | <b>Total do Grupo E</b>                                  | <b>33,58</b>  | <b>%</b> |
|          | <b>TOTAL DOS ENCARGOS</b>                                | <b>156,70</b> | <b>%</b> |

# ANEXO IF CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



 **PERFEIÇÃO DA CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**

**OBJETO : REVITALIZAÇÃO DE CDC - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, MURO DE CONTENÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**

LOCAL: CDC GUARANI DE SÃO MATEUS

ENDEREÇO: RUA FORTE DE ARAXA 580- PQ SÃO LOUREÇO - SP CEP 08340-170

VALOR: R\$ 2.331.216,27

| ITEM               | TABELA                  | VALOR            | DIAS          |               |               |                  |                |                |               |                |                |                |               |               |
|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                    | DESCRIÇÃO               |                  | 30            | 60            | 90            | 120              | 150            | 180            | 210           | 240            | 270            | 300            | 330           | 360           |
| 1                  | PROJETOS                | 27.643,63        | 27.643,63     | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | 100,00%          | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 2                  | PROJETOS MURO           | 15.796,36        | -             | 15.796,36     | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | 100,00%       | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 3                  | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 33.841,27        | -             | 33.841,27     | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | 100,00%       | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 4                  | SERVIÇOS PRELIMINARES B | 39.079,25        | -             | -             | -             | -                | 39.079,25      | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | 100,00%          | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 5                  | ARQUIBANCADA            | 112.787,73       | -             | -             | -             | -                | -              | 112.787,73     | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | 100,00%        | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 6                  | ESTRUTURA ARQ           | 22.687,36        | -             | -             | -             | -                | -              | -              | 22.687,36     | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | 100,00%        | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 7                  | DEGRAUS ARQ             | 125.239,89       | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | 125.239,89     | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | 100,00%       | -              | -              | -              | -             | -             |
| 8                  | MURO CONTENÇÃO A        | 45.567,65        | -             | 45.567,65     | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | 100,00%       | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 9                  | MURO CONTENÇÃO B        | 1.028.421,63     | -             | -             | -             | 1.028.421,63     | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | 100,00%          | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 10                 | MURO CONTENÇÃO C        | 85.510,62        | -             | -             | -             | -                | 85.510,62      | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | 100,00%        | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 11                 | ACABAMENTO              | 21.027,62        | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | 21.027,62     |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | 100,00%       |
| 12                 | PISTA DE CAMINHADA      | 131.292,68       | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | 131.292,68     | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | 100,00%       | -              | -              | -              | -             | -             |
| 13                 | GUARDA CORPO / CORRIMAO | 71.501,05        | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | 71.501,05      | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | 100,00%        | -              | -              | -             | -             |
| 14                 | PNE FLUID               | 4.446,59         | -             | -             | -             | -                | -              | -              | 4.446,59      | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | 100,00%        | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| 15                 | PNE ESTIALV             | 10.709,65        | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | 10.709,65      | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | 100,00%       | -              | -              | -              | -             | -             |
| 16                 | P N E TELHADO/CAIXILHOS | 5.084,56         | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | 5.084,56       | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | 100,00%        | -              | -              | -             | -             |
| 17                 | P N E ELETRICA          | 3.139,10         | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | 3.139,10       | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | 100,00%        | -              | -             | -             |
| 18                 | P N E HIDRALICA         | 7.643,64         | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | 7.643,64      | -             |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | 100,00%        | -             | -             |
| 19                 | P N E ACABAMENTO        | 9.726,13         | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | 9.726,13      |
|                    |                         | -                | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | 100,00%       |
| 20                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL     | 110.737,70       | 8.859,02      | 8.859,02      | 8.859,02      | 8.859,02         | 8.859,02       | 8.859,02       | 8.859,02      | 8.859,02       | 9.966,39       | 9.966,39       | 9.966,39      | 9.966,39      |
|                    |                         | -                | 8,00%         | 8,00%         | 8,00%         | 8,00%            | 8,00%          | 8,00%          | 8,00%         | 8,00%          | 9,00%          | 9,00%          | 9,00%         | 9,00%         |
| 21                 | CANTEIRO DE OBRAS       | 9.014,86         | -             | -             | 9.014,86      | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | -                | -             | 100,00%       | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| A                  | SERVIÇOS TECNICOS       | 11.556,54        | 11.556,54     | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
|                    |                         | 100,00%          | -             | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| SUBTOTAL sem bdi   |                         | 1.932.455,51     | 48.059,19     | 58.496,65     | 63.441,53     | 1.037.280,65     | 133.448,89     | 121.646,75     | 35.992,97     | 144.808,56     | 146.343,63     | 84.606,54      | 17.610,03     | 40.726,14     |
| SUBTOTAL sem bdi 1 |                         | 1.920.898,97     | 36.502,65     | 58.496,65     | 63.441,53     | 1.037.280,65     | 133.448,89     | 121.646,75     | 35.992,97     | 144.808,56     | 146.343,63     | 84.606,54      | 17.610,03     | 40.726,14     |
| BDI 1              |                         | 394.924,06       | 7.504,94      | 12.026,91     | 13.043,58     | 213.252,90       | 27.436,32      | 25.010,57      | 7.400,15      | 29.772,64      | 30.088,25      | 17.395,11      | 3.620,62      | 8.372,06      |
| SUBTOTAL sem bdi 2 |                         | 11.556,54        | 11.556,54     | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| BDI 2              |                         | 3.836,70         | 3.836,70      | -             | -             | -                | -              | -              | -             | -              | -              | -              | -             | -             |
| TOTAL              |                         | 2.331.216,27     | 59.400,83     | 70.523,56     | 76.485,10     | 1.250.533,55     | 160.885,21     | 146.657,32     | 43.393,12     | 174.581,20     | 176.431,88     | 102.001,65     | 21.230,66     | 49.092,20     |
| TOTAL ACUMULADO    |                         | R\$ 2.331.216,27 | R\$ 59.400,83 | R\$ 70.523,56 | R\$ 76.485,10 | R\$ 1.250.533,55 | R\$ 160.885,21 | R\$ 146.657,32 | R\$ 43.393,12 | R\$ 174.581,20 | R\$ 176.431,88 | R\$ 102.001,65 | R\$ 21.230,66 | R\$ 49.092,20 |

# ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

**ANEXO II**

**MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**

**TERMO DE CONTRATO Nº**

**PROCESSO:**

**CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº XXX/XX/SEME**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

**CONTRATADA:**

**VALOR DO CONTRATO:**

**DOTAÇÃO A SER ONERADA:**

**NOTA DE EMPENHO:**

Termo de Contrato que entre si celebram o  
Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal (...) e a empresa

\_\_\_\_\_.

O **Município de São Paulo**, por sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer neste ato representada por ....., adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa ....., com sede na ....., nº ....., Bairro: ..... Cidade: ....., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº ....., neste ato representada por seu representante legal ..... (qualificação completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da autorização contida no despacho de fls. ...., do processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO DO CONTRATO**

- 1.1. O presente contrato tem por objeto a **Contratação de** .....
- 1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste edital.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 2.1. A prestação dos serviços será executada .....

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA CONTRATUAL, DA PRORRGAÇÃO AUTOMÁTICA E REAJUSTE DE PREÇOS**

3.1. O prazo de execução da obra objeto deste contrato é de 360 dias corridos, contados da emissão da competente Ordem de Início.

3.2. A vigência do presente contrato é de [...] meses, contados de sua assinatura ou da última assinatura digital realizada.

3.3. Nos termos do artigo 111 da Lei nº 14.133/2021, o presente contrato, que prevê a conclusão de escopo predefinido, terá sua vigência automaticamente prorrogada uma única vez, pelo mesmo período inicialmente estabelecido, caso o objeto contratual não seja concluído dentro do prazo firmado, desde que não haja impedimento legal ou contratual.

Parágrafo único. Na hipótese de a não conclusão do objeto decorrer de culpa exclusiva do contratado:

I – este será constituído em mora, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na legislação vigente e neste contrato;

II – a Administração poderá, a seu critério, optar pela extinção do contrato, adotando as medidas legais cabíveis para assegurar a continuidade da execução contratual, inclusive mediante nova contratação, conforme previsto na legislação aplicável.

3.4. Se o prazo de execução do Contrato ultrapassar o período de 01 (um) ano, em razão de prorrogação de prazo, desde que sem culpa da CONTRATADA, os preços serão reajustados, obedecidas às disposições do Decreto nº 25.236, de 29 de dezembro de 1987, Decreto nº 48.971 de 27 de novembro de 2007, e Portarias nº SF 104/94, SF 054/95, SF 036/96 e SF 068/97, e demais normas complementares.

3.5. Para fins de reajustamento de preços, o Io (índice inicial) e o Po (preço inicial) terão como data base o Io da Tabela de Custos Unitários utilizada neste procedimento licitatório, e o primeiro reajuste econômico dar-se-á 12 (doze) meses após a data-limite para apresentação das propostas.

3.6. As condições para concessão de reajuste previstas neste Edital poderão ser alteradas em face da superveniência de normas federais ou municipais sobre a matéria

#### **CLÁUSULA QUARTA**

##### **DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE**

4.1. O valor total estimado da presente contratação para o período de XXX (XXXXXX) diasé de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

4.3. Para fazer às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ....., no valor de R\$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nº ..... do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

4.4. Verificada a situação prevista no item 3.4. deste contrato, os preços contratuais serão reajustados, observada a **periodicidade anual** que terá como termo inicial a data do orçamento estimado, conforme artigo 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021.

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, válido no momento da aplicação do reajuste, nos termos da Portaria SF n.º 389/17, bem como Decreto Municipal nº 57.580/17.

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula 4.4.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

- 4.5. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.
- 4.6. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- 4.7. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

##### **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

##### **5.1. São obrigações da CONTRATADA:**

- a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral realização dos serviços contratados;
- b) Garantir total qualidade dos serviços contratados;
- c) Executar todos os serviços objeto do presente contrato, obedecendo as especificações e obrigações descritas no Termo de Referência e seus anexos do Edital de Licitação, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;
- d) Fornecer mão de obra necessária, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, verificando a aptidão profissional, antecedentes pessoais, saúde física e mental e todas as informações necessárias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiência dos serviços prestados;
- e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que participem da execução do objeto contratual;
- f) Enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os funcionários que participem da execução do objeto contratual;
- g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, adotando as precauções necessárias à execução dos serviços, fornecendo os equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos pela legislação, respondendo por eventuais indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de tais fatos;
- h) Responder por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, fiscal, administrativa, civil e comercial, resultantes da prestação dos serviços;
- i) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
- j) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, à CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuízo apurado;
- k) Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

##### **5.2. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de rescisão.**

- 5.2.1. A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização do contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

## **CLÁUSULA SEXTA**

### **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 6.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:
- a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem;
  - b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
  - c) Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados, inclusive comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e ou endereço de cobrança;
  - d) Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliação periódica;
  - e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;
  - f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;
  - g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas;
  - h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
  - i) Atestar mensalmente a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;
  - j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da contratada que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituição de equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas.
- 6.2. A fiscalização dos serviços pelo Contratante não exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.
- 6.3. A Contratante poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

## **CLÁUSULA SETIMA**

### **DO PAGAMENTO**

- 7.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela contratada.
- 7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
  - 7.1.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.
- 7.2. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho,

acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

- 7.2.1. No caso de prestadores de serviço com sede ou domicílio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal de Finanças, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.
- 7.2.2. Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e e Portarias da SF sobre o tema.
- 7.3. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.
- 7.4. A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:
  - a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;
  - b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei;
  - c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;
  - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
  - e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
  - f) Folha de Medição dos Serviços;
  - g) Declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição;
  - h) no caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
    - notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos.
    - original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, mantendo arquivada na empresa cópia autenticada deste documento.
    - comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
  - i) no caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
    - notas fiscais de aquisição desses produtos;
    - na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento equivalente, emitido por órgão ambiental competente,

integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

- 7.4.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- 7.5. Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária.
- 7.6. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.4.1, não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso.
- 7.7. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.
- 7.8. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

#### **CLÁUSULA OITAVA**

##### **DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO**

- 8.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e das demais normas complementares aplicáveis
- 8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.
- 8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.
- 8.4. O contrato tem escopo predefinido, portanto, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado.
- 8.5. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
  - a) O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
  - b) A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 8.6. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 8.7. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 8.8. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

#### **CLÁUSULA NONA**

##### **DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

- 9.1. A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência e demais anexos do Edital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.
- 9.2. A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima.

- 9.2.1. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 62.100/2022.
- 9.3. O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.
- 9.4. O objeto contratual será recebido mensalmente mediante relatório de medição dos serviços executados no mês, emitido pela Contratada, sendo tal relatório submetido à fiscalização da Contratante, que, após conferência, atestará se os serviços foram prestados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de pagamento.
- 9.5. Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa.
- 9.5.1. O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas posteriormente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

##### **DAS PENALIDADES**

- 10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:
- a) advertência;
  - b) impedimento de licitar e contratar; ou
  - c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
- 10.1.1. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.1.2. A falha na execução do contrato, para fins de aplicação do quanto previsto no item 10.1, estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme a Tabela 1 deste item, e alcançar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

**Tabela 1**

| <b>GRAU DA INFRAÇÃO</b> | <b>PONTOS DA INFRAÇÃO</b> |
|-------------------------|---------------------------|
| 1                       | 2                         |
| 2                       | 3                         |
| 3                       | 4                         |
| 4                       | 5                         |
| 5                       | 8                         |
| 6                       | 10                        |

- 10.1.2.1. Os pontos serão computados a partir da aplicação da penalidade, com prazo de depuração de 3 (meses) meses.
- 10.1.2.2. Sendo a infração objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o seu julgamento e, sendo mantida a penalidade, serão computados, observado o prazo de 3 (três) meses, a contar da data da aplicação da penalidade.
- 10.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:

10.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

10.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela não executada, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

10.2.3. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

10.2.4. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

**Tabela 2**

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA                  |
|------|----------------------------------|
| 1    | 0,5% do valor mensal do contrato |
| 2    | 0,8% do valor mensal do contrato |
| 3    | 1,0% do valor mensal do contrato |
| 4    | 1,6% do valor mensal do contrato |
| 5    | 3,2% do valor mensal do contrato |
| 6    | 4,0% do valor mensal do contrato |

**Tabela 3**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                               | GRAU | INCIDÊNCIA                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1    | Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.                                                         | 1    | Por empregado e por dia        |
| 2    | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.                    | 6    | Por dia e por tarefa designada |
| 3    | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.                                    | 5    | Por ocorrência                 |
| 4    | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos físico, lesão corporal ou consequências letais. | 6    | Por ocorrência                 |

Para os itens a seguir, deixar de:

|   |                                                                                                                                                                                                                               |   |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 5 | Manter a documentação de habilitação atualizada.                                                                                                                                                                              | 1 | Por item e por ocorrência |
| 6 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.                                                                                                                                                        | 2 | Por ocorrência            |
| 7 | Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas. | 6 | Por mês                   |
| 8 | Efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da Previdência Social ou do FGTS.                                                                                                                                          | 6 | Por mês                   |
| 9 | Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal,                                                                                                                                                                           | 2 | Por ocorrência e          |

|    |                                                                                                                                                                                             |   |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
|    | trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.                                                                  |   | por dia                        |
| 10 | Creditar os salários nas contas bancárias dos empregados, em agências localizadas na cidade local da prestação dos serviços ou em outro definido pela Administração.                        | 1 | Por ocorrência e por dia       |
| 11 | Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na cláusula referente às condições de pagamento.                                                                       | 1 | Por ocorrência e por dia       |
| 12 | Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida por força do contrato. | 2 | Por ocorrência e por dia       |
| 13 | Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.                                                            | 2 | Por empregado e por ocorrência |
| 14 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas                                                                                                  | 1 | Por item e por ocorrência      |
| 15 | Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.                            | 2 | Por item e por ocorrência      |
| 16 | Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da contratante.                                   | 2 | Por dia                        |
| 17 | Providenciar a manutenção para solução de problema que acarrete suspensão de disponibilidade ou de operacionalidade na execução contratual.                                                 | 4 | Por ocorrência                 |

10.2.4.1. A Contratante, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, não superior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversão da aplicação da penalidade, mantendo-se o cômputo de pontos.

10.2.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, tais como salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá a autoridade apurá-la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato será rescindido.

10.2.5.1. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração.

10.3. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

10.3.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

- 10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.
- 10.4. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 10.5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.
- 10.5.1. No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

### **DA GARANTIA**

- 11.1. Para execução deste contrato, apresentou-se documento comprobatório da garantia sob o nº ..... no valor de R\$ ....., correspondente ao importe de ..... do valor total do contrato, sob a modalidade ....., nos termos do artigo 96, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21, o disposto na Portaria SF nº 338, de 02 de dezembro de 2021 e alterações da Portaria SF nº 8, de 21 de Janeiro de 2025.
- 11.1.1. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.
- 11.1.1.1. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 10.2.1 deste contrato.
- 11.1.2. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.
- 11.1.3. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.
- 11.1.4. A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 11.2. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter validade mínima de 270 (duzentos e setenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

### **DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES E DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS RELACIONADOS À FORMALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO DESTE AJUSTE**

- 12.1. A Contratada obriga-se a tratar como “segredos comerciais e confidenciais”, e não fazer uso comercial de quaisquer informações relativas aos serviços ora ajustados, utilizando-os apenas para as finalidades previstas, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros.
- 12.2. As obrigações de confidencialidade previstas acima estendem-se aos funcionários, prestadores de serviços, prepostos e/ou representantes da Contratada.
- 12.3. A obrigação anexa de manter confidencialidade permanecerá após o término da vigência deste ajuste e sua

violação ensejará aplicação à parte infratora de multa, sem prejuízo de correspondente imputação de responsabilidade civil e criminal.

**12.4.** Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente ajuste, ou em razão dele, deverão observar as disposições da Lei nº 13.709/2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pela SEME.

**12.5.** Havendo necessidade de compartilhamento de dados pessoais no contexto deste ajuste, serão transferidos somente os dados estritamente necessários para a perfeita execução do objeto acordado, os quais deverão ser utilizadas estritamente para tal fim.

**12.6.** O compartilhamento de dados, quando necessário, dar-se-á sempre em caráter sigiloso, sendo vedado à Contratada transferir, ou de qualquer forma disponibilizar, as informações e os dados recebidos da SEME a terceiros, sem expressa autorização da SEME.

**12.7.** No caso de transferência de dados a terceiros, previamente autorizada pela SEME, a Contratada deverá submeter terceiros às mesmas exigências estipuladas neste instrumento, no que se refere à segurança e privacidade de dados.

**12.8.** A Contratada deverá eliminar quaisquer dados pessoais recebidos em decorrência deste acordo, sempre que determinado pela SEME, e com expressa anuência da SEME, nas seguintes hipóteses:

- a) caso os dados se tornem desnecessários;
- b) se houver o término de procedimento de tratamento específico para o qual os dados se faziam necessários;
- c) ocorrendo o fim da vigência do ajuste.

**12.9.** A Contratada deverá adotar e manter mecanismos técnicos e administrativos de segurança e de prevenção, aptos a proteger os dados pessoais compartilhados contra acessos não autorizados e contra situações acidentais ou ilícitas que envolvam destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, obrigando-se a proceder às adequações demandadas pela SEME, com o fim de resguardar a segurança e o sigilo dos dados.

**12.10.** A Contratada e a SEME deverão registrar todas as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas em razão deste ajuste.

**12.11.** A Contratada deverá comunicar à SEME, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do fato, a ocorrência de qualquer situação que possa acarretar potencial ou efetivo risco ou dano aos titulares dos dados pessoais, e/ou que não esteja de acordo com os protocolos e com as normas de proteção de dados pessoais estabelecidos por lei e por normas complementares emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

**12.12.** A Contratada deverá disponibilizar à SEME todas as informações e documentos necessários para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta seção, permitindo e contribuindo, conforme conveniência e oportunidade da SEME, com eventuais auditorias conduzidas pela SEME ou por quem estiver por ela autorizado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

#### **DA MATRIZ DE RISCO**

13. Fica fazendo parte deste contrato a matriz de risco, parte do edital de licitação, que precedeu a contratação:

13.1- Considerando as disposições do art. 22 da Lei nº 14.133/2021, para elaboração da matriz de alocação de riscos, instrumento fundamental que define, de forma prévia e objetiva, a responsabilidade de cada parte diante da ocorrência de eventos incertos ou supervenientes.

13.1.1- A matriz de riscos da presente contratação considera três formas de alocação:

- ✓ Riscos alocados à CONTRATANTE: São aqueles cuja gestão depende exclusivamente da Administração, sendo a parte mais apta a preveni-los ou resolvê-los. Exemplos incluem:  
Alterações legislativas supervenientes;

Falhas no fornecimento de informações essenciais; Diretrizes incompletas ou inconsistentes do projeto básico.

- ✓ Riscos alocados à CONTRATADA: Englobam eventos decorrentes de atos ou omissões da empresa, que possui plena capacidade de controle e mitigação. Exemplos incluem:  
Falhas de execução e vícios técnicos; Atrasos não justificados na obra ou serviço; Necessidade de retrabalho; Cobertura técnico-financeira, conforme exigido no edital.
- ✓ Riscos de ALOCAÇÃO COMPARTILHADA: Referem-se a eventos cuja gestão exige cooperação entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo necessária a adoção de mecanismos de mitigação previamente definidos. Nesses casos, a responsabilidade é conjunta e pode incluir:  
Ajustes de cronograma em função de interferências externas; Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em situações imprevistas;  
Tomada de decisões técnicas que impactem diretamente a execução do objeto.

**Assim temos as alocações dos riscos:**

## Riscos Contratante

| Item | Nível<br>(Probabilidade<br>x Impacto) | Categoria                                                                              | Descrição do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alocação      | Observações                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | 3x3                                   | Estudo técnico preliminar; Termo de Referência; Projetos elaborados pela administração | Estudos preliminares incorretos, termos de referência ou erros nos projetos que são elaborados pela administração (ex.: projeto básico, incompatibilidades entre projetos arquitetônico, estrutural e instalações). Eventuais falhas no projeto executivo serão de responsabilidade da contratada. | Contratante   | Necessidade de revisão detalhada dos documentos elaborados pela administração, projetos básicos e supervisão técnica constante. |
| B    | 1x3                                   | Interferências externas                                                                | Ocorrência de manifestações sociais, greves ou atos de terceiros que impeçam o acesso ao local                                                                                                                                                                                                     | Contratante   | extraordinárias e não vinculadas à Contratada.                                                                                  |
| C    | 2x3                                   | Área de obra                                                                           | Restrição de acesso ou impossibilidade de utilização do espaço decorrente de atos administrativos da Administração                                                                                                                                                                                 | Contratante e | responde por liberar o local para execução da obra.                                                                             |
| D    | 3x3                                   | Alterações unilaterais                                                                 | Modificações de projeto ou escopo determinadas pela Administração                                                                                                                                                                                                                                  | Contratante e | Respeitado o limite legal de 25% ou 50% (reforma) de alteração quantitativa (art. 125, Lei 14.133/21).                          |
| E    | 1x2                                   | Alterações Normas legislativas                                                         | Normas supervenientes que onerem diretamente a execução                                                                                                                                                                                                                                            | Contratante e | pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.                                                                                    |

## Riscos Contratada

| Item | Nível<br>(Probabilidade x Impacto) | Categoria                                              | Descrição do Risco                                                                                  | Alocação           | Observações                                                                           |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F    | 3x3                                | Execução da obra                                       | Falhas e atrasos na execução.                                                                       | Empresa Contratada | Decorrente de imperícia da empresa, pode comprometer prazos e qualidade dos serviços. |
| G    | 3x3                                | Projeto executivo                                      | Elaboração e compatibilização do projeto executivo, com base nos elementos técnicos fornecidos      | Empresa Contratada | Nos termos do art. 46, Lei 14.133/21.                                                 |
| H    | 2x3                                | Logística e mobilização                                | Atrasos por falha de planejamento de equipe, transporte de materiais e equipamentos                 | Empresa Contratada | instalação do canteiro de obras e gestão de insumos.                                  |
| I    | 2x2                                | Qualidade de materiais                                 | Fornecimento de materiais e equipamentos em desacordo com as normas técnicas e especificações do TR | Empresa Contratada | Sujeito à rejeição pela fiscalização; substituição sem ônus para a Administração.     |
| J    | 2x2                                | Segurança do trabalho                                  | Acidentes, falhas em EPI/EPC ou descumprimento de normas de segurança                               | Empresa Contratada | Responsabilidade integral da contratada.                                              |
| K    | 2x4                                | Descumprimento das normas de destinação final (AMLURB) | Rejeição do material                                                                                | Empresa Contratada | obrigação de caçambas cadastradas e transporte regular.                               |
| L    | 2x4                                | Descumprimento dos prazos                              | Descumprimento dos prazos ajustados por falhas de execução                                          | Empresa Contratada | prejuízo de aplicação de penalidades contratuais.                                     |

## Riscos Compartilhados

| Item | Nível<br>(Probabilidade x Impacto) | Categoria | Descrição do Risco                                                           | Alocação                            | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M    | 1x3                                | Economia  | Alterações das condições econômicas aquisição de materiais e remuneração dos | Contratante e/ou Empresa Contratada | <p>O risco será compartilhado considerando a natureza do impacto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Contratada assumirá variações usuais de mercado e custos ordinários de insumos.</li> <li>- A Administração assumirá os impactos extraordinários decorrentes de crises econômicas graves, mudanças legais/tributárias relevantes ou eventos de força maior que</li> </ul> |

|   |     |                   |                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |                   | serviços.                                                             |                                  | comprometam a execução do contrato.<br>Nos casos intermediários, poderá ser adotado reequilíbrio econômico-financeiro contratual, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021                                                                           |
| N | 3x4 | Causas ambientais | Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas). | Contratante e Empresa Contratada | Pode gerar paralisações, danos e necessidade de prorrogação contratual. - Chuvas dentro da média registrada nos últimos 10 anos devem ser suportadas pela contratada;<br>- Chuvas acima da média histórica devem ser suportadas pela Administração. |

Matriz de Riscos por Nível:

| IMPACTO       |             | 1    | 2              | 3        | 4              | 5                  |   |
|---------------|-------------|------|----------------|----------|----------------|--------------------|---|
|               | Muito Alto  |      |                |          |                |                    | 5 |
|               | Alto        |      | K-L            | N        |                |                    | 4 |
|               | Médio       | B-M  | C-H            | D-F-G-A  |                |                    | 3 |
|               | Baixo       | E    | I-J            |          |                |                    | 2 |
|               | Muito Baixo |      |                |          |                |                    | 1 |
|               |             | Raro | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente Certo |   |
| PROBABILIDADE |             |      |                |          |                |                    |   |

Quantificação de risco:

| QUANTIFICAÇÃO DE RISCO |               |         |         |
|------------------------|---------------|---------|---------|
| ITEM                   | PROBABILIDADE | IMPACTO | % RISCO |
| A                      | 3             | 3       | 36      |
| B                      | 1             | 3       | 12      |
| C                      | 2             | 3       | 24      |
| D                      | 3             | 3       | 36      |
| E                      | 1             | 2       | 8       |

|          |   |                            |       |
|----------|---|----------------------------|-------|
| <b>F</b> | 3 | 3                          | 36    |
| <b>G</b> | 3 | 3                          | 36    |
| <b>H</b> | 2 | 3                          | 24    |
| <b>I</b> | 2 | 2                          | 16    |
| <b>J</b> | 2 | 2                          | 16    |
| <b>K</b> | 2 | 4                          | 32    |
| <b>L</b> | 2 | 4                          | 32    |
| <b>M</b> | 1 | 3                          | 12    |
| <b>N</b> | 3 | 4                          | 48    |
|          |   |                            |       |
|          |   | <b>PERCENTUAL DE RISCO</b> | 26,29 |

### DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1-Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

14.2-Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:

**CONTRATANTE:**

**CONTRATADA:**

14.3-Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

14.4-Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

14.5-A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.

14.6-A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14.7-No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 12.4 do edital.

14.8-Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessão pública da Concorrência Presencial nº XXX/XX/SEME sob documento SEI nº \_\_\_\_ e \_\_\_\_ do processo administrativo nº .....

14.9-O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a o Decreto Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.

14.10-Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta

quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

##### **DO FORO**

15.1-Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

São Paulo, dd de mmm de aaaa.

**Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME**

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**Nome:**

**TESTEMUNHAS:**

### **ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**  
(PAPEL TIMBRADODAEMPRESA)

A empresa (razão social da licitante) \_\_\_\_\_ sediada no (endereço completo) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA** sob as penas da lei que atende o disposto no artigo 14, da Lei Federal nº 14.133/2021 e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador

## **ANEXO IV**

### **CARTA DE CREDENCIAMENTO** (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa (razão social da licitante) \_\_\_\_\_ sediada no (endereço completo) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **CREDENCIA** o(a) Sr.(a) R.G. nº \_\_\_\_\_, maior de 18 anos de idade, brasileiro, domiciliado na (endereço completo), para representá-la na licitação em referência, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, podendo para tanto oferecer lances, interpor e desistir de recursos, tomar ciência e receber notificações, transacionar, assinar ou declinar de assinar, atos e documentos.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## ANEXO V

### PROPOSTA COMERCIAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa \_\_\_\_\_, C.N.P.J. nº \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, pela presente propõe executar o objeto lícitado no processo acima referido pelo:

Valor total de custos básicos: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Valor das Despesas Indiretas (BDI): R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Valor total: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Data Base \_\_\_\_\_/2025.

A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) para \_\_\_\_\_.

A licitante declara que adotou BDIs de \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_).

Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 62.100/2022 e de mais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço lícitado, nos exatos termos da especificação contida no **Anexo I** deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

**Prazo de validade da proposta:** 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

**ANEXO V-A**  
**(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

| PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS |
|------------------------------|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE.....  |
| PROCESSO:                    |
| ENDEREÇO:                    |
| EMPRESA:                     |
|                              |

**(A planilha de preços propostos deverá respeitar a formatação utilizada para elaboração da planilha orçamentária referencial – Anexo IC)**

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO V-B  
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO— \_\_\_\_\_% (PMSP)

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Escritório Central |  |  |
| IMPOSTOS           |  |  |
| Cofins             |  |  |
| PIS                |  |  |
| ISS                |  |  |
| BDI                |  |  |

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025\_\_.

\_\_\_\_\_

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## **ANEXO V-C**

**TAXAS DE LEIS SOCIAIS EMPREGADOS PARA O OBJETO PROPOSTO-  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**(A base para elaboração do anexo de encargos sociais deverá respeitar o disposto em Tabela SIURB, podendo os  
mesmos serem consultados no site:**

**[https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas\\_de\\_custos/](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/))**

**ANEXO V - D**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

**(O cronograma físico-financeiro deverá respeitar a formatação utilizada no cronograma físico-financeiro proposto no Anexo IF)**

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## ANEXO VII

**(OBRIGATÓRIO PARA AS SOLICITANTES NÃO CADASTRADAS COMO CONTRIBUINTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO)**

**DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. nº \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Cidade \_\_\_\_\_ – UF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_  
e do CPF nº \_\_\_\_\_ **DECLARA**, sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade,  
que não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de São Paulo.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

\_\_\_\_\_  
(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## **ANEXO VIII**

### **DECLARAÇÃO GERAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. nº \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ - UF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_  
e do CPF nº \_\_\_\_\_ **DECLARA:**

1. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz
2. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso mefeitosuspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
4. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.
5. Que estão cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para a reabilitada da Previdência Social.
7. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.
8. Na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitação.
9. Os profissionais vinculados a ela não participaram e não possuem responsabilidade pela elaboração dos projetos;
10. Que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## ANEXO IX

### CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA-BALANÇO PATRIMONIAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG):} \quad \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável à Longo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC):} \quad \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1$$

$$\text{Índice de Solvência Geral (ISG):} \quad \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \geq 1$$

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do profissional habilitado da área contábil)

## ANEXO X

### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ – UF \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, neste ato **RELACIONA** os técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do §6º do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

| NOME | MODALIDADE | CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente |
|------|------------|------------------------------------------------------|
|      |            |                                                      |

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

### CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO

Eu, \_\_\_\_\_ (qualificação), inscrito no CREA (ou registro competente) sob nº \_\_\_\_\_, **DECLARO** estar ciente da minha indicação como responsável técnico da empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida indicação.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função)

## ANEXO XI

### DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, Sr. \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ E do CPF nº \_\_\_\_\_ **DECLARA** para fins de prova da qualificação técnica-profissional no âmbito da presente licitação, que o profissional abaixo relacionado integrará \_\_\_\_\_ a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para a prestação de serviços de \_\_\_\_\_.

| NOME DO PROFISSIONAL | VÍNCULO PROFISSIONAL |
|----------------------|----------------------|
|                      |                      |

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

Eu, \_\_\_\_\_ (profissional a ser contratado) \_\_\_\_\_, registrado no CREA sob nº \_\_\_\_\_, **DECLARO** estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital da presente licitação e seus anexos, bem como me responsabilizo pela execução dos serviços e em assinar o respectivo livro de ordem e mantê-lo em conformidade às normas do Conselho ao qual estou submetido.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do profissional)

## ANEXO XII

### QUADRO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, Sr. \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ E do CPF nº \_\_\_\_\_ **DECLARA** que atende plenamente os requisitos do Edital, quanto exigência da qualificação técnica, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Exigência do Edital |        |                 | Atestado quantitativo apresentado |        |       |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|--------|-------|
| Descrição           | Unid.* | Qtd a comprovar | CAT...                            | CAT... | TOTAL |
|                     |        |                 |                                   |        |       |
|                     |        |                 |                                   |        |       |
|                     |        |                 |                                   |        |       |

\* caso haja necessidade, informar os parâmetros utilizados para a conversão apresentada.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do profissional)

## **ANEXO XIII**

### **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece procedimentos de controle ambiental para utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, ,RG , legalmente nomeado representante da empresa ,CNPJ , e vencedor do procedimento licitatório nº XXX/SEME/XXX, na modalidade CONCORRÊNCIA, processo nº 6019.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da (s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscrição no CADMADEIRA – Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual nº 66.819, de 6 de junho de 2022, ficando sujeito às sanções administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO) , de de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

## **ANEXO XIV**

### **DECLARAÇÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, eu,

,RG ,

legalmente nome do representante da empresa , CNPJ , e vencedor do procedimento licitatório nº XXX/SEME/20XX, na modalidade PREGÃO, processo nº 60.20XX/000XXXX-X, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execução da(s) obra(s) e serviço(s) objeto da referida licitação, somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente–SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do

§8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

**ANEXO XV**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA**  
**(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)**

Declaro, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que, na qualidade de responsável

técnico da empresa \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro Nacional de  
Pessoa Jurídica nº \_\_\_\_\_ com sede na  
\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ - UF \_\_\_\_\_

**VISITEI** e

**VISTORIEI** o local de execução dos serviços, objetivando ter pleno conhecimento das condições para execução dos serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas e risco, não podendo alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

São Paulo, de \_\_\_\_\_ de 2025.

Representante Legal da Empresa

Visto - Representante da SEME

## ANEXO XVI

### MODELO DE TERMO DE AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

**DECLARAMOS**, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa  
....., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o  
nº....., com sede na .....-  
Bairro ..... – Cidade – UF....., por intermédio do seu representante legal  
senhor ....., portador da Cédula de Identidade nº  
....., inscrito no Cadastro de Pessoa Física nº.....,  
optou pela **não realização da vistoria técnica**, e ciente de que não serão atendidas  
solicitações durante a execução dos serviços sob argumento de falta de conhecimento das  
condições de trabalho ou de dados deste projeto.

Local, \_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_de2025.

Representante Legal da Empresa

\_\_\_\_\_

Responsável Técnico da empresa

**ANEXO XVII**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE  
PEQUENO PORTE**

(Papel timbrado da empresa licitante)

\_\_\_\_\_[nome da empresa],  
\_\_\_\_\_[qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.),  
localizada (endereço completo) \_\_\_\_\_, inscrita  
no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo Sr.(a)  
\_\_\_\_\_, [cargo] \_\_\_\_\_ [nome do representante legal],  
portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº  
\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penalidades do artigo 299 do Código Penal, que  
se enquadra como :

( ) **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 4/12/2

( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº  
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses  
descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e que inexistem fatos  
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Local, \_\_\_\_de \_\_\_\_\_de2025.

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

Cargo ou função