



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

OBRA: REFORMA DO PREDIO DO CEU DAS ARTES PARA RECEBER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DO PREDIO DO CEU DAS ARTES PARA RECEBER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SUBSTITUIÇÃO DO PISO	R\$ 111.643,86	59,04	20%	60%	20%	
				22.328,77	66.986,32	22.328,77	-
2.0	PINTURA	R\$ 45.461,73	24,04			60%	40%
				-	-	27.277,04	18.184,69
3.0	CALHAS E RUFOS	R\$ 19.834,23	10,49	100%			
				19.834,23	-	-	-
4.0	REPARO EM CALÇADA EXTERNA	R\$ 3.885,10	2,05	20%	80%		
				777,02	3.108,08	-	-
5.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 2.861,60	1,51		90%	10%	
				-	2.575,44	286,16	-
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.418,14	2,87				100%
				-	-	-	5.418,14
TOTAL		189.104,66	100,00				
% DO TOTAL REALIZADO				23%	38%	26%	12%
VALOR R\$				42.940,02	72.669,84	49.891,97	23.602,83
VALOR ACUMULADO R\$				42.940,02	115.609,86	165.501,83	189.104,66
% ACUMULADA				23%	61%	88%	100%

Presidente Venceslau - SP, 28 de maio de 2025.

BRUNA DA SILVA BATISTA
Engenheira Civil - CREA SP: 5063462270