



Obra
Contratação de empresa especializada para execução do projeto de prevenção e combate a incêndio da EMEI Professora Neide Theresinha Ferrari Tacca

Bancos
SINAPI - 02/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo
FDE - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	REDE DE HIDRANTE	100,00% 24.641,65	80,00% 19.713,32	20,00% 4.928,33	
2	REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA	100,00% 1.411,60		100,00% 1.411,60	
3	ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO	100,00% 3.477,10		100,00% 3.477,10	
4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	100,00% 12.509,49	100,00% 12.509,49		
5	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DA BOMBA	100,00% 11.815,71			100,00% 11.815,71
6	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00% 1.151,56			100,00% 1.151,56
7	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	100,00% 6.484,13		50,00% 3.242,07	50,00% 3.242,07
8	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	100,00% 5.903,42			100,00% 5.903,42
9	COMPONTES PARA CENTRAL DE GÁS	100,00% 2.093,22			100,00% 2.093,22
10	Parede para suporte do hidrante (H-1)	100,00% 308,87		100,00% 308,87	
Porcentagem			46,17%	19,15%	34,68%
Custo			32.222,81	13.367,96	24.205,97
Porcentagem Acumulado			46,17%	65,32%	100,0%
Custo Acumulado			32.222,81	45.590,77	69.796,75

Fauéz Mantovani Doro
ENGENHEIRO CIVIL