



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Requalificação da Av. Governador Abreu Sodré localizada na Orla da Praia do Perequê Açú													DATA: NA DATA DA ASSINATURA
LOCAL: Av. Governador Abreu Sodre - Pereque Açú													
ITEM	SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	10,00% R\$ 3.687,91	5,00% R\$ 1.843,96	5,00% R\$ 1.843,96	R\$ 36.879,14
2	DRENAGEM SUPERFICIAL		33% R\$ 141.176,84	33% R\$ 141.176,84	34% R\$ 145.454,93								R\$ 427.808,62
3	DRENAGEM SUPERFICIAL			20% R\$ 42.728,27	20% R\$ 42.728,27	20% R\$ 42.728,27	20% R\$ 42.728,27	20% R\$ 42.728,27					R\$ 213.641,34
4	PAVIMENTAÇÃO						20% R\$ 469.191,09	20% R\$ 469.191,09	20% R\$ 469.191,09	20% R\$ 469.191,09	20% R\$ 469.191,09		R\$ 2.345.955,46
5	LIMPEZA DA OBRA											100% R\$ 177.970,81	R\$ 177.970,81
FONTE 02		R\$ 2.879,15	R\$ 113.095,88	R\$ 146.453,83	R\$ 149.793,73	R\$ 36.237,10	R\$ 402.534,48	R\$ 402.534,48	R\$ 369.176,53	R\$ 369.176,53	R\$ 367.736,95	R\$ 140.381,35	R\$ 2.500.000,00
FONTE 01		R\$ 808,76	R\$ 31.768,88	R\$ 41.139,20	R\$ 42.077,38	R\$ 10.179,08	R\$ 113.072,80	R\$ 113.072,80	R\$ 103.702,48	R\$ 103.702,48	R\$ 103.298,10	R\$ 39.433,42	R\$ 702.255,37
TOTAL GERAL		R\$ 3.687,91	R\$ 144.864,76	R\$ 187.593,03	R\$ 191.871,11	R\$ 46.416,18	R\$ 515.607,27	R\$ 515.607,27	R\$ 472.879,01	R\$ 472.879,01	R\$ 471.035,05	R\$ 179.814,77	R\$ 3.202.255,37

Responsável Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

Documento assinado digitalmente



JOSE CARLOS VITAL

Data: 04/08/2026 11:26:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>