

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO

MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE RIBEIRÃO PIRES
 Diversos Logradouros - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09400-200
 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - Rua Miguel Prestes, 288 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09400-110

SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS						TOTAL
		1ª ETAPA 30 DIAS	2ª ETAPA 30 DIAS	3ª ETAPA 30 DIAS	4ª ETAPA 30 DIAS	5ª ETAPA 30 DIAS	6ª ETAPA 30 DIAS	
RUA DO COMÉRCIO								
1 - CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.166,06	16,67% R\$ 6.361,01	16,67% R\$ 6.361,01	16,67% R\$ 6.361,01	16,67% R\$ 6.361,01	16,67% R\$ 6.361,01	16,67% R\$ 6.361,01	100,00% R\$ 38.166,06
2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 65.714,33	100,00% R\$ 65.714,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 65.714,33
3 - CONSTRUÇÃO - GUIA, SARIETA E SARIETÃO	R\$ 9.539,00	100,00% R\$ 9.539,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 9.539,00
3 - CONSTRUÇÃO - REGULARIZAÇÃO E CALÇAMENTO	R\$ 318.410,98	50,00% R\$ 159.205,49	50,00% R\$ 159.205,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 318.410,98
3 - CONSTRUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 101.868,40	50,00% R\$ 50.934,20	50,00% R\$ 50.934,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 101.868,40
3 - CONSTRUÇÃO - DRENAGEM	R\$ 38.305,06	0,00%	50,00% R\$ 19.152,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 38.305,06
MANUTENÇÃO / REVITALIZAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA E TRECHO DA RUA CAPITÃO JOSÉ GALLO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LOTE 2								
1 - CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.725,44	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 34.725,44	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 34.725,44
2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VIÁRIO EXISTENTE	R\$ 136.528,36	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 136.528,36	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 136.528,36
3 - MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARIETAS E SARIETÃO - GUIA, SARIETA E SARIETÃO	R\$ 80.688,01	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 80.688,01	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 80.688,01
3 - MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARIETAS E SARIETÃO - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSEIO	R\$ 173.871,24	0,00%	0,00%	0,00%	50,00% R\$ 86.935,62	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 173.871,24
3 - MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARIETAS E SARIETÃO - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE	R\$ 441.818,08	0,00%	0,00%	0,00%	33,33% R\$ 147.272,69	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 441.818,08
3 - MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARIETAS E SARIETÃO - SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 19.047,69	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 19.047,69	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 19.047,69
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PAISAGISMO, MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PAISAGISMO, MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO	R\$ 186.003,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00% R\$ 93.001,97	0,00%	100,00% R\$ 186.003,94
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PAISAGISMO, MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO	R\$ 101.587,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00% R\$ 50.793,53	0,00%	100,00% R\$ 101.587,05
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PAISAGISMO, MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO	R\$ 230.754,55	0,00%	0,00%	33,33% R\$ 76.918,18	0,00%	33,33% R\$ 76.918,18	0,00%	100,00% R\$ 230.754,55
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PAISAGISMO, MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO	R\$ 48.712,44	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 48.712,44	0,00%	0,00%	0,00%	100,00% R\$ 48.712,44
TOTAL		R\$ 240.819,83	R\$ 235.653,23	R\$ 202.078,36	R\$ 492.511,13	R\$ 480.330,69	R\$ 374.347,38	R\$ 2.025.740,63

ELABORADO:	SECRETARIA DE OBRAS		
LOCAL:	RUA DO COMÉRCIO, RUA EUCLIDES DA CUNHA E TRECHO RUA CAPITÃO JOSÉ GALLO - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09400-200		
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA CENTRO		
TABELAS DE REFERÊNCIA:	SINAPI JUN/2025	DNIT SICRO ABR/2025	
	SIURB INFRA JAN/25		
	SIURB EDIF. JAN/25		
	CDHU 198 MAI/25		