



07F301005B0280F291C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003104/2025

Orçamento nº 00000051/2025 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 1.796.267,50	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.629,08 8,33%	149.808,71 8,34%	149.808,71 8,34%	149.808,71 8,34%	149.808,71 8,34%
002 - FUNDAÇÕES	R\$ 333.944,00	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.817,54 8,33%	27.850,93 8,34%	27.850,93 8,34%	27.850,93 8,34%	27.850,93 8,34%
003 - ESTRUTURA	R\$ 936.279,05	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	77.992,04 8,33%	78.085,67 8,34%	78.085,67 8,34%	78.085,67 8,34%	78.085,67 8,34%
004 - VEDOS	R\$ 38.798,50	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.231,92 8,33%	3.235,79 8,34%	3.235,79 8,34%	3.235,79 8,34%	3.235,79 8,34%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 366.048,00	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.491,80 8,33%	30.528,40 8,34%	30.528,40 8,34%	30.528,40 8,34%	30.528,40 8,34%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 390.413,50	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.521,44 8,33%	32.560,49 8,34%	32.560,49 8,34%	32.560,49 8,34%	32.560,49 8,34%
013 - PISOS	R\$ 1.804.033,50	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.275,99 8,33%	150.456,39 8,34%	150.456,39 8,34%	150.456,39 8,34%	150.456,39 8,34%
015 - PINTURA	R\$ 1.127.200,00	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	93.895,76 8,33%	94.008,48 8,34%	94.008,48 8,34%	94.008,48 8,34%	94.008,48 8,34%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.648.745,10	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.640,47 8,33%	220.905,34 8,34%	220.905,34 8,34%	220.905,34 8,34%	220.905,34 8,34%
017 - PAISAGISMO	R\$ 755.519,60	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	62.934,78 8,33%	63.010,33 8,34%	63.010,33 8,34%	63.010,33 8,34%	63.010,33 8,34%
021 - MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM	R\$ 342.400,00	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.521,92 8,33%	28.556,16 8,34%	28.556,16 8,34%	28.556,16 8,34%	28.556,16 8,34%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.013.121,75	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	250.993,04 8,33%	251.294,35 8,34%	251.294,35 8,34%	251.294,35 8,34%	251.294,35 8,34%
023 - CANALIZAÇÃO DE TUBOS	R\$ 414.451,00	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.523,77 8,33%	34.565,21 8,34%	34.565,21 8,34%	34.565,21 8,34%	34.565,21 8,34%
025 - PONTES E VIADUTOS	R\$ 1.527.461,00	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.237,50 8,33%	127.390,25 8,34%	127.390,25 8,34%	127.390,25 8,34%	127.390,25 8,34%



07F301005B0280F291C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003104/2025

Orçamento nº 00000051/2025 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
033 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS CADTERC	R\$ 3.085,60	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,03 8,33%	257,34 8,34%	257,34 8,34%	257,34 8,34%	257,34 8,34%
Total	R\$ 15.497.768,10	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.290.964,08	1.292.513,86	1.292.513,86	1.292.513,86	1.292.513,86
Total Acumulado		1.290.964,08	2.581.928,17	3.872.892,25	5.163.856,33	6.454.820,41	7.745.784,50	9.036.748,58	10.327.712,66	11.620.226,52	12.912.740,38	14.205.254,24	15.497.768,10

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F301005B0280F291C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **TAISY NATALICE LURDES SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **105596** na data 03/11/2025 11:09:50 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

0345626D-E929-475B-80C1-68C5E2838100

