



07F300D5C2028CF23AC8A0CBA59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003170/2026

Orçamento nº 00000025/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CANALIZAÇÃO EM SISTEMA NÃO DESTRUTIVO (TUNNEL LINER) E SERVIÇOS CORRELATOS NA AVENIDA JOSÉ DIAS DA SILVA – VOTUPOCA, FASE 1, VINCULADA AO CONVÊNIO TC Nº 1105.398-46/2025, INSTRUMENTO Nº 985332 E FASE 2 VINCULADO À RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
035 - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA AVENIDA JOSÉ DIAS DA SILVA	R\$ 89.030.808,94	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%
Total	R\$ 89.030.808,94	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90
Total Acumulado		4.941.209,90	9.882.419,79	14.823.629,69	19.764.839,59	24.706.049,48	29.647.259,38	34.588.469,27	39.529.679,17	44.470.889,07	49.412.098,96	54.353.308,86	59.294.518,76

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	4.941.209,90 5,55%	5.030.240,71 5,65%
4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	4.941.209,90	5.030.240,71
64.235.728,65	69.176.938,55	74.118.148,45	79.059.358,34	84.000.568,24	89.030.808,94



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2028CF23AC8A0CBA59

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAMILA MAFRA DA ROCHA** registrado sob a matrícula **030557** na data **14/05/2026** **16:56:45** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

F4CC3181-0752-43E6-8DFF-BD12119EE368

