

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
		OBRA:		NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA						DATA : 20/08/2026		BDI : 23,60%					
		DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP						FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		RUA ESMERALDA, nº 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA. 7629-040 . MAIRIPORÁ/SP						SICRO NOVO		2026/01		-		-	
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ						SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		SECRETARIA:		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
		EMAIL / TELEFONE:		so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so. convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910						SP Educação		2026/04		122,00%		-	
								SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
								Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 575.212,16	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%	8,35%	100,00%		
			R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 47.915,17	R\$ 48.030,22	R\$ 48.030,24	R\$ 575.212,16	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 70.449,39	100,00%												100,00%		
			R\$ 70.449,39													R\$ 70.449,39	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 466.681,86	50,00%												100,00%		
			R\$ 233.340,93	R\$ 233.340,93												R\$ 466.681,86	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 364.360,31			10,00%	35,00%	45,00%	10,00%							100,00%		
				R\$ 36.436,03	R\$ 127.526,11	R\$ 163.962,14	R\$ 36.436,03								R\$ 364.360,31		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.610,36					100,00%								100,00%		
							R\$ 29.610,36								R\$ 29.610,36		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 296.228,62						33,33%	33,33%	33,34%					100,00%		
							R\$ 98.733,00	R\$ 98.733,00	R\$ 98.762,62						R\$ 296.228,62		
7	ESQUADRIAS	R\$ 377.017,70						33,33%		33,33%		33,34%			100,00%		
							R\$ 125.660,00		R\$ 125.660,00		R\$ 125.697,70				R\$ 377.017,70		
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 288.922,63								100,00%					100,00%		
									R\$ 288.922,63						R\$ 288.922,63		
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 346.065,03									100,00%				100,00%		
									R\$ 346.065,03						R\$ 346.065,03		
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 182.634,57										100,00%			100,00%		
												R\$ 182.634,57			R\$ 182.634,57		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 194.961,53									100,00%				100,00%		
											R\$ 194.961,53				R\$ 194.961,53		
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 78.891,64										100,00%			100,00%		
												R\$ 78.891,64			R\$ 78.891,64		
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 113.522,37						50,00%		50,00%					100,00%		
							R\$ 56.761,19		R\$ 56.761,18						R\$ 113.522,37		
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 25.540,64				100,00%									100,00%		
						R\$ 25.540,64									R\$ 25.540,64		
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 90.899,21							100,00%						100,00%		
									R\$ 90.899,21						R\$ 90.899,21		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.298,13								100,00%					100,00%		
									R\$ 5.298,13						R\$ 5.298,13		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 45.841,84							33,33%				33,33%	33,34%	100,00%		
									R\$ 15.279,09				R\$ 15.279,09	R\$ 15.283,66	R\$ 45.841,84		
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 336.688,83							50,00%	50,00%					100,00%		
									R\$ 168.344,42	R\$ 168.344,41					R\$ 336.688,83		
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 17.186,64								100,00%					100,00%		
									R\$ 17.186,64						R\$ 17.186,64		
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 42.156,60						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%		
									R\$ 10.539,15	R\$ 10.539,15	R\$ 10.539,15	R\$ 10.539,15			R\$ 42.156,60		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.660,20								100,00%					100,00%		
									R\$ 11.660,20						R\$ 11.660,20		
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 65.137,01								100,00%					100,00%		
									R\$ 65.137,01						R\$ 65.137,01		
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 143.217,13												100,00%	100,00%		
														R\$ 143.217,13	R\$ 143.217,13		
R\$ 4.168.184,40			R\$ 47.915,17	R\$ 351.705,49	R\$ 317.692,13	R\$ 200.981,92	R\$ 241.487,67	R\$ 376.044,54	R\$ 437.008,17	R\$ 890.889,01	R\$ 599.480,88	R\$ 435.139,08	R\$ 63.309,31	R\$ 206.531,03	R\$ 4.168.184,40		
			R\$ 47.915,17	R\$ 399.620,66	R\$ 717.312,79	R\$ 918.294,71	R\$ 1.159.782,38	R\$ 1.535.826,92	R\$ 1.972.835,09	R\$ 2.863.724,10	R\$ 3.463.204,98	R\$ 3.898.344,06	R\$ 3.961.653,37	R\$ 4.168.184,40			

 Prefeitura de MAIRIPORÃ		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
		OBRA:		NOVO PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP - BAIRRO CAPOAVINHA							DATA : 20/08/2026				BDI : 23,60%			
		DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO II NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÁ/SP							FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		RUA ESMERALDA, n° 80, LOTEAMENTO EST. SANTO ANTONIO, BAIRRO CAPOAVINHA. 7629-040 . MAIRIPORÁ/SP							SICRO NOVO		2026/01		-		-	
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ							SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%	
		SECRETARIA:		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO							SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%	
		EMAIL / TELEFONE:		so.planejamento@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0911 so.convenios@mairipora.sp.gov.br (11) 4604 - 0910							SP Educação		2026/04		122,00%		-	
									SP Obras		201 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-			
									Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela			

KEZYA DE SOUZA GOMES
RESPONSÁVEL TÉCNICA/ENGENHEIRA CIVIL
CREA N° 5069846797-SP ART n° 2620262675993



Documento assinado digitalmente
KEZYA DE SOUZA GOMES
Data: 24/08/2026 16:37:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO
CPF N° 136.843.168-22

EDUARDO DE SOUZA
MARTINS:136843168
22

Assinado de forma digital por EDUARDO DE SOUZA
MARTINS:13684316822