



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS - SPO.3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVENÇÕES PURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (60 MESES)

PLANILHA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL 1º ANO
EQUIPE TÉCNICA	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	1.458.385,56
MATERIAIS	35.407,42	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	424.889,70
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	9.587,73	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	115.053,20
TOTAL	166.527,28	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	1.998.328,46

PLANILHA	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL 2º ANO
EQUIPE TÉCNICA	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	1.458.385,56
MATERIAIS	35.407,42	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	424.889,70
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	9.587,73	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	115.053,20
TOTAL	166.527,28	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	1.998.328,46

PLANILHA	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36	TOTAL 3º ANO
EQUIPE TÉCNICA	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	1.458.385,56
MATERIAIS	35.407,43	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	424.889,71
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	9.587,73	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	115.053,20
TOTAL	166.527,29	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	1.998.328,47

PLANILHA	MÊS 37	MÊS 38	MÊS 39	MÊS 40	MÊS 41	MÊS 42	MÊS 43	MÊS 44	MÊS 45	MÊS 46	MÊS 47	MÊS 48	TOTAL 4º ANO
EQUIPE TÉCNICA	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	1.458.385,56
MATERIAIS	35.407,43	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	424.889,71
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	9.587,73	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	115.053,20
TOTAL	166.527,29	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	1.998.328,47

PLANILHA	MÊS 49	MÊS 50	MÊS 51	MÊS 52	MÊS 53	MÊS 54	MÊS 55	MÊS 56	MÊS 57	MÊS 58	MÊS 59	MÊS 60	TOTAL 5º ANO
EQUIPE TÉCNICA	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	121.532,13	1.458.385,56
MATERIAIS	35.407,43	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	35.407,48	424.889,71
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	9.587,73	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	9.587,77	115.053,20
TOTAL	166.527,29	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	166.527,38	1.998.328,47

	SUB-TOTAIS
EQUIPE TÉCNICA	R\$ 7.291.927,80
MATERIAIS	R\$ 2.124.448,53
EQUIPAMENTOS / LOCAÇÃO	R\$ 575.266,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.991.642,33

Elaborado por: RAFAEL BERGAMASCO E PAULA
Cargo: Assessor de Direção