

NÍVEL 1: ORÇAMENTO ESTIMATIVO

NÍVEL 2: PARAMETRIZAÇÃO PELA ÁREA EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO

MACROSERVIÇOS		VALOR MACROSERVIÇO	VALOR PREMIO DE SERVIÇO	% MACROSERVIÇO	ÁREA CONSTRUIDA (M2)	PERÍODO DE PRELIMINAR DO MONITORAMENTO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
1	PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS	12.836.954,02		4,02%		Despesas Básicas	4.282.052,41					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	PROJETO BÁSICO ARQUITETURA		4.282.052,41		NA		33,36%																													
1.2	PROJETO BÁSICO FUNDAÇÃO, CONTENÇÃO E TERRAPLENAMENTO		1.581.394,64		NA		12,32%	1.581.394,64																												
1.3	PROJETO BÁSICO REFINANÇAMENTO ELETRICAS E FOTONICAS E ILUMINAÇÃO		2.694.522,30		NA		20,99%			2.694.522,30																										
1.4	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA		2.141.026,20		NA		16,68%			2.141.026,20																										
1.5	PROJETO EXECUTIVO FUNDAÇÃO, CONTENÇÃO E TERRAPLENAMENTO		790.697,32		NA		6,16%			790.697,32																										
1.6	PROJETO EXECUTIVO REFINANÇAMENTO ELETRICAS E FOTONICAS E ILUMINAÇÃO		1.347.261,15		NA		10,50%				1.347.261,15																									
2	ADMINISTRAÇÃO	15.615.100,79		4,89%		% Invenio dos demais e verbais																														
2.1	ADMINISTRAÇÃO - 1o Mês		249.343,41		NA		1,60%	249.343,41																												
2.2	ADMINISTRAÇÃO - 2o Mês		83.302,21		NA		0,35%		83.302,21																											
2.3	ADMINISTRAÇÃO - 3o Mês		164.489,72		NA		1,09%			164.489,72																										
2.4	ADMINISTRAÇÃO - 4o Mês		587.858,00		NA		3,76%				587.858,00																									
2.5	ADMINISTRAÇÃO - 5o Mês		737.734,88		NA		4,72%				737.734,88																									
2.6	ADMINISTRAÇÃO - 6o Mês		600.358,94		NA		3,84%					600.358,94																								
2.7	ADMINISTRAÇÃO - 7o Mês		322.327,27		NA		2,06%						322.327,27																							
2.8	ADMINISTRAÇÃO - 8o Mês		436.386,25		NA		2,79%							436.386,25																						
2.9	ADMINISTRAÇÃO - 9o Mês		719.861,99		NA		4,61%								719.861,99																					
2.10	ADMINISTRAÇÃO - 10o Mês		850.956,62		NA		5,45%									850.956,62																				
2.11	ADMINISTRAÇÃO - 11o Mês		962.996,50		NA		6,17%										962.996,50																			
2.12	ADMINISTRAÇÃO - 12o Mês		1.186.331,77		NA		7,60%											1.186.331,77																		
2.13	ADMINISTRAÇÃO - 13o Mês		693.806,88		NA		4,44%												693.806,88																	
2.14	ADMINISTRAÇÃO - 14o Mês		544.066,46		NA		3,46%													544.066,46																
2.15	ADMINISTRAÇÃO - 15o Mês		442.670,35		NA		2,83%														442.670,35															
2.16	ADMINISTRAÇÃO - 16o Mês		440.755,32		NA		2,82%															440.755,32														
2.17	ADMINISTRAÇÃO - 17o Mês		641.244,98		NA		4,11%																641.244,98													
2.18	ADMINISTRAÇÃO - 18o Mês		511.401,31		NA		3,28%																	511.401,31												
2.19	ADMINISTRAÇÃO - 19o Mês		617.694,02		NA		3,96%																		617.694,02											
2.20	ADMINISTRAÇÃO - 20o Mês		398.498,24		NA		2,55%																			398.498,24										
2.21	ADMINISTRAÇÃO - 21o Mês		645.266,80		NA		4,13%																			645.266,80										
2.22	ADMINISTRAÇÃO - 22o Mês		522.915,59		NA		3,35%																				522.915,59									
2.23	ADMINISTRAÇÃO - 23o Mês		582.169,72		NA		3,73%																					582.169,72								
2.24	ADMINISTRAÇÃO - 24o Mês		328.737,48		NA		2,11%																						328.737,48							
2.25	ADMINISTRAÇÃO - 25o Mês		667.894,66		NA		4,29%																							667.894,66						
2.26	ADMINISTRAÇÃO - 26o Mês		260.150,33		NA		1,67%																								260.150,33					
2.27	ADMINISTRAÇÃO - 27o Mês		472.825,99		NA		3,03%																													
2.28	ADMINISTRAÇÃO - 28o Mês		331.522,55		NA		2,12%																													
2.29	ADMINISTRAÇÃO - 29o Mês		444.954,10		NA		2,85%																													
2.30	ADMINISTRAÇÃO - 30o Mês		166.576,47		NA		1,07%																													
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.398.305,74		2,63%		Canais - % Area																														
3.1	CANTIERO DE OBRAS		567.651,48		NA		6,76%	567.651,48																												
3.2	SERV PRELIMINARES - PORTUGIA		38.824,74			125,86	0,46%		38.824,74																											
3.3	SERV PRELIMINARES - AREA TECNICA		40.132,68			130,10	0,48%																													
3.4	SERV PRELIMINARES - INTERIOR		904.172,96			2.931,10	10,77%																													
3.5	SERV PRELIMINARES - TERREO		770.266,77			2.497,01	9,17%																													
3.6	SERV PRELIMINARES - 1o ANDAR		614.569,86			1.962,28	7,32%																													
3.7	SERV PRELIMINARES - 2o ANDAR		657.506,58			2.137,47	7,83%																													
3.8	SERV PRELIMINARES - 3o ANDAR		693.878,95			2.248,38	8,26%																													
3.9	SERV PRELIMINARES - 4o ANDAR		633.920,54			2.050,01	7,55%																													
3.10	SERV PRELIMINARES - 5o ANDAR		633.920,54			2.050,01	7,55%																													
3.11	SERV PRELIMINARES - 6o ANDAR		633.223,38			2.050,75	7,54%																													
3.12	SERV PRELIMINARES - 7o ANDAR		622.525,45			2.018,07	7,41%																													
3.13	SERV PRELIMINARES - 8o ANDAR		622.525,45			2.018,07	7,41%																													
3.14	SERV PRELIMINARES - 9o ANDAR		622.525,45			2.018,07	7,41%																													
3.15	SERV PRELIMINARES - COBERTURA		200.049,54			646,51	2,38%																													
3.16	SERV PRELIMINARES - ARCO		142.611,38			462,31	1,70%																													
4	MOVIMENTO DE TERRA	1.373.107,02		0,43%		% Area	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	MOVIMENTO TERRA- AREA TECNICA		32.140,06			130,10	2,34%			32.140,06																										
4.2	MOVIMENTO TERRA- INTERIOR		724.102,54			2.931,10	62,73%																													
4.3	MOVIMENTO TERRA- TERREO		616.884,42			2.497,01	44,92%																													
5	FUNDAÇÕES	10.058.807,26		3,15%		% Area	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	FUNDAÇÕES - AREA TECNICA		235.444,65			130,10	2,34%			235.444,65																										
5.2	FUNDAÇÕES - INTERIOR		5.304.472,11																																	

[illegible]

