



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Contratação Integrada de empresa ou consórcio para a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a execução de obras de construção do novo hospital municipal, incluindo a reforma e ampliação de edificação existente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO POR PERÍODO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2024

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
RS	5.663.261,33	1.757.791,77	3.464.595,68	12.114.106,33	15.086.602,91	12.323.514,04	6.591.559,65	8.924.054,09	15.788.905,08	17.745.407,48	20.584.855,03	25.426.504,56
%	1,72%	0,53%	1,05%	3,68%	4,58%	3,74%	2,00%	2,71%	4,79%	5,39%	6,25%	7,72%
	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
RS	15.487.944,19	13.062.370,20	9.221.634,06	9.030.081,93	13.192.937,61	10.545.533,20	12.724.462,99	8.234.784,83	13.571.745,19	11.406.185,52	12.230.936,60	7.005.936,59
%	4,70%	3,96%	2,80%	2,74%	4,00%	3,20%	3,86%	2,50%	4,12%	3,46%	3,71%	2,13%
	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS						
RS	13.993.931,76	5.338.876,22	9.669.243,23	6.779.602,26	9.099.265,84	3.435.908,40						
%	4,25%	1,62%	2,93%	2,06%	2,76%	1,04%						

4º trim 2024 -	RS	5.663.261,33	out-dez/24
Total 2024	RS	5.663.261,33	

1º trim 2026 -	RS	31.314.086,18	jan-mar/26
2º trim 2026 -	RS	36.462.933,80	abr-jun/26
3º trim 2026 -	RS	33.212.715,54	jul-set/26
4º trim 2026 -	RS	33.230.804,95	out-dez/26
Total 2026	RS	134.220.540,47	

P

1º trim 2025 -	RS	17.336.493,78	jan-mar/25
2º trim 2025 -	RS	34.001.676,60	abr-jun/25
3º trim 2025 -	RS	42.458.366,65	jul/set/25
4º trim 2025 -	RS	61.499.303,78	out-dez/25
Total 2025	RS	155.295.840,81	

1º trim 2027 -	RS	21.787.721,71	jan-mar/27
2º trim 2027 -	RS	12.535.174,25	abr-jun/27
Total 2027	RS	34.322.895,96	

DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO.....	RS 329.502.538,57
---------------------------------	-------------------

Responsável Técnico:
Nome:
Título Profissional: CREA (ou CAU):