



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE	Data:	24/02/2026
Obra:	Reforma dos passeios, reforma da quadra poliesportiva e dos espaços de lazer internos à praça.		
Local:	RUA 19, PRAÇA PÚBLICA, JARDIM PERUÍBE. PERUÍBE - SP		

				MESES							
Etapas		Valor Total / Peso		1	2	3	4	5	6	Total	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		6,90%	61,02%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	100%	
		50.171,96		30.613,36	3.911,72	3.911,72	3.911,72	3.911,72	3.911,72		50.171,96
2	CALÇAMENTO		23,91%		76,21%	23,79%				100%	
		173.769,79			132.421,97	41.347,83					173.769,79
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,61%	21,76%					78,24%	100%	
		26.255,74		5.712,36					20.543,38		26.255,74
4	QUADRA POLIESPORTIVA		40,37%			26,75%	40,24%	24,29%	8,72%	100%	
		293.422,20				78.503,03	118.081,87	71.264,02	25.573,28		293.422,20
5	ESPAÇO PARA CACHORROS		5,40%		4,86%	15,48%		79,66%		100%	
		39.237,79		-	1.906,52	6.074,78		31.256,49			39.237,79
6	PLAYGROUND		1,73%				24,66%		75,34%	100%	
		12.602,74					3.108,08	-	9.494,66		12.602,74
7	ESTAÇÃO DE GINÁSTICA		7,00%					100,00%		100%	
		50.855,28						50.855,28	-		50.855,28
8	ÁREAS GRAMADAS		1,45%				33,33%	33,33%	33,33%	100%	
		10.504,78					3.501,59	3.501,59	3.501,59		10.504,78
9	SERVIÇOS DIVERSOS		3,60%						100,00%	100%	
		26.200,22							26.200,22		26.200,22
10	SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO		6,03%	4,98%				31,75%	63,27%	100%	
		43.833,73		2.183,50	-	-	-	13.915,92	27.734,31		43.833,73
	Total	726.854,23		38.509,22	138.240,21	129.837,36	128.603,26	174.705,02	116.959,16	726.854,23	
		% Mensal		5,30%	19,02%	17,86%	17,69%	24,04%	16,09%		
		Valor Acumulado		38.509,22	176.749,43	306.586,78	435.190,04	609.895,07	726.854,23		
		% Acumulada		5,30%	24,32%	42,18%	59,87%	83,91%	100,00%		

Técnica Responsável:

CECÍLIA ANDRADE FIUZA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A2807394

