



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ESCRITOR OSWALDO HERRERA

LOCAL: ESTRADA ARMANDO CUNHA, Nº20 - BOUNGAIVILLE - PERUIBE/SP

DATA:  
19/06/2026

Item	Etapa	Preço Total	%	2026				2027					TOTAL	
				set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27		
1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	R\$ 10.777,20	1,29%	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
				R\$ 5.388,60	R\$ 5.388,60									
2	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.328,22	1,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
					R\$ 8.328,22									
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.365,97	3,03%	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	
					R\$ 12.682,99	R\$ 12.682,99								
4	CONSTRUÇÃO	R\$ 551.174,14	65,91%	-	-	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
						R\$ 55.117,41	R\$ 55.117,41	R\$ 55.117,41	R\$ 110.234,83	R\$ 110.234,83	R\$ 110.234,83	R\$ 55.117,41		
5	ELÉTRICA	R\$ 23.353,68	2,79%	-	-	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	100,00%	
								R\$ 5.838,42	R\$ 5.838,42	R\$ 5.838,42	R\$ 5.838,42			
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 12.965,51	1,55%	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	75,00%	100,00%	
											R\$ 3.241,38	R\$ 9.724,13		
7	VESTIÁRIO	R\$ 204.246,84	24,43%	-	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%	
							R\$ 30.637,03	R\$ 30.637,03	R\$ 40.849,37	R\$ 40.849,37	R\$ 40.849,37	R\$ 20.424,68		
TOTAL		R\$ 836.211,56	100%	0,64%	3,16%	8,11%	10,26%	10,95%	18,77%	18,77%	19,15%	10,20%	R\$ 836.211,56	
% Acumulada				R\$ 5.388,60	R\$ 26.399,81	R\$ 67.800,40	R\$ 85.754,44	R\$ 91.592,86	R\$ 156.922,62	R\$ 156.922,62	R\$ 160.163,99	R\$ 85.266,23		
Valor Acumulado				R\$ 5.388,60	R\$ 31.788,41	R\$ 99.588,80	R\$ 185.343,24	R\$ 276.936,10	R\$ 433.858,72	R\$ 590.781,34	R\$ 750.945,33	R\$ 836.211,56		

FRANCISCO MARQUI NETTO  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU - A292653-9

