

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMAS NA ÁREA DA PISTA DE SKATE NO CÉU DAS ARTES – LARANJEIRAS				REV. 01	22/9/2026
LOCAL:	RUA WASHINGTON PENSE, 969 – PARQUE DAS LARANJEIRAS, SOROCABA/SP				BDI Obra	23,54%
ITEM	ETAPA	PREÇO (COM BDI)	% SOBRE O TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.393,13	14,93%			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.290,38	14,83%	R\$ 9.679,90 63,31%	R\$ 2.805,24 18,35%	R\$ 2.805,24 18,35%
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	R\$ 102,75	0,10%	R\$ 102,75 100,00%		
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R\$ 2.826,20	2,74%			
2.1	PISO INTERTRAVADO EXISTENTE	R\$ 2.826,20	2,74%	R\$ 2.826,20 100,00%		
3	FECHAMENTO	R\$ 66.418,71	64,42%			
3.1	INFRAESTRUTURA – ARQUIBANCADA	R\$ 12.448,28	12,07%	R\$ 12.448,28 100,00%		
3.2	SUPERESTRUTURA – ARQUIBANCADA	R\$ 12.035,70	11,67%	R\$ 0,00	R\$ 12.035,70 100,00%	R\$ 0,00
3.3	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R\$ 1.416,47	1,37%		R\$ 1.416,47 100,00%	
3.4	PINTURA	R\$ 912,27	0,88%			R\$ 912,27 100,00%
3.5	ALAMBRADO	R\$ 39.605,99	38,41%		R\$ 29.084,83 73,44%	R\$ 10.521,16 26,56%
4	REVITALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 11.994,48	11,63%			
4.1	ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO	R\$ 4.010,95	3,89%		R\$ 2.289,30 57,08%	R\$ 1.721,65 42,92%
4.2	PASSEIO INTERNO	R\$ 2.110,27	2,05%	R\$ 150,41 7,13%	R\$ 1.959,86 92,87%	
4.3	REVITALIZAÇÃO DE OBSTÁCULOS	R\$ 5.873,26	5,70%		R\$ 5.873,26 100,00%	
5	ELÉTRICA	R\$ 554,03	0,54%			
5.1	POSTES EXISTENTES	R\$ 554,03	0,54%	R\$ 9,17 1,66%	R\$ 328,80 59,35%	R\$ 216,06 39,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.443,04	2,37%			
6.1	LIMPEZA	R\$ 2.443,04	2,37%			R\$ 2.443,04 100,00%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.477,28	3,37%	R\$ 880,12 25,31%	R\$ 1.947,31 56,00%	R\$ 649,85 18,69%
TOTAL		R\$ 103.106,87	TOTAL (R\$) TOTAL (%)	R\$ 26.096,83 25,31%	R\$ 57.740,77 56,00%	R\$ 19.269,27 18,69%
		TOTAL ACUMULADO (\$)		R\$ 26.096,83	R\$ 83.837,60	R\$ 103.106,87
		TOTAL ACUMULADO (%)		25,31%	81,31%	100,00%

Documento assinado digitalmente

PATRICIA BARBOSA AMENDOLA
Data: 22/09/2026 13:00:29-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>Patrícia Barbosa Amendôla
Engenheira Civil - SERPO
CREA: 5070295910 SPDARWIN JOSE DE
ALMEIDA
ROSA:2782001388
5
Assinado de forma digital por
DARWIN JOSE DE ALMEIDA
ROSA:27820013885
Dados: 2026.09.23 11:05:20
-03'00"Engº Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras