



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA
LOCAL: Rua Pedro Lucas Evangelista - Bairro Pinheiros - Apiaí/SP
DATA: 20/ Fevereiro /2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	SERVIÇO													
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 44.321,14
		R\$ 14.773,71	R\$ 14.773,71	R\$ 14.773,71										
2	SISTEMA DE DRENAGEM	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 57.555,23
		R\$ 19.185,08	R\$ 19.185,08	R\$ 19.185,08										
3	FECHAMENTO EM ALAMBRADO	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 197.528,75
		R\$ 65.842,92	R\$ 65.842,92	R\$ 65.842,92										
4	CALÇADAS E PISTA DE CAMINHADA	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 392.709,49
				R\$ 130.903,16	R\$ 130.903,16	R\$ 130.903,16								
5	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 368.286,60
						R\$ 122.762,20	R\$ 122.762,20	R\$ 122.762,20	R\$ -	R\$ -				

6	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 244.733,80
						R\$ 81.577,93	R\$ 81.577,93	R\$ 81.577,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	MEIA QUADRA DE BASQUETE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 54.090,77
						R\$ 18.030,26	R\$ 18.030,26	R\$ 18.030,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8	MOBILIÁRIO URBANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 22.862,17
								R\$ 7.620,72	R\$ 7.620,72	R\$ 7.620,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 153.057,01
								R\$ 51.019,00	R\$ 51.019,00	R\$ 51.019,00				
10	PAISAGISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 38.437,88
										R\$ 9.609,47	R\$ 9.609,47	R\$ 9.609,47	R\$ 9.609,47	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 81.941,42
										R\$ 20.485,36	R\$ 20.485,36	R\$ 20.485,36	R\$ 20.485,36	
TOTAL GERAL ORÇADO		R\$ 99.801,71	R\$ 99.801,71	R\$ 230.704,87	R\$ 130.903,16	R\$ 353.273,55	R\$ 222.370,39	R\$ 281.010,12	R\$ 58.639,73	R\$ 88.734,55	R\$ 30.094,83	R\$ 30.094,83	R\$ 30.094,83	R\$ 1.655.524,26

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito do município de Apiai

JOSÉ ROBERTO COELHO
Secretário de Obras

Maria Helena Calazans Luz
Arquiteta e Urbanista CAU A 15288-9
Responsavel pela elaboração Projeto e Orçamento

Jayne Estefany Ferreira Travasso
CREA: 5071074618
Engª Responsavel Fiscalização

Luciana Lepinsk
Coordenadora de convênios