

Obra
cobertura Abaitinga estrutura de aço

Bancos
CPOS/CDHU - 09/2024 -
São Paulo

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		21.553.86	10.776.93	10.776.93
2	PISO INTERTRAVADO	100,00%	50,00%	50,00%
		21.356.92	10.678.46	10.678.46
3	CALÇADA	100,00%	50,00%	50,00%
		3.649.05	1.824.53	1.824.53
4	JARDIN	100,00%	50,00%	50,00%
		2.507.60	1.253.80	1.253.80
5	elétrica	100,00%	50,00%	50,00%
		20.861.19	10.430.60	10.430.60
6	hiraulica	100,00%	50,00%	50,00%
		1.404.89	702.45	702.45
7	limpeza final de obra	100,00%		100,00%
		723.38		723.38
Porcentagem			49,5%	50,5%
Custo			35.666,76	36.390,14
Porcentagem Acumulado			49,5%	100,0%
Custo Acumulado			35.666,75	72.056,89

Moacir Soares Rodrigues Junior
Setor de Engenharia