



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE**  
**SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO**  
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 - Centro - Piedade - SP  
CEP. 18.170-000 - Caixa Postal 243  
Telefone (15) 3244-8400  
E-mail: obras@piedade.sp.gov.br

		EVENTOS DE OBRA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTA	
1	RUA 13 - B° DOS MOREIRAS	PLACA DE OBRA - RUAS 12 E 13 BAIRRO DOS MOREIRAS				3.594,57					3.594,57	
2		DRENAGEM PROFUNDA				29.135,11					29.135,11	
3		DRENAGEM SUPERFICIAL				14.474,67					14.474,67	
4		DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTE					27.772,04				27.772,04	
5		BASE						23.697,95			23.697,95	
6		PAVIMENTAÇÃO						35.975,84			35.975,84	
7		PASSEIO PÚBLICO							17.410,09		17.410,09	
8		SINALIZAÇÃO							327,36		327,36	
9		DRENAGEM PROFUNDA					23.591,92				23.591,92	
10		DRENAGEM SUPERFICIAL					9.285,71				9.285,71	
11		DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTE							23.352,03		23.352,03	
12		BASE							15.262,31		15.262,31	
13		PAVIMENTAÇÃO							23.380,23		23.380,23	
14		PASSEIO PÚBLICO								9.640,04	9.640,04	
15		SINALIZAÇÃO								327,36	327,36	
16			PLACA DE OBRA - RUAS 16, 01 e BENEDITO SOARES - B MOREIRAS	3.594,57								3.594,57
		EVENTOS DE OBRA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTA	
17	RUA 16 - B° DOS MOREIRAS R. BENEDITO SOARES B° MOREIRAS	DRENAGEM PROFUNDA			7.655,94						7.655,94	
18		DRENAGEM SUPERFICIAL			27.972,22						27.972,22	
19		DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTE			12.537,93						12.537,93	
20		BASE			29.407,52						29.407,52	
21		PAVIMENTAÇÃO			45.695,63						45.695,63	
22		PASSEIO PÚBLICO				7.654,71					7.654,71	
23		SINALIZAÇÃO				327,36					327,36	
24		DRENAGEM SUPERFICIAL	14.340,88								14.340,88	
25		BASE		19.508,47							19.508,47	
26		PAVIMENTAÇÃO		31.095,38							31.095,38	
27		PASSEIO PÚBLICO			4.868,95						4.868,95	
28		SINALIZAÇÃO			327,36						327,36	
29		RUA 01 - BAIRRO MOREIRAS	MURO DE ARRIMO	91.523,83								91.523,83
30			DRENAGEM SUPERFICIAL		14.269,02							14.269,02
31			BASE		17.375,77							17.375,77
32			PAVIMENTAÇÃO		27.984,61							27.984,61
33	PASSEIO PÚBLICO				1.938,73						1.938,73	
34	SINALIZAÇÃO				327,36						327,36	
			EVENTOS DE OBRA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTA
35	RUA 15 - B. DO CIRIACO	PLACA DE OBRA - RUAS 10 E 15 BAIRRO DO CIRIACO				3.594,57					3.594,57	
36		DRENAGEM PROFUNDA				7.443,28					7.443,28	
37		DRENAGEM SUPERFICIAL				20.083,54					20.083,54	
38		DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTE				10.814,10					10.814,10	
39		BASE					37.509,44				37.509,44	
40		PAVIMENTAÇÃO					43.074,90				43.074,90	
41		PASSEIO PÚBLICO							21.972,62		21.972,62	
42		SINALIZAÇÃO							327,36		327,36	
43		DRENAGEM PROFUNDA				15.949,88					15.949,88	
44		DRENAGEM SUPERFICIAL				9.257,20					9.257,20	
45		DRENAGEM OBRAS DE ARTE CORRENTE				10.814,10					10.814,10	
46		BASE					17.984,39				17.984,39	
47		PAVIMENTAÇÃO					27.324,99				27.324,99	
48		PASSEIO PÚBLICO							14.235,19		14.235,19	
49		SINALIZAÇÃO							327,36		327,36	
50		RUA 10 - B. DO CIRIACO João Gonçalves	PLACA DE OBRA								3.594,57	3.594,57
51	RECAPEAMENTO									92.370,09	92.370,09	
52	SINALIZAÇÃO									327,36	327,36	
		EVENTOS DE OBRA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTA	
53	RUA 7 - B° MOREIRAS	PLACA DE OBRA				3.594,57					3.594,57	
54		DRENAGEM SUPERFICIAL							16.449,62		16.449,62	
55		BASE								22.355,24	22.355,24	
56		PAVIMENTAÇÃO								36.766,32	36.766,32	
57		SINALIZAÇÃO								327,36	327,36	
			109.459,28	110.233,25	130.731,64	133.143,09	186.543,39	121.668,36	84.611,57	155.740,94	1.032.131,52	
			10,61%	10,68%	13,30%	12,90%	18,07%	11,79%	8,20%	15,09%		
			109.459,28	219.692,53	350.424,17	483.567,26	670.110,65	791.779,01	876.390,58	1.032.131,52		
			8.82%	21.29%	33.95%	46.85%	64.92%	76.71%	84.91%	100.00%		

Piedade, 25 de maio de 2026.

ELTON DOS SANTOS  
ENGº CIVIL  
CREA 5070763230