

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO 				PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO																											
EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES																															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																															
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
1.0	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO JARDIM INDEPENDÊNCIA	R\$ 49.642,25	11,40%	R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56																						R\$ 49.642,25		
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
2.0	MELHORIAS DO CENTRO DE LAZER ARUNDO BONARDI - JARDIM DAS NAÇÕES	R\$ 19.735,83	4,53%					R\$ 19.735,83																					R\$ 19.735,83		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
3.0	CONSTRUÇÃO DE UM COMPARTIMENTO COM BANHEIROS PARA A SEDE COMUNITARIA DO PARQUE MARCHEAL RONDON	R\$ 99.286,74	22,81%						R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79															R\$ 99.286,74		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
4.0	MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM NOVA ERA	R\$ 10.922,87	2,51%												R\$ 10.922,87														R\$ 10.922,87		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
5.0	MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM ELIZABETH	R\$ 14.975,74	3,44%													R\$ 7.487,87	R\$ 7.487,87												R\$ 14.975,74		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
6.0	MELHORIAS NO CAMPO DE BOCHA SANTA CRUZ	R\$ 10.501,00	2,41%															R\$ 5.250,50	R\$ 5.250,50										R\$ 10.501,00		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,21%	18,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
7.0	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE TROFÉUS NO CENTRO ESPORTIVO CDO WANDERLEY NO JARDIM MARILIA	R\$ 28.835,71	6,62%																	R\$ 14.417,86	R\$ 14.417,86								R\$ 28.835,71		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA I		
8.0	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO "ARENINHA"	R\$ 201.435,08	46,27%																			R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 201.435,08		
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%	
	TOTAL	R\$ 435.335,22	100%																										SOMATORIA I		
	TOTAL NO MÊS (%)			2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	4,53%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	2,51%	1,72%	1,72%	1,21%	1,21%	3,31%	3,31%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%	6,61%				
	TOTAL NO MÊS (R\$)			R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56	R\$ 12.410,56	R\$ 19.735,83	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 16.547,79	R\$ 10.922,87	R\$ 7.487,87	R\$ 7.487,87	R\$ 5.250,50	R\$ 5.250,50	R\$ 14.417,86	R\$ 14.417,86	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 28.776,44	R\$ 435.335,22			
	TOTAL ACUMULADO (%)			2,85%	5,70%	8,55%	11,40%	15,94%	19,74%	23,54%	27,34%	31,14%	34,94%	38,74%	41,25%	42,97%	44,69%	45,90%	47,10%	50,42%	53,73%	60,34%	66,95%	73,56%	80,17%	86,78%	93,39%	100,00%			
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 12.410,56	R\$ 24.821,13	R\$ 37.231,69	R\$ 49.642,25	R\$ 69.378,08	R\$ 85.925,87	R\$ 102.473,66	R\$ 119.021,45	R\$ 135.569,24	R\$ 152.117,03	R\$ 168.664,82	R\$ 179.587,69	R\$ 187.075,56	R\$ 194.563,43	R\$ 199.813,93	R\$ 205.064,43	R\$ 219.482,29	R\$ 233.900,14	R\$ 262.676,58	R\$ 291.453,02	R\$ 320.229,46	R\$ 349.005,90	R\$ 377.782,34	R\$ 406.558,78	R\$ 435.335,22			