



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

EMENDAS IMPOSITIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%																										SOMATORIA Z		
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	25ª			
1.0	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO JARDIM INDEPENDÊNCIA	R\$ 50.433,85	11,41%	R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46																				R\$ 50.433,85				
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
2.0	MELHORIAS DO CENTRO DE LAZER ARLUNDO BONARDI - JARDIM DAS NAÇÕES	R\$ 20.239,70	4,98%					R\$ 20.239,70																			R\$ 20.239,70				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
3.0	CONSTRUÇÃO DE UM COMPARTIMENTO COM BANHEIROS PARA A SEDE COMUNITÁRIA DO PARQUE MARCHEL RONDON	R\$ 99.104,78	22,42%						R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46													R\$ 99.104,78				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
4.0	MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM NOVA ERA	R\$ 11.147,66	2,52%												R\$ 11.147,66												R\$ 11.147,66				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
5.0	MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM ELIZABETH	R\$ 15.387,07	3,48%												R\$ 7.693,54	R\$ 7.693,54											R\$ 15.387,07				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
6.0	MELHORIAS NO CAMPO DE BOCHA SANTA CRUZ	R\$ 10.937,07	2,47%													R\$ 5.468,54	R\$ 5.468,54										R\$ 10.937,07				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,06%	19,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,12%			
7.0	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE TROFÉUS NO CENTRO ESPORTIVO CDO WANDERLEY NO JARDIM MARILIA	R\$ 28.687,69	6,49%																R\$ 14.343,85	R\$ 14.343,85							R\$ 28.687,69				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
8.0	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO "ABENINHA"	R\$ 206.052,14	46,62%																		R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 206.052,14				
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100,00%			
TOTAL				R\$ 441.989,96	100%																										SOMATORIA Z
TOTAL NO MÊS (%)				2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	4,98%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	2,52%	1,74%	1,74%	1,24%	1,24%	3,25%	3,25%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	R\$ 441.989,96				
TOTAL NO MÊS (R\$)				R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46	R\$ 12.608,46	R\$ 20.239,70	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 16.517,46	R\$ 11.147,66	R\$ 7.693,54	R\$ 7.693,54	R\$ 5.468,54	R\$ 5.468,54	R\$ 14.343,85	R\$ 14.343,85	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02	R\$ 29.436,02				
TOTAL ACUMULADO (%)				2,85%	5,71%	8,56%	11,41%	15,99%	19,73%	23,46%	27,20%	30,94%	34,68%	38,41%	40,93%	42,68%	44,42%	45,65%	46,89%	50,14%	53,38%	60,04%	66,70%	73,36%	80,02%	86,68%	93,34%	100,00%			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 12.608,46	R\$ 25.216,93	R\$ 37.825,39	R\$ 50.433,85	R\$ 70.673,55	R\$ 87.191,01	R\$ 103.708,48	R\$ 120.225,94	R\$ 136.743,40	R\$ 153.260,87	R\$ 169.778,33	R\$ 180.925,99	R\$ 188.615,53	R\$ 196.313,06	R\$ 201.781,60	R\$ 207.250,13	R\$ 221.593,98	R\$ 235.937,82	R\$ 265.373,84	R\$ 294.809,86	R\$ 324.245,88	R\$ 353.681,90	R\$ 383.117,92	R\$ 412.553,94	R\$ 441.989,96			

Eng.º Sandro Roberto Stivanelli
 CREA: 5061053290
 SDU | CONVÊNIO