



Obra
Elaboração de cadastro georreferenciado com atualização da plataforma livre do sistema de drenagem urbana do município de Pirassununga/SP

Bancos
SINAPI - 12/2024 - São Paulo

B.D.I.
25,83%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,26%
Mensalista: 71,27%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	100,00% 63.010,40	50,00% 31.505,20	50,00% 31.505,20				
2	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GEOPROCESSAMENTO COM BANCO DE DADOS PARA GERENCIAMENTO, CADASTRO E OPERAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM	100,00% 111.379,60			33,00% 36.755,27	33,00% 36.755,27	34,00% 37.869,06	
3	TREINAMENTO DE SOFTWARE COM GEOPROCESSAMENTO EM SIG	100,00% 5.739,68						100,00% 5.739,68
4	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	100,00% 341,59	100,00% 341,59					
Porcentagem			17,65%	17,46%	20,37%	20,37%	20,98%	3,18%
Custo			31.846,79	31.505,20	36.755,26	36.755,26	37.869,06	5.739,68
Porcentagem Acumulado			17,65%	35,1%	55,47%	75,84%	96,82%	100,0%
Custo Acumulado			31.846,79	63.351,99	100.107,25	136.862,51	174.731,57	180.471,27

SAEP
Diretor