



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 75/2025-SARH

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;

- a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;

- a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;

- a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;

- definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações, recursos ou ações judiciais, causando morosidade para firmação de novo contrato					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar e especificar criteriosamente o objeto da licitação de forma concisa e clara			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Responder todos os questionamentos no prazo			Equipe de Planejamento SARH / Pregoeiro		

LICITAÇÃO DESERTA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Processo sem empresas interessadas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual			Equipe de Planejamento SARH		
2.	Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários			Equipe de Planejamento SARH		

LICITAÇÃO FRACASSADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao preço do mercado					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Definir as especificações do objeto com base em uma pesquisa de mercado, atentando-se nos tipos de produtos disponíveis no cenário atual			Equipe de Planejamento SARH		

2.	Atentar-se para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados no mercado	Equipe de Planejamento SARH
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de novo processo licitatório com os ajustes necessários	Equipe de Planejamento SARH

PRODUTOS/SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos e/ou prestação dos serviços com qualidade inferior ao solicitado no termo de referência					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a prestação de serviços e reclamações (quando houver), verificando se os produtos recebidos estão de acordo com as especificações			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificar a contratada quanto a irregularidade apurada			Fiscal Designado		
2.	Aplicação de penalidades cabíveis			Departamento de Conformidade / Assessoria Jurídica		

ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Entrega de produtos e/ou prestação de serviços com atrasos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar se a entrega dos produtos e/ou prestação de serviços está sendo feita dentro do prazo estipulado			Fiscal Designado		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Notificação formal da empresa contratada para cumprimento do prazo de execução contratual			Fiscal Designado		
2.	Abertura de processo administrativo para apurar os fatos e penalizar (se necessário), em caso de reincidências			Gestor do Contrato / Departamento de Conformidade		

ESTIMATIVA INCORRETA DA QUANTIDADE DOS ITENS						

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Contratação elevada ou insuficiente para atender a demanda pretendida					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	A equipe de planejamento deverá analisar e realizar estimativas da quantificação com base no histórico de consumo, prevendo percentual de acréscimo anual			Equipe de Planejamento SARH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realizar aditivo de acordo com os termos contratuais			Comissão de Compras e Licitações		

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Probabilidade de a empresa contratada não conseguir atender as demandas e fornecer os produtos em razão de desequilíbrio econômico-financeiro					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Possibilitar reajuste de preço, desde que justificado			Gestor do Contrato / Comissão de Compras e Licitações		
2.	Prever sanções pelo descumprimento das obrigações			Equipe de Planejamento SARH / Comissão de Compras e Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanções em função do não cumprimento das obrigações			Departamento de Conformidade / Assessoria Jurídica		
2.	Abertura de novo processo licitatório			Equipe de Planejamento SARH		

FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto, impossibilitando a contratação completa ou parcial da solução					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Especificar no plano de contratações anual o planejamento orçamentário do objeto, a fim de reservar recursos	Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar a prioridade da contratação e solicitar recurso necessário para prosseguir com o processo	Equipe de Planejamento SARH / Planejamento Orçamentário
2.	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente	Equipe de Planejamento SARH

USO INADEQUADO OU IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Aplicação de produtos em desacordo com normas da ANVISA, do fabricante ou em áreas inadequadas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir que apenas produtos registrados e autorizados sejam utilizados, e que os aplicadores sejam devidamente treinados e equipados				Fiscal Designado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspender a execução dos serviços e aplicar penalidades				Gestor do Contrato / Departamento de Conformidade	
2.	Solicitar a substituição do responsável técnico				Fiscal Designado	

ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Descrição do Risco					
1.	Ocorrência de acidentes com os trabalhadores da empresa contratada durante a aplicação de produtos ou execução do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir uso de EPIs e treinamento				Fiscal Designado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Comunicação imediata à Administração e às autoridades competentes				Contratada / Fiscal do Contrato	

Franca, na data da assinatura digital.

ELIANE GOMES DE SALES
Chefe da Seção de Suprimento



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Gomes de Sales, Chefe Do Setor De Suprimentos**, em 10/12/2025, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0209430** e o código CRC **7117E446**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00032590/2025-23

SEI nº 0209430