



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

Setor De Suprimentos Da Secretaria Municipal De Acao Social

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Número da Requisição: RPL 360/2026 - ETP SEDAS 014/2026

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Atraso na entrega.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta

Impacto:			Baixa		Média		X	Alta
Id	Descrição do Risco							
1.	A contratada pode atrasar a entrega do veículo.							
Id	Ação Preventiva					Responsável		
1.	Entrar em contato com antecedência para reforçar data de entrega.					Setor de Suprimentos		
Id	Ação de Contingência					Responsável		
1.	Aplicar advertências à contratada.					Fiscal do Contrato		

RISCO 02								
Veículo não atende às características do Termo de Referência								
Probabilidade:		X	Baixa		Média			Alta
Impacto:			Baixa		Média		X	Alta
Id	Descrição do Risco							
1.	A empresa responsável pelo fornecimento entrega veículo que não atende o especificado.							

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Detalhar com clareza todos as especificidades do objeto.	Setor de Suprimentos
2.	Realizar análise técnica das propostas	Setor de Suprimentos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar substituição/adequação imediata	Setor de Suprimentos
2.	Aplicar advertência à contratada.	Fiscal do Contrato

RISCO 03						
A contratada não realiza a entrega						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada pode não realizar a entrega do veículo					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Entrar em contato com a contratada e combinar datas e horários para a entrega.	Setor de Suprimentos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar advertência à contratada.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar sanções à contratada por motivo de descumprimento de contrato.	Fiscal do Contrato

RISCO 04						
Entrega de itens avariados.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	O veículo pode ser entregue com avarias.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reforçar as condições de qualidade e preservação.				Setor de Suprimentos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Solicitar a adequação imediata.	Setor de Suprimentos
2.	Aplicar advertência à contratada.	Fiscal do Contrato

Franca, na data da assinatura digital.

LUÍS HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA
Chefe do Setor de Suprimentos - Secretaria de Ação Social



Documento assinado eletronicamente por **Luis Henrique Martins De Almeida**, **Escriturário**, em 03/08/2026, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/franca/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0452618** e o código CRC **94ED252E**.

Referência: Processo nº 3516200.410.00027548/2026-71

SEI nº 0452618