

## ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 68/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO	18/05/2026 14:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Componentes Eletrônicos e Microcontroladores		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 09:11	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO, SARAH FORTINO LASMAR CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública
- 2 Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto

#### Ações Preventivas

P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO

#### Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
------	--	--	--	---	-----------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Falta de material para a realização das atividades do câmpus.
- 2 Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.

#### Ações Preventivas

P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO

#### Ações de Contingência

C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Material entregue após a necessidade.
- 2 Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.

#### Ações Preventivas

P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO

#### Ações de Contingência

C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO
C-03	Definir prazo exequível.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, FELIX SARAH LASMAR CUNHA	ROBERTO FORTINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-06</b>	Material em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do material				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Check-list de recebimento.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, LASMAR CUNHA	FELIX SARAH FORTINO
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, LASMAR CUNHA	FELIX SARAH FORTINO
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, LASMAR CUNHA	FELIX SARAH FORTINO
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Recusa formal do material.			<b>Responsáveis:</b> ADRIANA ARTICO, LASMAR CUNHA	FELIX SARAH FORTINO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ADRIANA FELIX ROBERTO ARTICO**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 09:14:43.

**SARAH FORTINO LASMAR CUNHA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 09:17:58.