

## ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 92/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2026	JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA	15/06/2026 16:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Matriz de Riscos 2026 - Contratação de Serviço de CONTRATAÇÃO LINK INTERNET/REDE FÍSICA		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/06/2026 10:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço contratado em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos serviços a serem contratados	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irrealistas, acarretando a necessidade de	Planejamento	Administração	Médio	

adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.

<b>Impactos</b>	
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública
2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação <b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA
P-02	Pesquisa de produtos detalhada, para identificar a viabilidade, a adequação e a existência do produto nas condições exigidas <b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Reavaliação das demandas para a solicitação de serviço adequado e condizente com o praticado no mercado <b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Atraso na entrega do serviço	Prazo irreal ou logística do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos estruturais do bem/da estrutura que requer o serviço.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do serviço.					
3	Agravamento de problema por falta de resolução de um problema					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
P-02	Sanção do fornecedor			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator		<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA			
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual		<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA			
C-03	Definir prazo exequível.		<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Serviço em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Instrução de realização do serviço com informação suficiente e necessária			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do serviço.			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Dimensionamento inadequado do serviço	Levantamento incompleto da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Escopo insuficiente para o atendimento da demanda					
2	Queda na qualidade do serviço					
3	Retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Diagnóstico prévio da demanda			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Nova contratação de serviço			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Termo de Referência genérico	Falta de detalhamento técnico	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Execução divergente do esperado					
2	Conflitos contratuais e baixa eficiência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	TR detalhado com indicadores de desempenho			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão da contratação para adequação do TR			<b>Responsável:</b> JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA		

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**JOAO EVANGELISTA BRITO DA SILVA**

Equipe de apoio



*Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 10:33:41.*