

ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ALEFE ALAN CIRINO DOS SANTOS	25/06/2026 11:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada na organização e execução do Circuito Unesp de Corrida e Caminhada: FCTE 2026		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Baixo interesse do mercado fornecedor para cotação	Pouca aderência do mercado local a prestação do serviço com uso de solução tecnológica.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Ampla divulgação da licitação com fornecedores de outras praças

Responsável: ADRIANA MIDORI HARA TAVARES

Ações de Contingência

C-01 Pesquisa de preço em outras fontes, conforme estabelece a Lei 14.133/2021.

Responsável: RODRIGO AUGUSTO PAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da Licitação	Requisitos do Termo de Referência incompatíveis com o mercado do serviço ou fornecedores que não atendam as exigências necessárias	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Consulta pública com stakeholders e Análise detalhada de mercado.

Responsável: ADRIANA MIDORI HARA TAVARES

Ações de Contingência

C-01 Realização de nova licitação adequando a práticas do mercado local

Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital	Edital com inconsistências ou com exigências incompatíveis com a realidade do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1

Impactos

1 A impugnação, caso acatada, implicaria atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Observação máxima das formalidades legais aplicadas à licitação

Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI

Ações de Contingência

C-01 Ajustes do Edital e nova publicação

Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexequibilidade do preço proposto	Proposta com valor abaixo do mínimo adequado para a realização do serviço, de acordo com o preço estimado nas cotações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

1 Descumprimento parcial ou total do contrato

Ações Preventivas

P-01	Diligência para comprovação da exequibilidade do valor proposto				Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI		
Ações de Contingência							
C-01	Avaliação da proposta, conforme critérios estabelecidos no Termo de Referência				Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Descumprimento parcial ou total do contato	Não atendimento dos requisitos da contratação por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1	
Impactos							
1	Comprometimento da contratação, podendo acarretar atrasos ou, em cenário extremo, a não realização da corrida						
Ações Preventivas							
P-01	Reunião inaugural com a empresa, a fim de realizar os ajustes finais antes do início da execução do serviço e de reforçar possibilidade de aplicação de multa e sanções, em caso de descumprimento das exigências.			Responsável: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELLO			
P-02	Acompanhamento da execução do serviço por parte do NUMIS local			Responsável: ADRIANA MIDORI HARA TAVARES			
Ações de Contingência							
C-01	Aplicação de multas e sanções e convocação do próximo fornecedor no pregão				Responsável: ADOLFO LEPE TONAKI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEFE ALAN CIRINO DOS SANTOS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 13:17:41.