

Mapa de Gerenciamento de Riscos 128/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
128/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Nobreaks e Baterias de Nobreaks

Responsável pela Edição
DANIELE DE FATIMA BERNECULE

Data de Criação
03/08/2026 18:42

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/09/2026 10:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DANIELE DE FATIMA BERNECULE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamento de verbas públicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade da contratação					
2	Comprometimento das atividades regulares da UNESP de São José do Rio Preto					
3	Inviabilização das atividades diárias da UNESP de São José do Rio Preto					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de demandas com base no histórico de verba disponível em anos anteriores.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Revisão das demandas após a publicação da Lei Orçamentária Anual.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da necessidade dos quantitativos dos itens demandados			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
C-02	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO)			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais adquiridos em desconformidade técnica	Detalhamento insuficiente ou imprecisa dos materiais a serem adquiridos, ou ainda aquisição de materiais que não condizem com as atuais necessidades da Unidade Universitária	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão às necessidades administrativas e acadêmicas da Unidade					
2	Mal uso dos recursos da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão aprofundada das descrições fornecidas para cada um dos itens licitados			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Busca pela descrição mais precisa possível das exigências para cada um dos itens licitados dentro dos princípios administrativos, em especial o da razoabilidade e o do julgamento objetivo das propostas.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender às necessidades de forma plena			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	a) Demora da equipe de planejamento na conclusão dos artefatos; b) Atraso da licitação por parte da Seção de Materiais; c) Artefatos com informações insuficientes ou com exigências irreais, acarretando a necessidade de adequação dos artefatos e de republicação dos documentos da compra.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário ou mais conveniente à Administração Pública					

2	Atrasos e prejuízos às atividades da UNESP de São José do Rio Preto		
Ações Preventivas			
P-01	Nomeação de mais servidores para a composição da equipe de contratação	Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN	
P-02	Elaboração de artefatos adequados a fim de evitar retrabalho que atrase a compra	Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN	
Ações de Contingência			
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia	Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantitativo insuficiente	Estimativa de consumo incorreta OU falta de material no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de material para a realização das atividades do câmpus.					
2	Necessidade de realizar nova contratação para a aquisição de material idêntico.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-03	Planejar os possíveis decréscimos de quantitativos apenas após prévia consulta à média histórica de consumo dos materiais e às áreas solicitantes			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova contratação para a aquisição do material faltante.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
C-02	Racionamento de material para a manutenção das atividades até que o material necessário seja adquirido.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos materiais	A participação na licitação ocorre de forma eletrônica, o que possibilita que qualquer fornecedor existente no território nacional participe como licitante no processo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Material entregue após a necessidade.					
2	Prejuízo às rotinas administrativas pela falta do equipamento/do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização criteriosa do contrato resultante, de modo a manter o fornecedor vencedor ciente de suas obrigações contratuais			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Pesquisa de prazos reais compatíveis com os praticados no mercado.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
C-02	Caso já tenha sido assinado o contrato, verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
C-03	Definir prazo exequível.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Material em desacordo com a proposta	Falha na conferência do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de substituição e atraso das atividades dependentes do material					
Ações Preventivas						
P-01	Check-list de recebimento.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Aquisição de materiais que o solicitante tenha capacidades técnicas de conferir.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-03	Realização de conferência em parceria com pessoa com capacidade técnica de fazer a vistoria do material.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa formal do material.			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade com sistemas institucionais	Falta de análise de ambiente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Equipamentos não integram com softwares existentes					
2	Equipamentos não podem ser instalados por falta de infraestrutura do local					
Ações Preventivas						
P-01	Custos adicionais para adequação do ambiente ao equipamento			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
P-02	Custos adicionais para o gerenciamento de diferentes equipamentos para a mesma tarefa			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
Ações de Contingência						
C-01	Análise do espaço pela DTS para verificar a compatibilidade de um equipamento			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		
C-02	Planejamento da compra levando em consideração o espaço físico atual de cada departamento /seção/diretoria			Responsável: THIAGO LUIZ PAROLIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AMANDA BEATRIZ QUADRE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:15:39.

THIAGO LUIZ PAROLIN

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:10:50.

GABRIEL FERREIRA DE AZEVEDO CLEMENTE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 11:28:22.

KARINA GONCALVES RODRIGUES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 02/09/2026 às 12:40:13.

BRUNO ROGERIO FERNANDES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 08:36:01.

DANIELE DE FATIMA BERNECULE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 03/09/2026 às 10:32:11.

