



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	LOTE 2 - VESTIÁRIO SÃO FRANCISCO	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÃO EM TORNO DE UM VESTIÁRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	CERCAMENTO	8.461,67	% Período:	100,00%											
1.1.	ALAMBRADO	8.461,67	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
9.		-	% Período:												
10.		-	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 8.461,67				%:	100,00%										
	Período:	Repasse:		-											
		Contrapartida:		8.461,67											
		Outros:		-											
		Investimento:		8.461,67											
	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repasse:		-											
		Contrapartida:		8.461,67											
		Outros:		-											
		Investimento:		8.461,67											

Guariba/SP
Local
quarta-feira, 28 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Walter Gagliardi Neto
CREA/CAU: A172609-9
ART/RRT: