

ANÁLISE DE RISCO
PAE nº 2024/872332

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Os riscos envolvendo a pretendida contratação consistem no possível atraso no processo de contratação dada a burocracia inerente as contratações públicas. Especificamente na contratação em questão, há riscos pertinentes aos cumprimentos dos prazos, especialmente no que tange ao cumprimento dos cronogramas.		☐ Baixo.	O possível dano seria consequente atraso no atendimento das políticas públicas.
		☒ Médio.	
	☐ Baixa.		
	☒ Média.		
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Monitoramento das etapas licitatórias para a adequada instrução das etapas do procedimento, para que se evite possíveis atrasos no processo de contratação. Clareza nas especificações dos cronogramas e cursos, bem como seus objetivos. Monitoramento da execução contratual.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Analisar as causas de possíveis atrasos para providências quanto ao andamento do certame. Em casos de eventos indesejados, uma vez realizada a contratação, o contratado deverá tomar as providências necessárias para mitigação da situação e a manutenção do serviço contratado.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 16 de julho de 2024

CILENE GAMA
Coordenadora de Licitação
Matrícula - 5952172/3