

ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2026/2961318

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES – SEMU.

RISCO I	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Produtos de baixa durabilidade, ou com Desgaste e de fácil contaminação.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	- Utensílios que quebram ou oxidam rapidamente (ex: talheres de inox de baixa pureza, cerâmicas frágeis), exigindo reposição constante. - Itens que não possuem o dimensionamento ou a resistência necessária para o volume de uma cozinha.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, optar por utensílios com especificações precisas e de qualidade. Descrições genéricas no edital ou contrato, permitem a entrega de materiais de marcas inferiores às esperadas.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Exigir a substituição de itens, materias e equipamentos inadequados ou fora das especificações mínimas exigidas em edital, sem custos adicionais.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

RISCO II	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Riscos a saúde e segurança alimentar, além dos riscos de acidentes.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta	- Utensílios que não atendem às exigências sanitárias, podendo acumular resíduos ou reagir com alimentos. - Equipamentos ou utensílios mal projetados podem aumentar os riscos ocupacionais na cozinha

(cortes, queimaduras e quedas por manuseio inadequado).

AÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA		Durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, optar por utensílios com especificações precisas e de qualidade, que atendam as normativas de saúde e segurança.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL		Exigir a substituição de itens, materias e equipamentos inadequados ou fora das especificações mínimas exigidas em edital, sem custos adicionais.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
RISCO III	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO

Riscos logísticos e de fornecimento, atrasos na entrega. Recusa ou desistência do licitante.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	- Falhas do fornecedor em cumprir o cronograma, deixando a operação de copa e cozinha desabastecida. - Empresas que vencem o processo licitatório ou a cotação, mas se recusam a assinar o contrato, atrasando todo o processo de compra ou fornecedor perder sua qualificação fiscal ou trabalhista durante a vigência do contrato.
--	---	---	---

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazos rigorosos no contrato, com penalidades para atrasos e fiscalização ativa do cronograma de fornecimento.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
CONTINGENCIAL	Exigir a substituição de itens, materias e equipamentos inadequados ou fora das especificações mínimas exigidas em edital, sem custos adicionais.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

Belém, 30 de junho de 2026.

FERNANDA MELO

Coordenadora de Licitação

Matrícula - 5419621

Processo: 2026/2961318 | Sequencial: 09 | Autenticação: 81ee8361-8571-401b-ae8c-1ca5523d99f5

Acessado por: ALINE SILVA NEVES (CPF: ***.946.592-**) em 20/08/2026 às 14:49



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2961318

Anexo/Sequencial: 9

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: FERNANDA COELHO DE MELO,

CPF: ***.358.712-**

Em: 30/06/2026 13:28:21

Aut. Assinatura: f54c54b260ff3a14b6e8bda98ce0fc2eae0ad724ff99d3180e18ba632f3c7510



Identificador de autenticação: 81ee8361-8571-401b-ae8c-1ca5523d99f5

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>