



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Secretaria Municipal de Educação

Mapa de Risco

Fase de Análise

(x) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Risco 01			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Especificação com inconsistências técnicas ou que não justifiquem a singularidade do artista/oficina.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração de Termo de Referência detalhado, com justificativa clara da singularidade do artista/oficina e alinhado aos objetivos da ação.		Equipe ou servidor responsável
Risco 02			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Descumprimento do prazo/ horário estipulado para execução do serviço		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aplicação das sanções estabelecidas no instrumento contratual, assegurando seu caráter pedagógico e desestimulando eventuais falhas na execução.		Equipe ou servidor responsável
Risco 03			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Superestimação de preços na contratação.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realização de pesquisa de cachê/valores de mercado para artistas/oficinas com similar expertise e reconhecimento.		Equipe ou servidor responsável
Risco 04			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
1.	Inidoneidade ou irregularidade fiscal/jurídica do artista/oficina.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitação e análise de certidões negativas de débito e outros documentos comprobatórios da regularidade fiscal e jurídica.		Equipe ou servidor responsável

PROCESSO Nº 9115

PLS. 72

ASSINATURA Carlos



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Secretaria Municipal de Educação

Araruama, 14 de abril de 2025.


Cassia Q. Andrade Marinho
Superintendência do FME

PROCESSO Nº 9115
FLS. 13
ASSINATURA Carlos