



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Secretaria Municipal de Educação

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Atraso na prestação do serviço ou inexistência da execução do objeto do contrato.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar a viabilidade e capacidade técnica e operacional da empresa para o atendimento do objeto no prazo estabelecido.		Equipe ou servidor responsável
RISCO 02			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	A empresa contratada não possui a qualificação técnica necessária para realizar a atividade.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar a qualificação técnica da empresa e de sua equipe antes da contratação, incluindo experiência e certificações.		Equipe ou servidor responsável
RISCO 03			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
1.	Inconsistência na execução do serviço contratado.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar um acompanhamento e fiscalização rigorosa na execução do serviço, verificando se está de acordo com o Termo de Referência.		Equipe ou servidor responsável

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação ou seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Araruama, 22 de setembro de 2025.

Cassia Q. Andrade Marinho

Superintendência do FME

PROCESSO Nº 22085
FLS. 63
ASSINATURA E CAMBIO