



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Secretaria Municipal de Educação

Mapa de Risco


Fase de Análise

(x) Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Risco 01			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Especificação com inconsistências técnicas;		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Correto planejamento da contratação/ Elaboração do termo de referencia		Equipe ou servidor responsável
Risco 02			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
1.	Atraso para prestação do serviço; Inexistência de prestação de serviço.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Cumprir cronograma do processo de contratação; Buscar outra capacitação que possa atender à necessidade, em prazo viável de contratação.		Equipe ou servidor responsável
Risco 03			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
1.	Fornecedor inidôneo ou irregular.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar certidões negativas e reputação do fornecedor no mercado antes da contratação.		Equipe ou servidor responsável

Araruama, 05 de maio de 2025.


Cassia Q. Andrade Marinho
Superintendência do FME

Protocolo 118 10198
PIS 50
Vitor
Assinatura