

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO	PERIODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	Total	Total do Item
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	(R\$)	(%)
1	Elaboração de Projeto Básico e Executivo da Estação de Tratamento de Lodo (ETL) da Estação de Tratamento de Água (ETA) Anhumas	R\$ 116.500,00	120 DIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.500,00	R\$ 116.500,00	100,00%
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		



Assinaturas do documento

"ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"



Código para verificação: **92580LFD**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **BRUNO DOS SANTOS NASCIMENTO** (CPF: 419.XXX.288-XX) em 12/04/2024 às 14:48:45 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 14/07/2023 - 10:49:08 e válido até 14/07/2123 - 10:49:08.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/010598 e o código **92580LFD** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.