

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES ESTADO DE SÃO PAULO				
		EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA AVENIDA SANTOS DUMONT - TRECHO - DA RUA BRASIL À AV. BOM JESUS				
		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	PESO %	MESES		TOTAL
				Mês 1	Mês 2	
I	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 12.412,12	5,01%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 6.206,06	R\$ 6.206,06	R\$ 12.412,12
II	SEGURANÇA	R\$ 1.416,00	0,57%	100,00%		100,00%
				R\$ 1.416,00		R\$ 1.416,00
III	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 29.827,84	12,04%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 14.913,92	R\$ 14.913,92	R\$ 29.827,84
IV	LOCAÇÃO DE REDE	R\$ 529,20	0,21%	100,00%		100,00%
				R\$ 529,20		R\$ 529,20
V	DEMOLIÇÃO	R\$ 8.195,42	3,31%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 4.097,71	R\$ 4.097,71	R\$ 8.195,42
VI	ESCAVAÇÃO - ESCORAMENTO - REATERRO - PREPARO DE BASE	R\$ 101.329,48	40,90%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 50.664,74	R\$ 50.664,74	R\$ 101.329,48
VII	ASSSENTAMENTO DOS TUBOS e POÇOS DE VISITA	R\$ 79.841,02	32,23%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 39.920,51	R\$ 39.920,51	R\$ 79.841,02
VIII	PREPARO PARA O PAVIMENTO e RECOMPOSIÇÃO DA CALÇADA	R\$ 14.198,74	5,73%		100,00%	100,00%
					R\$ 14.198,74	R\$ 14.198,74
TOTAL ACUMULADO			94,27%	R\$ 117.748,14	R\$ 130.001,68	R\$ 247.749,82
Percentual mensal simples			%	47,53%	52,47%	
Custo Total mensal simples			R\$	R\$ 117.748,14	R\$ 130.001,68	
Percentual mensal acumulado			%	47,53%	100,00%	
Custo Total mensal acumulado			R\$	R\$ 117.748,14	R\$ 247.749,82	

Bom Jesus Dos Perdões/SP, segunda-feira, maio 04, 2026

JORGE GALVANI FILHO
 SECRETARIO DE SANEAMENTO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
 CREA 5062685881/SP
 ART: 2620260922574