



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ

SITE: www.osvaldocruz.sp.gov.br

Estado de São Paulo

Praça Herminio Elorza – Rua Engenheiro Kieffer nº 448 – Fone/Fax: (18) 3528-9500 – CEP: 17.700-000 – Osvaldo Cruz-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OFÍCIO N.º 001/2.025

Departamento de Licitações e Contratos

Osvaldo Cruz, 12 de maio de 2.025

*Recebido em
12/05/25
[assinatura]*

ASSUNTO: Resposta do Despacho de Encaminhamento da Concorrência Eletrônica nº 05/2025.

Venho através deste informar a Vossa Senhoria, que após análise dos documentos do Processo Licitatório nº 30/2025, referente a Concorrência Eletrônica nº 05/2025, Objeto sob a **Contratação de empresa especializada para à execução da obra de reparos no prédio da “CEI – Vicente Gualtieri”**, no município de Osvaldo Cruz, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras – Departamento de Engenharia, o **cronograma físico-financeiro não** está em conformidade com a planilha da Secretaria de Obras – Departamento de Engenharia.

Cordialmente,

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
MAURICIO DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA N.º:506759084

Ilustríssima Senhora
VANESSA FRANZO HIDALGO
Diretora do Departamento de Licitações

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

REPAROS EMERGÊNCIAIS NA CEI VICENTE GUALTIERI

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 180 DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

PRAZO DE CONTRATO COM A EMPRESA: 365 DIAS.

INÍCIO OBRIGATORIO: até 30 dias da Ordem de Serviço

MUNICIPIO

OSVALDO CRUZ

DATA BASE:

CDHU 196

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
1	REPAROS ELÉTRICOS	R\$	R\$	-	R\$	12.916,14	R\$	23.234,64	R\$ 36.150,78
						35,73%		64,27%	100,00%
2	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA	R\$	R\$	72.788,49	R\$	63.119,40			R\$ 135.907,89
				53,56%		46,44%			100,00%
3	PAREDES, REVESTIMENTOS E PINTURA	R\$	R\$	487,77	R\$	2.104,41	R\$	2.019,12	R\$ 4.611,30
				10,58%		45,64%		43,79%	100,00%
TOTAL (RECURSOS PRÓPRIOS)			R\$	73.276,26	R\$	78.139,95	R\$	25.253,76	R\$ 176.669,97