

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INTERCEPTOR TRABALHADORES

Mês		1	2	Total
Custo		72.676,59	72.676,59	145.353,17
1	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.822,18	4.822,18	9.644,35
1.1	CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	703,88	703,88	1.407,75
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.118,30	4.118,30	8.236,60
2	INTERCEPTOR DE ESGOTO	67.854,41	67.854,41	135.708,82
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	511,60	511,60	1.023,20
2.2	SINGULARIDADES	10.877,42	10.877,42	21.754,83
2.3	ASSENTAMENTO E MONTAGEM	56.465,40	56.465,40	112.930,79
				145.353,17

SANTA BÁRBARA D'OESTE, 03 DE ABRIL DE 2025

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARGO

CREA

ART