

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEMANAL

OBRA: Rua Croácia (Jardim Europa IV) - Sifão Invertido



LOCAL: Rua Croácia (Jardim Europa IV)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	SEMANAS									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.745,12	1,52	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
				R\$ 1.498,05	R\$ 1.498,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749,02	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.784,54	8,03	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	
				R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	R\$ 2.473,07	
2	REDES DE ESGOTO												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 3.339,30	1,36	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				R\$ 1.669,65	R\$ 1.669,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.2	REDE DE ESGOTO	R\$ 132.203,99	53,65	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	10,00	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.745,90	R\$ 29.745,90	R\$ 29.745,90	R\$ 29.745,90	R\$ 29.745,90	R\$ 0,00	R\$ 13.220,40	
2.3	CÂMARAS DE JUSANTE E MONTANTE	R\$ 57.849,06	23,48	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
				R\$ 0,00	R\$ 14.462,27	R\$ 14.462,27	R\$ 14.462,27	R\$ 14.462,27	R\$ 14.462,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.4	TRAVESSIA DE ESGOTO POR MEIO DE SIFÃO INVERTIDO	R\$ 27.279,37	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	10,00	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.275,72	R\$ 12.275,72	R\$ 2.727,94	
3	RECOMPOSIÇÕES												
3.1	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.326,56	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.061,25	R\$ 265,31	
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA												
3.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	R\$ 889,34	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,34	
TOTAL				R\$ 5.640,77	R\$ 20.103,03	R\$ 46.681,23	R\$ 46.681,23	R\$ 46.681,23	R\$ 44.494,68	R\$ 15.810,03	R\$ 20.325,08		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 246.417,28	100,00	R\$ 5.640,77	R\$ 25.743,80	R\$ 72.425,03	R\$ 119.106,26	R\$ 165.787,49	R\$ 210.282,17	R\$ 226.092,20	R\$ 246.417,28		